

附表:

(時間:民國)

(第一批次)第 1-5 車交車延遲日數					
項次	應交車及實際交車日期	延遲日期	日數	備註	契約車次
1	第 1 車應於 103 年 11 月 29 日交車，迄 104 年 2 月 6 日實際交車	103 年 11 月 30 日至 104 年 2 月 5 日	68		第 1 車(台中) 軍 3-61523
2	第 2 車應於 103 年 12 月 13 日交車，迄 104 年 2 月 17 日實際交車	103 年 12 月 14 日至 104 年 2 月 16 日	65		第 2 車(台北) 軍 3-61024
3	第 3 車應於 104 年 2 月 7 日交車，迄 104 年 4 月 20 日實際交車	104 年 2 月 8 日至 104 年 4 月 19 日	71		第 3 車(台南) 軍 3-61522
4	第 4 車應於 104 年 3 月 6 日交車，迄 104 年 5 月 11 日實際交車	104 年 3 月 7 日至 104 年 5 月 10 日	65		第 5 車(屏東) 軍 3-61524
5	第 5 車應於 104 年 3 月 21 日交車，迄 104 年 6 月 9 日實際交車	104 年 3 月 22 日至 104 年 6 月 8 日	79		第 4 車(花蓮) 軍 3-61525
	延遲期程	103 年 11 月 30 日至 104 年 6 月 8 日			
	總計遲延日數	191			
(第二批次)第 6-10 車交車延遲日數					
6	第 6 車應於 104 年 5 月 25 日交車，迄 104 年 10 月 29 日實際交車	104 年 5 月 26 日至 104 年 10 月 28 日	156	經雙方協議第二批次依編號第 6 車、第 7 車、第 9 車、第 10 車、第 8 車之順序運交，惟相關運交時間仍按契約所列時程表之時間順序交車。	第 10 車(屏東) 軍 3-61386
7	第 7 車應於 104 年 7 月 12 日交車，迄 104 年 11 月 12 日實際交車	104 年 7 月 13 日至 104 年 11 月 11 日	122		第 9 車(台東) 軍 3-61388
8	第 9 車應於 104 年 8 月 16 日交車，迄 105 年 3 月 1 日實際交車	104 年 8 月 17 日至 104 年 2 月 28 日	195		第 7 車(岡山) 軍 3-61483
9	第 10 車應於 104 年 9 月 19 日交車，迄 105 年 3 月 16 日實際交車	104 年 9 月 20 日至 105 年 3 月 15 日	196		第 8 車(嘉義) 軍 3-61482
10	第 8 車應於 104 年 10 月 31 日交車，迄 105 年 4 月 7 日實際交車	104 年 11 月 1 日至 105 年 4 月 6 日	157		第 6 車(馬公) 軍 3-61387
	延遲期程	104 年 5 月 26 日至 105 年 4 月 6 日			
	總計遲延日數	315			