

【附表】

編號	日期	期別	工程款金額	扣除 保留款	扣除誤估 5%利息	其他 扣款	退還保留款	實際撥付金額
一	台九線蘇花公路觀音隧道新建工程 (B2 標工程)							
1	103 年 10 月 28 日	第 71 期	59,950,056	2,998,904	2,987	(略)		56,966,190
2	106 年 12 月 19 日	第 146 期	29,197,191	1,459,860	74,086	(略)		27,653,245
3	108 年 04 月 18 日	第 178 期	12,130,462	606,524	263,760	(略)		7,065,562
4	109 年 04 月 23 日	第 185 期	26,344,652		5,982,670	(略)		17,242,842
	編號 1~4 小計				6,323,503			
二	台九線蘇花公路谷風隧道新建工程 (B3 標工程)							
5	103 年 08 月 26 日	第 66 期	55,732,918	2,786,646	2,017	(略)		52,929,255
6	105 年 12 月 21 日	第 122 期	62,379,804	3,118,990	2,186	(略)		58,880,540
7	106 年 12 月 21 日	第 146 期	95,862,931	4,713,945	9,327	(略)		90,878,731
8	107 年 02 月 14 日	第 150 期	98,685,995	4,849,635	4,699	(略)		93,754,733
9	108 年 02 月 27 日	第 174 期	57,031,489	2,851,575	11,668	(略)		55,582,384
10	108 年 03 月 29 日	第 177 期	52,762,919	2,558,944	216,985	(略)		49,730,086
11	109 年 03 月 19 日	第 200 期	91,468,608	4,573,431	693,833	(略)		86,196,344
12	109 年 04 月 01 日	第 201 期	54,005,477	2,700,273	52,069	(略)		51,096,199
13	109 年 05 月 25 日	第 203 期	54,099,867	2,704,993	114,023	(略)		51,280,851
14	109 年 07 月 21 日	第 208 期	24,196,427	1,209,821	187,177	(略)		22,799,429
15	109 年 09 月 01 日	第 211 期	60,455,635	3,022,782	42,432	(略)		57,390,421
16	109 年 11 月 11 日	第 215 期	65,811,136		243,849	(略)	248,889,227	313,878,214
	編號 5~16 小計				1,580,265			
	編號 1~16 合計				7,903,768			

備註：本表編號 1~16 依序繼自原證 4~19。