

A2：

一、提供錯誤及提供遲延：

1.101 年 2 月 22 日：砂輪交換：Fwd: E-Mail schreiben an: Gegenhalter.SLDPRT, Gegenhalter.SLDDRW

二、提供遲延：

1. 101 年 1 月 18 日：H2001 底座圖面

2. 101 年 2 月 22 日：砂輪交換基板：Fwd: 21-30-008-03 base plate

3. 101 年 2 月 29 日：A 軸-工件交換

4. 101 年 2 月 29 日：H2001 砂輪交換

5. 101 年 5 月 10 日：2012-05 延遲清單：Re: 需要釐清的問題清單

6.

6.1 101 年 12 月 3 日：延遲交付總清單：Fwd: 會議紀錄

6.2 101 年 12 月 3 日：後續回覆(最後 NO1.NO2.NO5.NO8.NO13 沒提供)：Fwd: 會議紀錄

附件3

I2：

一、提供遲延：

1. 101 年 2 月 8 日：多項規格延遲提供(DC2005、附檔_皮帶輪&皮帶輪規格)：Re: 圖面相關問題
20120207

二、未提供：

1. 101 年 1 月 11 日：C 軸渦桿與渦輪的規格：Re: 圖面問題

A3：

一、提供遲延：

1. 101 年 2 月 23 日：Re: 缺少 3000 的 Y 軸線軌組的馬達座圖面
2. 101 年 2 月 29 日：H3000 的鍍金件
3. 101 年 5 月 25 日：Fwd: GT-530 B 軸鍍金
4. 101 年 6 月 19 日：砂輪偵測 MARPOSS，DC2005 固定座：Fwd: DC2005
5. 101 年 7 月 6 日：Re: 目前 GT 問題點，請協助聯繫！
6. 101 年 7 月 13 日：Fwd: GT-530 3D 檔

附件5

I3 :

一、提供遲延：

1. 101 年 6 月 28 日：轉子定子資訊

2. 101 年 7 月 22 日：H3001 底座：Fwd: H3000 Unterteil

附件6

A4：

一、提供錯誤：

1.1 101 年 2 月 29 日：Re: 天然花崗岩側邊圖面

1.2 101 年 2 月 29 日：天然花崗岩側邊材質回覆錯誤：Fwd: Materialfrage PRÄZISA

二、提供遲延：

1. 101 年 2 月 22 日：DC -12-069-00 及 DC-12-076-00 圖面：Fwd: Zeichnungen von Scheibenwechsler

2. 101 年 5 月 15 日：GT-520G 鈹金圖面：Fwd: Blechabdeckungen für PRÄZISA

附件7

I4：

一、提供遲延：

1. 101 年 5 月 8 日：Fwd: DC2004 轉子資料