附件

編號	項次	項目及說明	備註
1	壹	發包工程費	
2	壹.一	建築工程	
3	壹.一.1	假設工程	
4	壹.一.1.1	原有建築物與基地範圍測量	不爭執事項
5	壹.一.1.2	原有結構切除及打包含運棄	爭執事項
6	壹.一.1.3	排雲山莊原有標示牌整理安裝	不爭執事項
7	壹.一.1.4	竣工清潔費	爭執事項
8		小計 一	
9	壹.一.2	基礎工程	
10	壹.一.2.1	人工土岩挖方	爭執事項
11	壹.一.2.2	人工回填方	爭執事項
12	壹.一.2.3	廢方供基地內回填	爭執事項
13		小計 二	
14	壹.一.3	結構體工程	
15	壹.一.3.1	放樣	不爭執事項
16	壹.一.3.2	普通模板含組立	爭執事項
17	壹.一.3.3	SD280 鋼筋及彎紮組立	爭執事項
18	壹.一.3.4	SD420 鋼筋及彎紮組立	爭執事項
19	新增項目	鋼筋額外吊掛	爭執事項
20	壹.一.3.5	DECK 鋼骨鋼板 0.92 mm	爭執事項
21	壹.一.3.6	鋼骨工程(含加勁.接合板及螺栓.剪力釘.底漆防鏽等)	爭執事項
22	壹.一.3.7	人工拌合 1:3:6 混凝土含澆置	爭執事項
23	壹.一.3.8	人工拌合 1:2:4 混凝土含澆置	爭執事項
24	新增項目	混凝土額外吊掛	爭執事項
25	壹.一.3.9	一小時防火時效防火漆	爭執事項
26	壹.一.3.10	無收縮水泥砂漿	爭執事項
27	壹.一.3.11	柱螺栓φ22 長 60 cm	爭執事項
28	壹.一.3.12	室外鋼構梯(含加勁.接合板及螺栓.剪力釘.底漆防鏽等)	爭執事項
29	壹.一.3.13	室內鋼構梯(含加勁.接合板及螺栓.剪力釘.底漆防鏽等)	爭執事項
30		小計 三	

31	壹.一.4	屋頂.外牆工程	
32	壹.一.4.1	屋面複層防火系統（半小時防火時效）	爭執事項
33	壹.一.4.2	屋面山牆、簷口、水切收邊	爭執事項
34	壹.一.4.3	屋簷倒吊封板	爭執事項
35	壹.一.4.4	外牆三明治系統	爭執事項
36	壹.一.4.5	外牆一F入口烤漆鋁板	不爭執事項
37	壹.一.4.6	外牆打底抿一分宜蘭石	爭執事項
38	壹.一.4.7	屋頂維修走道水平安全索	爭執事項
39		小計 四	
40	壹.一.5	泥作裝修工程	
41	壹.一.5.1	內牆12mm纖維水泥板隔間牆(含C型鋼組立)	爭執事項
42	壹.一.5.2	管道間12mm纖維水泥板管道隔間牆(含C型鋼組立)	爭執事項
43	壹.一.5.3	鋪耐磨木地板(厚8mm、DECK上鋪C型鋼組立)	爭執事項
44	壹.一.5.4	鋪設高架耐磨木地板(1F和室基座木料原有屋梁架栽組)	爭執事項
45	壹.一.5.5	地坪1:3MT+20*20cm止滑石英磚(廁所)	不爭執事項
46	壹.一.5.6	地坪1:3MT 收邊抿石子一分宜蘭石	爭執事項
47	壹.一.5.7	地坪1:3MT+金鋼砂	爭執事項
48	壹.一.5.8	地坪鋪環保塑材含C型鋼組立(戶外平台)	不爭執事項
49	壹.一.5.9	鋼梯1:3 水泥砂漿粉光+ 金剛砂+止滑條(戶外梯)	爭執事項
50	壹.一.5.10	鋼梯鋪木地板(室內梯)	不爭執事項
51	壹.一.5.11	平頂DECK板刷深色油漆一底二度	不爭執事項
52	壹.一.5.12	平頂釘暗架PVC 企口天花板	爭執事項
53	壹.一.5.13	平頂釘長條木紋金屬天花板	爭執事項
54	壹.一.5.14	平頂與牆面交接處裝修飾材(DECK底板)	不爭執事項
55	壹.一.5.15	內牆1:3MT 粉光刷水泥漆一底二度	不爭執事項
56	壹.一.5.16	內牆批土刷水泥漆一底二度	爭執事項
57	壹.一.5.17	內牆1:2MT 粉刷+4.5*9.5cm面磚	不爭執事項
58	壹.一.5.18	內外牆側邊封12mm纖維水泥板批土油漆一底二度	爭執事項
59	壹.一.5.19	踢腳15cm收邊膠條	不爭執事項

60	壹.一.5.20	廁所彈性防水材(厚度 3mm)+防裂網含工料及吊運	不爭執事項
61	壹.一.5.21	消防新增設備之介面整修費用(手工拆卸)	爭執事項
62	新增項目	單側內牆	爭執事項
63	新增項目	室內梯 1:3MT 金鋼砂	爭執事項
64		小計 五	
65	壹.一.6	門窗工程	
66	壹.一.6.1	D1 360 x 240 硫化銅門	爭執事項
67	壹.一.6.2	D2 360 x 240 鋁門	爭執事項
68	壹.一.6.3	D3 90 x 210 鋁門	爭執事項
69	壹.一.6.4	D3A 90 x 190 鋁門	爭執事項
70	壹.一.6.5	D4 120 x 210 鋁門	爭執事項
71	壹.一.6.6	D5 180 x 210 鋁門	爭執事項
72	壹.一.6.7	D6 90 x 210 木紋玻纖門	爭執事項
73	壹.一.6.8	D6A 80 x 210 木紋玻纖門	不爭執事項
74	壹.一.6.9	D7 100 x 210 木紋玻纖橫拉門	不爭執事項
75	壹.一.6.10	D8 90 x 210 60A 防火門	爭執事項
76	壹.一.6.11	D9 90 x 210 木門框	爭執事項
77	壹.一.6.12	W1 120 x 150 鋁窗+推開活動鋁百葉窗附防蟲網	不爭執事項
78	壹.一.6.13	W1A 90 x 150 鋁窗+推開活動鋁百葉窗附防蟲網	不爭執事項
79	壹.一.6.14	W2 180 x 150 鋁窗+推開活動鋁百葉窗附防蟲網	不爭執事項
80	壹.一.6.15	W3 120 x 60 鋁窗+推開活動鋁百葉窗附防蟲網	爭執事項
81	壹.一.6.16	W4 90 x 80 鋁窗+推開活動鋁百葉窗附防蟲網	爭執事項
82	壹.一.6.17	W5 180 x 80 鋁窗+推開活動鋁百葉窗附防蟲網	爭執事項
83	壹.一.6.18	W6 90 x 40 鋁窗+推開活動鋁百葉窗附防蟲網	爭執事項
84	壹.一.6.19	W7 120 x 60 鋁百葉窗附防蟲網	爭執事項
85	壹.一.6.20	外牆窗收邊 C 型補強塗氟碳烤漆板	不爭執事項
86	壹.一.6.21	W1 120 x 150 鋁窗+推開活動鋁百葉窗附防蟲網	爭執事項

87	壹.一.6.22	W1A 90 x 150 鋁窗+推開活動鋁百葉窗附防蟲網	爭執事項
88	壹.一.6.23	W2 180 x 150 鋁窗+推開活動鋁百葉窗附防蟲網	爭執事項
89	新增項目	內牆推開窗用方管	爭執事項
90		小計 六	
91	壹.一.7	雜項工程	
92	壹.一.7.1	樓梯木作扶手欄杆	爭執事項
93	壹.一.7.2	廁所搗擺	爭執事項
94	壹.一.7.3	排水溝 W=40cm 加蓋	爭執事項
95	壹.一.7.4	陰井 80*80cm 加蓋	爭執事項
96	壹.一.7.5	不銹鋼板小便斗(含上方出水口填縫收邊蓋板)	爭執事項
97	壹.一.7.6	不銹鋼洗手槽 135*50cm	爭執事項
98	壹.一.7.7	不銹鋼洗手槽 180*65cm	爭執事項
99	壹.一.7.8	不銹鋼洗手槽 140*45cm	不爭執事項
100	壹.一.7.9	不銹鋼洗手槽 140*50cm	不爭執事項
101	壹.一.7.10	不銹鋼洗手槽 200*55cm	爭執事項
102	壹.一.7.13	一字型玻璃淋浴隔間含門 130*210cm	爭執事項
103	壹.一.7.14	屋頂不銹鋼鐵爬梯 H=210cm	不爭執事項
104	壹.一.7.15	戶外廁所不銹鋼鐵爬梯 H=375cm	不爭執事項
105	壹.一.7.16	戶外觀景台欄杆 H=120cm	不爭執事項
106	壹.一.7.17	戶外平台欄杆 H=110cm	爭執事項
107	壹.一.7.18	左向立面烤漆鋁格柵+C 型鋼組立	不爭執事項
108	壹.一.7.19	金屬字體 70*70*3cm	不爭執事項
109	壹.一.7.20	金屬字體 40*40*3cm	不爭執事項
110	壹.一.7.21	不銹鋼人孔蓋板 90*90cm	爭執事項
111	壹.一.7.22	屋頂透氣孔罩含雙層防蟲網	不爭執事項
112	壹.一.7.23	FRP 污水處理機械設施 5CMD	不爭執事項
113	壹.一.7.24	油脂截留槽 100L	爭執事項
114	壹.一.7.25	入口意象牌	不爭執事項
115	壹.一.7.26	原有窗戶拆除封木纖水泥板	爭執事項
116	壹.一.7.27	井字鋁格窗 120*60cm(含烤漆)	不爭執事項
117	壹.一.7.28	連動式吊拉門 678*220cm(6 片)	不爭執事項

118	壹.一.7.29	空間標示牌 25*10cm(5mm 壓克力含動物、植物貼圖)	不爭執事項
119	壹.一.7.30	FRP 污水處理機械設施 2.5CMD	爭執事項
120	壹.一.7.31	水塔基座	不爭執事項
121	壹.一.7.32	不銹鋼洗手槽腳架	不爭執事項
122	壹.一.7.33	排水溝壁體	不爭執事項
123	新增項目	不銹鋼小便槽(4 種尺寸)	爭執事項
124		小計 七	
125	壹.一.8	櫥櫃設備工程	
126	壹.一.8.1	1F 備餐區吧檯雙面 470*76*90cm	不爭執事項
127	壹.一.8.2	1F 備餐區吊櫃 849*65*37cm	不爭執事項
128	壹.一.8.3	1F 備餐區矮櫃 787*58*90	不爭執事項
129	壹.一.8.4	1F 備餐區人造石 1139cm	不爭執事項
130	壹.一.8.5	1F 鞋櫃 95*40*260cm	不爭執事項
131	壹.一.8.6	1F 鞋櫃 105*40*265cm	不爭執事項
132	壹.一.8.7	2F 置物櫃 45*75*240cm	不爭執事項
133	壹.一.8.8	組合式雙層床鋪 75*210cm	爭執事項
134	壹.一.8.9	原有雙層床鋪再利用含 1F 桌面(裁切組立、上漆)	爭執事項
135	壹.一.8.10	新設床板(厚 4 分)	不爭執事項
136		小計 八	
137	壹.一.9	太陽能系統設備工程	
138	壹.一.9.1	獨立型太陽能發電系統	爭執事項
139	壹.一.9.2	太陽能熱水器	不爭執事項
140	壹.一.9.3	柴油引擎發電機組	爭執事項
141		小計 九	
142	壹.一.10	搬運工程	
143	壹.一.10.1	直昇機吊運費(含產物保險、吊運設備)	爭執事項
144	壹.一.10.2	直昇機踏勘費用	不爭執事項
145	壹.一.10.3	第二級高山人工搬運費(5.5KM)	爭執事項
146	壹.一.10.4	第三級高山人工搬運費(3.0KM)	爭執事項
147		小計 十	
148		小計 壹.一.1 至壹.一.10	
149		大型施工機具	爭執事項

150		施工人員食物與日用器具	爭執事項
151		勞工安全衛生費	爭執事項
152	新增項目	原有牆面補強	爭執事項
153	新增項目	直昇機飛渡費用	爭執事項
154			
155	壹.二	水電工程	
156	壹.二.1	配電盤設備工程(含測試報告.操作說明.保養手冊.配電盤放樣圖.檢驗說明)	
157	壹.二.1.1	ML PANEL	
158	壹.二.1.1.1	CASE：2.0mm 粉體烤漆（依現場需求製作)SS41	不爭執事項
159	壹.二.1.1.2	NFB 2-50-30 10KA/220V	不爭執事項
160	壹.二.1.1.3	NFB 2-50-20 10KA/220V	不爭執事項
161	壹.二.1.1.4	NFB 1-50-20 10KA/110V	不爭執事項
162	壹.二.1.1.5	銅排&零料&工資	不爭執事項
163	壹.二.1.2	2LM PANEL	不爭執事項
164	壹.二.1.2.1	CASE：2.0mm 粉體烤漆（依現場需求製作)SS41	不爭執事項
165	壹.二.1.2.2	NFB 2-50-20 10KA/220V	不爭執事項
166	壹.二.1.2.3	NFB 1-50-20 10KA/110V	不爭執事項
167	壹.二.1.2.4	銅排&零料&工資	不爭執事項
168	壹.二.1.3	2L PANEL	不爭執事項
169	壹.二.1.3.1	CASE：2.0mm 粉體烤漆（依現場需求製作)SS41	不爭執事項
170	壹.二.1.3.2	NFB 2-50-20 10KA/220V	不爭執事項
171	壹.二.1.3.3	NFB 1-50-20 10KA/110V	不爭執事項
172	壹.二.1.3.4	銅排&零料&工資	不爭執事項
173	壹.二.1.4	1L PANEL	不爭執事項
174	壹.二.1.4.1	CASE：2.0mm 粉體烤漆（依現場需求製作)SS41	不爭執事項
175	壹.二.1.4.2	NFB 2-50-20 10KA/220V	不爭執事項
176	壹.二.1.4.3	NFB 2-50-15 10KA/220V	不爭執事項
177	壹.二.1.4.4	NFB 1-50-20 10KA/110V	不爭執事項
178	壹.二.1.4.5	ELB 2P 20A 30mA 0.1sec 220V	不爭執事項
179	壹.二.1.4.6	TIMER 0-24HR（ 附停電補償）	不爭執事項

180	壹.二.1.4.7	MS 1/2HP 220V	不爭執事項
181	壹.二.1.4.8	CS 30mm 2A2B	不爭執事項
182	壹.二.1.4.9	PBL 30mm 1A1B	不爭執事項
183	壹.二.1.4.10	D-FUSE 2A(W/BASE)	不爭執事項
184	壹.二.1.4.11	銅排&零料&工資	不爭執事項
185	壹.二.1.5	ML-2 PANEL	不爭執事項
186	壹.二.1.5.1	CASE：2.0mm 粉體烤漆（依現場需求製作)SS41	不爭執事項
187	壹.二.1.5.2	NFB 2-50-30 10KA/220V	不爭執事項
188	壹.二.1.5.3	NFB 2-50-20 10KA/220V	不爭執事項
189	壹.二.1.5.4	NFB 1-50-20 10KA/110V	不爭執事項
190	壹.二.1.5.5	銅排&零料&工資	不爭執事項
191	壹.二.1.6	2LM-2 PANEL	不爭執事項
192	壹.二.1.6.1	CASE：2.0mm 粉體烤漆（依現場需求製作)SS41	不爭執事項
193	壹.二.1.6.2	NFB 2-50-20 10KA/220V	不爭執事項
194	壹.二.1.6.3	NFB 1-50-20 10KA/110V	不爭執事項
195	壹.二.1.6.4	銅排&零料&工資	不爭執事項
196	壹.二.1.7	2L-2 PANEL	不爭執事項
197	壹.二.1.7.1	CASE：2.0mm 粉體烤漆（依現場需求製作)SS41	不爭執事項
198	壹.二.1.7.2	NFB 2-50-20 10KA/220V	不爭執事項
199	壹.二.1.7.3	NFB 1-50-20 10KA/110V	不爭執事項
200	壹.二.1.7.4	銅排&零料&工資	不爭執事項
201	壹.二.1.8	1L-2 PANEL	不爭執事項
202	壹.二.1.8.1	CASE：2.0mm 粉體烤漆（依現場需求製作)SS41	不爭執事項
203	壹.二.1.8.2	NFB 2-50-20 10KA/220V	不爭執事項
204	壹.二.1.8.3	NFB 1-50-20 10KA/110V	不爭執事項
205	壹.二.1.8.4	銅排&零料&工資	不爭執事項
206		合計	不爭執事項
207	壹.二.2	電氣設備及管線工程	不爭執事項
208	壹.二.2.1	動力幹管線工程:	不爭執事項
209	壹.二.2.1.1	PVC 管 1/2"x2.0mm（16mm）	不爭執事項
210	壹.二.2.1.2	PVC 管 3/4"x2.0mm（20mm）	不爭執事項

211	壹.二.2.1.3	PVC 管　　1"x3.0mm (28mm)	不爭執事項
212	壹.二.2.1.4	PVC 管另件另料及損耗	不爭執事項
213	壹.二.2.1.5	PVC 電線 600V B級　2.0mm	不爭執事項
214	壹.二.2.1.6	PVC 電線 600V B級　5.5mm²	不爭執事項
215	壹.二.2.1.7	PVC 電線 600V B級　8mm²	不爭執事項
216	壹.二.2.1.8	PVC 電線 600V B級　14mm²	不爭執事項
217	壹.二.2.1.9	PVC 電線另件另料及損耗	不爭執事項
218	壹.二.2.1.10	接地端子箱 2.0mm(酸洗烤漆) 40(W)*35(H)*10(D)cm	不爭執事項
219	壹.二.2.1.11	接地銅板 (45*45*0.15cm)	不爭執事項
220	壹.二.2.1.12	另件另料	不爭執事項
221	壹.二.2.1.13	BCW 100mm	不爭執事項
222	壹.二.2.1.14	BCW 電線另件另料及損耗	不爭執事項
223	壹.二.2.1.15	打洞修補	不爭執事項
224	壹.二.2.1.16	配管另料含安裝	不爭執事項
225		小計	不爭執事項
226	壹.二.2.2	電氣照明設備工程:	不爭執事項
227	壹.二.2.2.1	LED 燈 3W*1	爭執事項
228	壹.二.2.2.2	LED 壁燈 1W*2	不爭執事項
229	壹.二.2.2.3	單切暗開關(單切) 300V　彩色蓋板金具全 WN-5151-832	不爭執事項
230	壹.二.2.2.4	三路暗開關(雙切) 300V　彩色蓋板金具全 WN-5152-832	不爭執事項
231	壹.二.2.2.5	接地型雙聯暗插座 125V 15A　WN-1512 彩色蓋板金具全	不爭執事項
232	壹.二.2.2.6	電源出線口	不爭執事項
233	壹.二.2.2.7	八角出線盒	不爭執事項
234	壹.二.2.2.8	單聯出線盒	不爭執事項
235	壹.二.2.2.9	配管另料含安裝	不爭執事項
236		小計	不爭執事項
237		合計	不爭執事項
238	壹.二.3	避雷針設備工程	不爭執事項
239	壹.二.3.1	電子式放電式避雷針　TA1　(詳圖說)	不爭執事項
240	壹.二.3.2	不銹鋼固定架(架高 4 米)	不爭執事項
241	壹.二.3.3	接地銅棒附接頭(5/8 ϕ * 10L)	不爭執事項

242	壹.二.3.4	接地瑞子箱配件全	不爭執事項
243	壹.二.3.5	PVC管　1"	不爭執事項
244	壹.二.3.6	BCW　100mm2	不爭執事項
245	壹.二.3.7	配管線另料含安裝	不爭執事項
246		合計	不爭執事項
247	壹.二.4	給排水衛生設備及管路工程	不爭執事項
248	壹.二.4.1	蹲式馬桶	不爭執事項
249	壹.二.4.2	一般用安全扶手	不爭執事項
250	壹.二.4.3	衛生紙架	不爭執事項
251	壹.二.4.4	坐式馬桶	不爭執事項
252	壹.二.4.5	衛生紙盒	不爭執事項
253	壹.二.4.6	增安全臉盆	不爭執事項
254	壹.二.4.7	龍頭(省水龍頭)	不爭執事項
255	壹.二.4.8	肥皂盤	不爭執事項
256	壹.二.4.9	雙桿毛巾桿架	不爭執事項
257	壹.二.4.10	殘障坐式馬桶	不爭執事項
258	壹.二.4.11	殘障用折疊式安全扶手 (1 1/4")	不爭執事項
259	壹.二.4.12	殘障扶手(L型) (1 1/4")	不爭執事項
260	壹.二.4.13	殘障用馬桶靠墊	不爭執事項
261	壹.二.4.14	殘障用增安全臉盆	不爭執事項
262	壹.二.4.15	殘障用自動龍頭	不爭執事項
263	壹.二.4.16	殘障用面盆安全扶手	不爭執事項
264	壹.二.4.17	殘障衛生紙盒	不爭執事項
265	壹.二.4.18	殘障用化妝鏡	不爭執事項
266	壹.二.4.19	明鏡	爭執事項
267	壹.二.4.20	排水口	不爭執事項
268	壹.二.4.21	防臭型地板落水頭　2"	不爭執事項
269	壹.二.4.22	地板落水頭　2"	不爭執事項
270	壹.二.4.23	高籠型不鏽鋼落水頭 2"	不爭執事項
271	壹.二.4.24	防蟲網罩　2",4"不鏽鋼製	不爭執事項
272	壹.二.4.25	地板式清潔口 1" 2" 3" 4" 5"	不爭執事項
273	壹.二.4.26	頂板式清潔口 1" 2" 3" 4" 5"	不爭執事項
274	壹.二.4.27	閘門凡而 1-1/2"	不爭執事項
275	壹.二.4.28	閘門凡而 2"	不爭執事項

276	壹.二.4.29	逆止凡而 2"	不爭執事項
277	壹.二.4.30	防震軟管(不銹鋼製) 2"	不爭執事項
278	壹.二.4.31	伸縮軟管(不銹鋼製) 2"	不爭執事項
279	壹.二.4.32	CPVC 給水管	不爭執事項
280	壹.二.4.32.1	CPVC 給水管 1/2"	不爭執事項
281	壹.二.4.32.2	CPVC 給水管 3/4"	不爭執事項
282	壹.二.4.32.3	CPVC 給水管 1"	不爭執事項
283	壹.二.4.32.4	CPVC 給水管 11/2"	不爭執事項
284	壹.二.4.32.5	CPVC 給水管 2"	不爭執事項
285	壹.二.4.32.6	CPVC 給水管另件另料	不爭執事項
286	壹.二.4.33	UPVC 污水排水管	不爭執事項
287	壹.二.4.33.1	污水排水管 3"	不爭執事項
288	壹.二.4.33.2	污水排水管 4"	不爭執事項
289	壹.二.4.33.3	污水排水管 5"	不爭執事項
290	壹.二.4.33.4	污水排水管另件另料	不爭執事項
291	壹.二.4.34	UPVC 廚房排水管	不爭執事項
292	壹.二.4.34.1	廚房排水管 2"	不爭執事項
293	壹.二.4.34.2	廚房排水管 3"	不爭執事項
294	壹.二.4.34.3	廚房排水管另件另料	不爭執事項
295	壹.二.4.35	UPVC 透氣管	不爭執事項
296	壹.二.4.35.1	UPVC 透氣管 2"	不爭執事項
297	壹.二.4.35.2	UPVC 透氣管另件另料	不爭執事項
298	壹.二.4.35.3	單槍式沐浴蓮蓬頭	不爭執事項
299	壹.二.4.35.4	5T 不銹鋼水塔(附不銹鋼腳架、PC 基座安裝)	爭執事項
300	壹.二.4.35.5	2" 開門凡而箱	不爭執事項
301	壹.二.4.35.6	什項另料(含放樣及檔案)	不爭執事項
302	壹.二.4.35.7	打洞修補	不爭執事項
303	壹.二.4.35.8	恒壓變頻不鏽鋼加壓機 1HP(D=2" H=10M(1kg/cm2) Q=175LPM 電源 1φ 220V，管線單向 220V(NFB))含工料及吊運	不爭執事項
304		合計	不爭執事項
305	壹.二.5	消防設備及管線工程	不爭執事項
306	壹.二.5.1	ABC10 型乾粉滅火器（含標示牌）	不爭執事項

307	壹.二.5.2	緊急照明燈 27W 壁掛式	不爭執事項
308	壹.二.5.3	緊急照明燈 27W 崁頂式	不爭執事項
309	壹.二.5.4	出口標示燈 C 級 LED	不爭執事項
310	壹.二.5.5	避難方向指示燈 C 級 LED(單面雙向)	不爭執事項
311	壹.二.5.6	避難方向指示燈 C 級 LED(單面單向)	不爭執事項
312	壹.二.5.7	緩降機(含操作方法使用說明牌)	不爭執事項
313	壹.二.5.8	不鏽鋼固定架(落地式)	不爭執事項
314	壹.二.5.9	PVC 管 1/2"	爭執事項
315	壹.二.5.10	PVC 管配管另件	不爭執事項
316	壹.二.5.11	IV 電線-2.0 mm	爭執事項
317	壹.二.5.12	NFB-2P 30A	不爭執事項
318	壹.二.5.13	單孔插座含蓋板	不爭執事項
319	壹.二.5.14	配線另料五金雜項含接線 BOX	不爭執事項
320	壹.二.5.15	管線及設備整修費	不爭執事項
321	壹.二.5.16	施工安裝工資	爭執事項
322	壹.二.5.17	使用執照圖審費用(建築消防含簽證、審勘)	爭執事項
323	壹.二.5.18	火警受信總機 P 型 5 迴路	爭執事項
324	壹.二.5.19	火警綜合盤	爭執事項
325	壹.二.5.20	避難器具指標	爭執事項
326	壹.二.5.21	HR-CV 380℃耐熱電線 1.6mm	爭執事項
327	壹.二.5.22	緩降機基座施作含工料及吊運	不爭執事項
328		合計	爭執事項
329		小計壹.二.1 至壹.二.5	
330		合計壹.一至壹.二	
331	貳	工程品管費用(2.0%)	
332	貳.一	工程品管費用(約 2.0%)	爭執事項
333	合計	壹至貳項	
334	參	勞工安全衛生費(0.3%)	
335	參.一	勞工安全衛生費(約 0.3%)	爭執事項
336	肆	營造綜合保險費(0.6%)	
337	肆.一	營造綜合保險費(約 0.6%)	爭執事項
338	伍	包商利潤(8.0%)	爭執事項
339	合計	壹至伍項	

340	陸	營業稅（5.0%）	爭執事項
341	合計	（壹至陸項）	爭執事項