理 算 分 項 細 目

附表一

標 的 物 名 稱		數量	單位	單價	價額	備註
一	大門工程					
1.1	土建工程	1	式	1,773,227	1,773,227	連工帶料
	土方搬運、基地整地及放樣、RC及澆置			400,316		
	鋼筋彎紮及加工、模板組立、RC及澆置			357,335		
	外牆水泥砂漿防水粉刷			122,399		
	圓頂屋頂、內牆磁磚、地坪止滑磚			219,259		
	平頂及牆面水泥漆、內牆粉刷			46,373		
	鷹架搭拆、岩面仿石頭漆、印花土坪			268,345		
	鋁窗、玻璃磚、樓梯及排水溝工程			214,125		
	工程保證金退還			145,075		
1.2	鍛造雙開門工程	1	式	115,000	115,000	連工帶料
1.3	配管工程	1	式	136,176	136,176	連工帶料
	電力及電信管路&燈具&插座安裝			37,520		
	廁所馬桶、面盆、污水處理槽設備及安裝			98,656		
1.4	出入旋轉門工程	1	式	53,000	53,000	材料費
	旋轉門*3、驗票不鏽鋼鐵桌*1材料費					
1.5	售票亭雨遮及玻璃屋工程	1	式	146,300	146,300	連工帶料
	售票亭雨遮			28,700		
	出入口上方雨遮			117,600		
1.6	玻璃屋增建工程	1	式	133,200	133,200	連工帶料
	驗票處雨遮			112,000		
	驗票處落地門			21,200		
1.7	旋轉門架及水電等	1	式	248,000	248,000	連工帶料
	旋轉門、驗票桌按裝工資			15,000		

理 算 分 項 細 目

標 的 物 名 稱		數量	單位	單價	價額	備註
	整地及導覽牌搬運工作			37,200		
	驗票處地坪工作			48,600		
	驗票處牆面&花架木作工作			139,200		
	驗票處電力及電信管路&燈具&插座按裝			8,000		
1.8	大門建照申請	1	式	171,429	171,429	
	小計				2,776,332	
二	監視器工程					
2.1	中興保全監視器工程	1	式	533,333	533,333	議價560000含稅
	數位監控主機*1&攝影機*10			128,400		
	光電轉換器材*10&副控電腦			174,350		
	防盜主機&電源供應器&網路同步分歧器			94,800		
	同軸電纜&電源線&設備架設安裝工資及工料			187,468		
2.2	中興保全監視器工程	1	式	16,000	16,000	
	大門攝影機*2&光電轉換器*2					
2.3	中興保全監視器工程	1	式	261,904	261,904	議價27500含稅
	南區攝影機*2&光電轉換器*2&設備箱			111,160		
	大門攝影機*4&光電轉換器*2			82,880		
	監控主機&中心攝影機*1&切換器			93,060		
2.4	中興保全監視器工程	1	式	7,238	7,238	
	硬碟2TB					
2.5	中興保全監視器工程	1	式	22,857	22,857	
	攝影機架設、安裝					
2.6	監視機櫃	1	式	24,500	24,500	
	辦公室大機櫃&副控室小機櫃					

理 算 分 項 細 目

標 的 物 名 稱		數量	單位	單價	價額	備註
	小計				865,832	
三	改善工程					
3.1	變壓器工程	1	式	150,709	150,709	
	變壓器設備(5K*2 & 10K*4 & 15K*1)			97,114		材料費
	變壓器安裝及配線工作			53,595		施工費
3.2	遊客中心女兒牆及照明	1	式	133,413	133,413	材料費
3.3	LED流星燈	1	式	24,000	24,000	材料費
3.4	遊客中心走廊照明設備	1	式	53,995	53,995	材料費
3.5	遊客中心公區照明設備及戶外景觀燈工程	1	式	121,825	121,825	施工費
3.6	電錶工程*1	1	式	29,355	29,355	材料費
3.7	電錶工程*3	1	式	54,515	54,515	材料費
3.8	電錶工程*2	1	式	43,803	43,803	材料費
3.9	電錶工程*1及戶外照明	1	式	166,856	166,856	材料費
3.10	水塔平台搭架工程	1	式	106,100	106,100	連工帶料
3.11	水電管路配置工程	1	式	209,095	209,095	連工帶料
3.12	中心及服務台鋁窗	1	式	755,150	755,150	連工帶料
	各樓層固定鋁窗7820*15個			117,300		
	辦公室不鏽鋼門			24,650		
	2樓樓梯鋁窗			48,140		
	3樓樓梯鋁窗			62,830		
	服務台鋁窗			61,200		
	服務台正面鋁門			107,030		
	服務台背面鋁門			82,200		

理 算 分 項 細 目

標 的 物 名 稱		數量	單位	單價	價額	備註
	2樓圓形固定鋁窗			84,860		
	頂樓電動鐵捲門			97,240		
	儲藏室鐵門			15,300		
	服務台三角形鋁板27200*2個			54,400		
3.13	中心3樓落地鋁門窗及服務台鋁隔門	1	式	125,800	125,800	連工帶料
	3樓落地鋁門窗			83,300		
	服務台後方鋁隔間			42,500		
3.14	救生員椅及鐵柵門	1	式	151,240	151,238	連工帶料
	救生員椅			17,000		
	救生員椅遮雨棚			6,500		
	大門冷氣遮雨棚			4,250		
	服務台冷氣遮雨棚			5,950		
	大門樓梯扶手12000*2個			24,000		
	大門鐵鍊			5,000		
	中心頂樓安全門鋁窗			71,540		
	不鏽鋼鐵柵門			17,000		
3.15	鐵材	1	式	163,800	163,800	材料費
	小計				2,289,654	
四	廣播工程					
4.1	總機系統	1	式	17,400	17,400	連工帶料
	電信主機、話機*4					
4.2	廣播工程	1	式	45,850	45,850	連工帶料
	擴大機*1、麥克風、號角喇叭*4					

理 算 分 項 細 目

標 的 物 名 稱		數量	單位	單價	價額	備註
4.3	廣播系統安裝	1	式	18,800	18,800	連工帶料
	號角喇叭*3					
4.4	總機系統安裝	1	式	11,429	11,429	連工帶料
	擴充卡、話機*2					
	小計				93,479	
五	步道及木作工程					
5.1	四週南方松圍牆	1	式	95,238	95,238	連工帶料
5.2	環山步道擴充平台及天鵝船碼頭	1	式	142,857	142,857	連工帶料
5.3	草皮木平台、烤肉區木平台及吧台	1	式	305,034	305,034	連工帶料
	草皮木平台22100+26070+25080			73,260		
	露營區洗手台木平台			41,250		
	露營區販賣區平台&吧台			164,524		
	露營區吧台雙開木門			12,000		
	1&2樓南方松木桌7000*2個			14,000		
5.4	淋浴間南方松椅	1	式	84,820	84,820	連工帶料
5.5	南區步道木柵圍牆	1	式	85,580	85,580	連工帶料
5.6	大門儲物間	1	式	81,180	81,180	連工帶料
	南方松木架			28,000		
	膠合玻璃雨遮			16,800		
	不鏽鋼對拉門			36,380		
5.7	沙灘救難車道	1	式	151,627	151,627	連工帶料
5.8	坡道鋪設工程	1	式	32,501	32,501	連工帶料
5.9	生態池旁排水溝打除	1	式	30,809	30,809	連工帶料

理 算 分 項 細 目

標 的 物 名 稱		數量	單位	單價	價額	備註
5.10	環山步道改善	1	式	11,891	11,891	連工帶料
	小計				1,021,537	
六	綠美化工程					
6.1	公園綠地植草皮	1	式	93,000	93,000	材料費
6.2	美綠化工程	1	式	200,000	200,000	連工帶料
	小計				293,000	
七	商店裝修					
7.1	落地鋁門窗三樘	1	式	327,600	327,600	連工帶料
	2樓露台咖啡館			104,600		
	2樓餐廳			158,000		
	2樓電梯口			65,000		
7.2	落地鋁門窗	1	式	144,000	144,000	連工帶料
7.3	3F會議室及辦公室輕鋼架燈組	1	式	28,800	28,800	材料費
7.4	2F餐廳及辦公室油漆	1	式	77,000	77,000	連工帶料
7.5	2F餐廳木欄杆	1	式	40,000	40,000	連工帶料
7.6	輕隔間工程(2F)	1	式	56,850	56,850	連工帶料
	辦公室單面隔間			4,050		
	1樓水塔兩側隔間			25,600		
	2樓餐廳隔間			21,200		
	1樓水塔不鏽鋼門			6,000		
7.7	輕隔間工程(3F)	1	式	38,095	38,095	議價40000含稅
	3樓會議室隔間牆			24,095		

理 算 分 項 細 目

標 的 物 名 稱		數量	單位	單價	價額	備註
	遮音毯			14,285		
7.8	矽酸鈣天花板換板	1	式	6,750	6,750	連工帶料
7.9	3樓導覽室矮櫃門片及半高櫃	1	式	47,000	47,000	連工帶料
7.10	3樓辦公室出入口異動	1	式	20,500	20,500	連工帶料
7.11	2F餐廳吧台、文創吧台、餐廳拉門	1	式	114,500	114,500	連工帶料
	2F餐廳吧台			30,000		
	2F文創吧台			12,500		
	2F餐廳拉門			72,000		
	小計				901,095	
八	其他工程					
8.1	露營區工程	1	式	271,503	271,503	連工帶料
	地坪12218*12座			146,616		
	烤肉爐1810*24座			43,440		
	洗手台			22,706		
	中心明暗溝施作			37,665		
	淋浴間旁斜坡道施作			21,076		
8.2	導覽牌40X60cm10座	1	式	50,000	50,000	材料費
8.3	水槽FRP施作	1	式	60,000	60,000	連工帶料
8.4	電動鐵捲門(380*293cm)	1	式	54,000	54,000	連工帶料
8.5	蓄水池土木工程	1	式	78,629	78,629	連工帶料
8.6	解說牌安裝工程	1	式	33,333	33,333	施工費
8.7	啤酒屋新建工程	1	式	142,857	142,857	連工帶料

十	無發票施作項目					
10.1	露營區水溝加蓋及全區整地	1	式	230,000	230,000	連工帶料
10.2	兒童遊戲區地坪整建及遊樂器材搬遷	1	式	280,000	280,000	連工帶料
10.3	露營區入口水溝加蓋	1	式	15,000	15,000	連工帶料
10.4	扇形廣場水溝加蓋	1	式	80,000	80,000	連工帶料
10.5	露台遮陽簾固定架	1	式	100,000	100,000	連工帶料
10.6	軍用水塔重啟	1	式	244,000	244,000	連工帶料
10.7	萬善公旁儲水設備	1	式	66,500	66,500	連工帶料
10.8	攔汙網	1	式	212,000	212,000	連工帶料

標 的 物 名 稱		數量	單位	單價	價額	備註
10.9	草皮步道	1	式	20,000	20,000	連工帶料
10.10	露營區步道改善	1	式	50,000	50,000	連工帶料
	小計				1,297,500	
	合計				10,723,656	

附表2

物品名稱	理算分細表	折舊後價額	
動力竹筏	第 8.8 項	60,953 元	
收銀機*3	第 9.1 項	25,079 元	
收銀機*1、數幣機*1	第 9.2 項	24,762 元	
辦公家具	第 9.3 項	24,286 元	
辦公家具	第 9.4 項	1,905 元	
收銀機*1	第 9.5 項	4,333 元	
POS 機*1	第 9.6 項	31,746 元	
刨冰機*1	第 9.7 項	9,207 元	
自動販賣機*1	第 9.8 項	33,334 元	
啤酒桌*40	第 9.9 項	38,667 元	
總計		254,272 元	