台9線282K+100~284K+221植栽移植工程減做支架數量計算統計表

項次	樹種規格	數量（株）	支架規格（立柱）	每株需求量（支）	小計（支）	單價（元/支）	複價(1)	支架規格（橫桿）	每株需求量（支）	小計（支）	單價（元/支）	複價(2)	合計(1)+(2)
一													
1	ϕ≦10cm	2	6cm＞ϕ*180cm	3	6	55	330	6cm＞ϕ*50cm	1	2	19	38	368
2	10cm＜ϕ≦19cm	15	8cm＞ϕ*240cm	3	45	205	9,225	8cm＞ϕ*60cm	1	15	48	720	9,945
3	19cm＜ϕ≦29cm	209	8cm＞ϕ*240cm	3	627	205	128,535	8cm＞ϕ*70cm	1	209	91	19,019	147,554
4	29cm＜ϕ≦39cm	238	8cm＞ϕ*240cm	3	714	205	146,370	8cm＞ϕ*80cm	1	238	91	21,658	168,028
5	39cm＜ϕ≦49cm	59	8cm＞ϕ*240cm	4	236	205	48,380	8cm＞ϕ*90cm	1	59	91	5,369	53,749
6	49cm＜ϕ≦59cm	27	8cm＞ϕ*240cm	4	108	205	22,140	8cm＞ϕ*100cm	1	27	114	3,078	25,218
7	59cm＜ϕ≦69cm	14	8cm＞ϕ*240cm	4	56	205	11,480	8cm＞ϕ*110cm	1	14	114	1,596	13,076
8	69cm＜ϕ≦79cm	6	8cm＞ϕ*240cm	4	24	205	4,920	8cm＞ϕ*120cm	1	6	114	684	5,604
9	79cm＜ϕ≦89cm	0	8cm＞ϕ*240cm	4	0	205	–	8cm＞ϕ*130cm	1	0	124	–	–
10	89cm＞ϕ	5	8cm＞ϕ*240cm	4	20	205	4,100	8cm＞ϕ*180cm	1	5	142	710	4,810
							375,480					52,872	428,352
二													
	支架運輸費	3趟									28,000	84,000	84,000
	合計												512,352
三													
	包商管理、保險及管理費10%												51,235
	營業稅	5%											28,179
	總計												591,766