108.11.14 處理、運輸費用明細如下

第一批 240 噸				
日期	噸數(kg)	運輸費	處理費	備註
8/13	22410			
8/13	20880			
8/14	23070			
8/15	20970			
8/15	21520			
8/15	21790			
8/15	23480			
8/16	23800			
小計	177920		26,250	林董代墊運輸和國代墊處理費
9/6	22780			
9/6	17480			
9/6	15050			
小計	55310		18,550	林董代墊運輸和國代墊處理費
157.2 噸送大寮				
9/14	24990			
9/14	23510			
9/14	23880			
9/14	24200			
10/4	21470			
10/4	22560			
10/4	17510			
小計	15812			林董代墊運輸
換貨運輸明細已給林董		74,038	61,600	第一批換貨運輸和國代墊 和國代墊處理費
第二批 450 噸				
10/30	296330		103,600	和國代墊處理費
52.67 噸換貨		14,748	18,200	尚未付款
外購處理費			73,400	和國代墊處理費

外購應退款金額：US 30,200.43*31=NT936,213

157.2MT 應退款金額：NT 273,281

和國代墊費用：NT375,638-(神興代墊費用 87,708)=NT287,930

936,213+273,281+287,930=1,497,424(神興欠和國款)

對上述金額均無異議

簽名：林秋條 108.5.28

690 噸交貨扣款明細

01 第一批交貨延遲天數說明

1.8/13-16 交貨 177.92 噸(8/16 交 23800KG 延遲一天)

2.8/23 化驗此批

3.9/6 檢驗不合格，重新檢驗送 SGS

4.9/24 SGS 公證結果不合格

5.8/16-9/24 擬不扣延遲罰扣從 9/25 開始算

第一批交期 108/8/15 前交 240 噸

(1)本批應付貨款(未稅)： 176.70MT*8200 =NT 1,448,940

(2)CaF2 扣款(75-70%)： 176.70MT*8200*(75-70%)*1.5 =NT 108,671

(3) CaF2 扣款(70%以下)：176.70MT*8200*(70-62.88%)*2 =NT 206,329

(4)8/16 進貨延遲罰款： 23.800MT*8200*0.5%*1 天 =NT 976

(5)9/30 進貨延遲罰款： 73.650MT*8200*0.5%*6 天 =NT 18,118

(6)10/1 進貨延遲罰款： 45.080MT*8200*0.5%*7 天 =NT 12,938

(7)10/2 進貨延遲罰款： 57.970MT*8200*0.5%*8 天 =NT 19,014

(8)SGS 檢驗費(含稅)： =NT 10,605

合計：【(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)】*1.05-(8) =NT 1,126,434

02 第一批交貨延遲天數說明

1.9/6 交 55.310 噸

2.9/24 檢驗不合格，並表示不公證

3.11/11 換貨 52.670 噸

4.延遲罰款分 8/16-9/6 及 10/2-11/11 兩段時間計算

(1)本批應付貨款(未稅)： 52.670MT*8200 =NT 431,894

(2) CaF2 扣款(75-70%)： 52.670MT*8200*(75-70%)*1.5 =NT 32,392

(3) CaF2 扣款(70%以下)： 52.670MT*8200*(70-64.13%)*2 =NT 50,704

(4)11/11 進貨延遲罰款： 52.670MT*8200*0.5%*63 天 =NT 136,047

合計：【(1)-(2)-(3)-(4)】*1.05 =NT 223,389

對上述金額均無異議

簽名：林秋綾 109.5.28

東 4.12 甲

(9)

03 第二批交期 10/1 前交 450 噸(296.33+84.9)

(1) 本批應付貨款(未稅)：381.23*8200		=NT 3,126,086
(2) CaF2 扣款(不足 75%)：	131.82MT*8200*(75-74.3%)*1.5	=NT 11,350
(3)10/5 進貨延遲罰款：	49.160MT*8200*0.5%*4 天	=NT 8,062
(4)10/14 進貨延遲罰款：	97.390MT*8200*0.5%*13 天	=NT 51,909
(5)10/15 進貨延遲罰款：	50.380MT*8200*0.5%*14 天	=NT 28,918
(6)10/16 進貨延遲罰款：	51.940MT*8200*0.5%*15 天	=NT 31,943
(7)10/22 進貨延遲罰款：	47.460MT*8200*0.5%*21 天	=NT 40,863
(8)12/16 進貨延遲罰款：	82.19MT*8200*0.5%*76 天	=NT 256,104
(9)12/17 進貨延遲罰款：	41.61MT*8200*0.5%*77 天	=NT 131,363
(10)12/19 進貨延遲罰款：	8.02MT*8200*0.5%*79 天	=NT 25,977
合計：【(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)】*1.05		=NT 2,666,577

總計應付款金額(含稅)： =NT 4,016,400

訂購 690 噸*8200*1.05=5,940,900(含稅)
108/7/3 和國付款 4,500,000
108/7/8 和國付款 1,440,900

108 年 11 月份貴司尚欠款和國 NT1,497,424(明細有 MAIL 給貴司)
109 年 4 月交 100 噸 100*8200*1.05=NT 861,000
108 年訂購 690 噸在 109 年 5 月貴司尚欠和國(5,940,900-4,016,400=NT1,924,500)

1,497,424+1,924,500-861,000=2,560,924(截至 109/5/15 止尚欠和國款)

對上述金額均無異議

簽名：林秋伶

109.5.28

東 4 12 甲 來

21