
臺灣臺中地方法院民事判決

113年度建字第4號

原      告  聯立鑫營造股份有限公司

0000000000000000

法定代理人  李存耀  

訴訟代理人  黃呈利律師

被      告  廖光超  

0000000000000000

上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國113年12月6日言

詞辯論終結，判決如下：

　　主　　　文

原告之訴及假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

　　事實及理由

一、原告主張：兩造於民國111年1月24日成立承攬契約（下稱系

爭承攬契約），約定由原告承攬被告位在臺中市○○區○○

街000號之新建住宅工程，總工程款為新臺幣（下同）900萬

元。詎被告於112年8月11日寄發存證信函終止系爭承攬契

約，然斯時原告除系爭契約之四.A.1、五.B.1、五.B.2等工

程未完成外，其餘均已施作完成，扣除前開項目之工程款2

2,540元、37,500元、16,800元，被告應給付工程款為8,92

3,160元，而被告僅支付828萬元，尚餘643,160元未給付。

爰依系爭承攬契約、承攬之法律關係提起本件訴訟等語。並

聲明：㈠被告應給付原告643,160元，及自起訴狀繕本送達

翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡願

供擔保，請准宣告假執行。

二、被告則以：原告逾約定期間2個月未完工，且材料不符約定

品質，經被告通知限期改善，原告仍未改善，故被告已依系

爭契約第14條約定向原告為終止契約之意思表示。原告未施

作部分之工程款共826,978元，已完成部分之工程款則為8,1

73,022元，而被告業已給付828萬元，原告就系爭承攬契約
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尚溢領106,978元，是原告本件請求無理由等語，資為抗

辯。並聲明：㈠原告之訴駁回。㈡如受不利益判決，願供擔

保，請准宣告免為假執行。

三、得心證之理由：

　㈠按承攬，係指當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他

方俟工作完成，給付報酬之契約，民法第490條定有明文。

而承攬契約之終止，僅使契約自終止之時起向將來消滅，並

無溯及效力，定作人固仍應就承攬契約終止前承攬人已完成

工作部分，給付報酬，惟承攬人請求該項報酬者，自應就其

承攬契約終止前已完成之工作負舉證責任（最高法院106年

度台上字第376號判決意旨參照）。

　㈡原告主張兩造間成立系爭承攬契約，約定總工程款為900萬

元，被告僅支付828萬元，其已完成部分之工程款則為8,92

3,160元等情，而被告固不否認兩造間定有系爭承攬契約，

且其僅支付828萬元乙節，惟抗辯：原告已完成部分之工程

款為8,173,022元等語。依前開說明，自應由原告就已完成

之工作負舉證之責。然查：原告並未舉證以實其說，則其主

張其已完成部分之工程款為8,923,160元等情，尚屬無憑。

是以，原告請求被告給付工程款643,160元，難認有理。

四、綜上所述，原告依系爭承攬契約、承攬之法律關係，請求被

告給付643,160元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日

止，按週年利率百分之5計算之利息，為無理由，應予駁

回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，亦失所附麗，併

予駁回。

五、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及舉證，核與判決結果無

影響，爰不逐一論斷，附此敘明。

六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日

 　　　　　　　　　 民事第六庭　審判長法　官  巫淑芳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝慧敏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡汎沂
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以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於判決書正本送達翌日起20日內，向本院提出

聲明上訴狀，並按他造人數檢附繕本。如委任律師提起上訴者，

應一併繳納上訴裁判費。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官  許家齡
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  vertical-align: top;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  border: 1px solid black;
  word-wrap: break-word;
  overflow: hidden;
}
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  flex-direction: row;
}

.pen-record-ans {
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  outline-color: #AAAAAA;
  max-width: 600px;
}

.pen-record-ques {
  flex: initial;
  outline-color: #AAAAAA;
  max-width: 600px;
}

.pen-record-text {
  flex: 1;
  outline-color: #AAAAAA;
}

.he-h1 {
  text-align: center;
  font-size: 28px;
  line-height: 200%;
}

.he-h2 {
  line-height: 150%;
}

.he-h3 {
/*  font-weight: bold;
  line-height: 200%;*/
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}

/*.he-button {
  position: relative;
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  cursor: pointer;
  padding: 0 4px;
  margin: 0 2px;
  background: linear-gradient(#ffffff,#E0E1E2);
  border-radius: 3px;
  box-shadow: 0 0 0 1px rgba(34,36,38,.15) inset;
  -webkit-user-select: none !important;
  transition: opacity .1s ease,background-color .1s ease,color .1s ease,box-shadow .1s ease,background .1s ease;
}

.he-button:hover {
  background: #FFF;
  box-shadow: 0 0 0 1px rgba(34,36,38,.35) inset, 0 0 0 0 rgba(34,36,38,.15) inset;
}*/

.ui-resizable-helper {
    border: 2px dotted #888888;
    background-color: #888888;
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}

.thin-scrollbar::-webkit-scrollbar {
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    width: 10px;
}

::-webkit-scrollbar {
    height: 15px;
    width: 15px;
}

::-webkit-scrollbar-thumb {
    border-radius: 5px;
    box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.6); 
    background-color: #DDDDDD;
}

/*overWrite user agent styleSheet*/
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    white-space: inherit;
    line-height: inherit;
    font-weight: inherit;
    font-size: inherit;
    font-style: inherit;
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@media print {
    .page-break {
        page-break-after: always;
    }
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/* 為了讓padding可以讓裡面長 */
* { 
  -webkit-box-sizing: border-box; /* Safari/Chrome, other WebKit */
  -moz-box-sizing: border-box;    /* Firefox, other Gecko */
  box-sizing: border-box;         /* Opera/IE 8+ */
 }

/*selection color*/
::selection{
  background: #009FCC;
}

.barcode {
	font-family: "Free 3 of 9";
}
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臺灣臺中地方法院民事判決
113年度建字第4號
原      告  聯立鑫營造股份有限公司


法定代理人  李存耀  
訴訟代理人  黃呈利律師
被      告  廖光超  


上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國113年12月6日言詞辯論終結，判決如下：
　　主　　　文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
　　事實及理由
一、原告主張：兩造於民國111年1月24日成立承攬契約（下稱系爭承攬契約），約定由原告承攬被告位在臺中市○○區○○街000號之新建住宅工程，總工程款為新臺幣（下同）900萬元。詎被告於112年8月11日寄發存證信函終止系爭承攬契約，然斯時原告除系爭契約之四.A.1、五.B.1、五.B.2等工程未完成外，其餘均已施作完成，扣除前開項目之工程款22,540元、37,500元、16,800元，被告應給付工程款為8,923,160元，而被告僅支付828萬元，尚餘643,160元未給付。爰依系爭承攬契約、承攬之法律關係提起本件訴訟等語。並聲明：㈠被告應給付原告643,160元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：原告逾約定期間2個月未完工，且材料不符約定品質，經被告通知限期改善，原告仍未改善，故被告已依系爭契約第14條約定向原告為終止契約之意思表示。原告未施作部分之工程款共826,978元，已完成部分之工程款則為8,173,022元，而被告業已給付828萬元，原告就系爭承攬契約尚溢領106,978元，是原告本件請求無理由等語，資為抗辯。並聲明：㈠原告之訴駁回。㈡如受不利益判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。
三、得心證之理由：
　㈠按承攬，係指當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約，民法第490條定有明文。而承攬契約之終止，僅使契約自終止之時起向將來消滅，並無溯及效力，定作人固仍應就承攬契約終止前承攬人已完成工作部分，給付報酬，惟承攬人請求該項報酬者，自應就其承攬契約終止前已完成之工作負舉證責任（最高法院106年度台上字第376號判決意旨參照）。
　㈡原告主張兩造間成立系爭承攬契約，約定總工程款為900萬元，被告僅支付828萬元，其已完成部分之工程款則為8,923,160元等情，而被告固不否認兩造間定有系爭承攬契約，且其僅支付828萬元乙節，惟抗辯：原告已完成部分之工程款為8,173,022元等語。依前開說明，自應由原告就已完成之工作負舉證之責。然查：原告並未舉證以實其說，則其主張其已完成部分之工程款為8,923,160元等情，尚屬無憑。是以，原告請求被告給付工程款643,160元，難認有理。
四、綜上所述，原告依系爭承攬契約、承攬之法律關係，請求被告給付643,160元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，亦失所附麗，併予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及舉證，核與判決結果無影響，爰不逐一論斷，附此敘明。
六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日
 　　　　　　　　　 民事第六庭　審判長法　官  巫淑芳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝慧敏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡汎沂
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於判決書正本送達翌日起20日內，向本院提出聲明上訴狀，並按他造人數檢附繕本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴裁判費。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官  許家齡
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上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國113年12月6日言
詞辯論終結，判決如下：
　　主　　　文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
　　事實及理由
一、原告主張：兩造於民國111年1月24日成立承攬契約（下稱系
    爭承攬契約），約定由原告承攬被告位在臺中市○○區○○街00
    0號之新建住宅工程，總工程款為新臺幣（下同）900萬元。
    詎被告於112年8月11日寄發存證信函終止系爭承攬契約，然
    斯時原告除系爭契約之四.A.1、五.B.1、五.B.2等工程未完
    成外，其餘均已施作完成，扣除前開項目之工程款22,540元
    、37,500元、16,800元，被告應給付工程款為8,923,160元
    ，而被告僅支付828萬元，尚餘643,160元未給付。爰依系爭
    承攬契約、承攬之法律關係提起本件訴訟等語。並聲明：㈠
    被告應給付原告643,160元，及自起訴狀繕本送達翌日起至
    清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡願供擔保，請
    准宣告假執行。
二、被告則以：原告逾約定期間2個月未完工，且材料不符約定
    品質，經被告通知限期改善，原告仍未改善，故被告已依系
    爭契約第14條約定向原告為終止契約之意思表示。原告未施
    作部分之工程款共826,978元，已完成部分之工程款則為8,1
    73,022元，而被告業已給付828萬元，原告就系爭承攬契約
    尚溢領106,978元，是原告本件請求無理由等語，資為抗辯
    。並聲明：㈠原告之訴駁回。㈡如受不利益判決，願供擔保，
    請准宣告免為假執行。
三、得心證之理由：
　㈠按承攬，係指當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他
    方俟工作完成，給付報酬之契約，民法第490條定有明文。
    而承攬契約之終止，僅使契約自終止之時起向將來消滅，並
    無溯及效力，定作人固仍應就承攬契約終止前承攬人已完成
    工作部分，給付報酬，惟承攬人請求該項報酬者，自應就其
    承攬契約終止前已完成之工作負舉證責任（最高法院106年
    度台上字第376號判決意旨參照）。
　㈡原告主張兩造間成立系爭承攬契約，約定總工程款為900萬元
    ，被告僅支付828萬元，其已完成部分之工程款則為8,923,1
    60元等情，而被告固不否認兩造間定有系爭承攬契約，且其
    僅支付828萬元乙節，惟抗辯：原告已完成部分之工程款為8
    ,173,022元等語。依前開說明，自應由原告就已完成之工作
    負舉證之責。然查：原告並未舉證以實其說，則其主張其已
    完成部分之工程款為8,923,160元等情，尚屬無憑。是以，
    原告請求被告給付工程款643,160元，難認有理。
四、綜上所述，原告依系爭承攬契約、承攬之法律關係，請求被
    告給付643,160元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止
    ，按週年利率百分之5計算之利息，為無理由，應予駁回。
    原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，亦失所附麗，併予駁
    回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及舉證，核與判決結果無
    影響，爰不逐一論斷，附此敘明。
六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日
 　　　　　　　　　 民事第六庭　審判長法　官  巫淑芳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝慧敏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡汎沂
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於判決書正本送達翌日起20日內，向本院提出
聲明上訴狀，並按他造人數檢附繕本。如委任律師提起上訴者，
應一併繳納上訴裁判費。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官  許家齡



臺灣臺中地方法院民事判決
113年度建字第4號
原      告  聯立鑫營造股份有限公司

法定代理人  李存耀  
訴訟代理人  黃呈利律師
被      告  廖光超  

上列當事人間請求給付工程款事件，本院於民國113年12月6日言詞辯論終結，判決如下：
　　主　　　文
原告之訴及假執行之聲請均駁回。
訴訟費用由原告負擔。
　　事實及理由
一、原告主張：兩造於民國111年1月24日成立承攬契約（下稱系爭承攬契約），約定由原告承攬被告位在臺中市○○區○○街000號之新建住宅工程，總工程款為新臺幣（下同）900萬元。詎被告於112年8月11日寄發存證信函終止系爭承攬契約，然斯時原告除系爭契約之四.A.1、五.B.1、五.B.2等工程未完成外，其餘均已施作完成，扣除前開項目之工程款22,540元、37,500元、16,800元，被告應給付工程款為8,923,160元，而被告僅支付828萬元，尚餘643,160元未給付。爰依系爭承攬契約、承攬之法律關係提起本件訴訟等語。並聲明：㈠被告應給付原告643,160元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息。㈡願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：原告逾約定期間2個月未完工，且材料不符約定品質，經被告通知限期改善，原告仍未改善，故被告已依系爭契約第14條約定向原告為終止契約之意思表示。原告未施作部分之工程款共826,978元，已完成部分之工程款則為8,173,022元，而被告業已給付828萬元，原告就系爭承攬契約尚溢領106,978元，是原告本件請求無理由等語，資為抗辯。並聲明：㈠原告之訴駁回。㈡如受不利益判決，願供擔保，請准宣告免為假執行。
三、得心證之理由：
　㈠按承攬，係指當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約，民法第490條定有明文。而承攬契約之終止，僅使契約自終止之時起向將來消滅，並無溯及效力，定作人固仍應就承攬契約終止前承攬人已完成工作部分，給付報酬，惟承攬人請求該項報酬者，自應就其承攬契約終止前已完成之工作負舉證責任（最高法院106年度台上字第376號判決意旨參照）。
　㈡原告主張兩造間成立系爭承攬契約，約定總工程款為900萬元，被告僅支付828萬元，其已完成部分之工程款則為8,923,160元等情，而被告固不否認兩造間定有系爭承攬契約，且其僅支付828萬元乙節，惟抗辯：原告已完成部分之工程款為8,173,022元等語。依前開說明，自應由原告就已完成之工作負舉證之責。然查：原告並未舉證以實其說，則其主張其已完成部分之工程款為8,923,160元等情，尚屬無憑。是以，原告請求被告給付工程款643,160元，難認有理。
四、綜上所述，原告依系爭承攬契約、承攬之法律關係，請求被告給付643,160元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率百分之5計算之利息，為無理由，應予駁回。原告之訴既經駁回，其假執行之聲請，亦失所附麗，併予駁回。
五、本件事證已臻明確，兩造其餘主張及舉證，核與判決結果無影響，爰不逐一論斷，附此敘明。
六、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日
 　　　　　　　　　 民事第六庭　審判長法　官  巫淑芳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　謝慧敏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　法　官　蔡汎沂
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於判決書正本送達翌日起20日內，向本院提出聲明上訴狀，並按他造人數檢附繕本。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴裁判費。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　12　　月　　27　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書記官  許家齡


