# 臺灣桃園地方法院民事判決

02 112年度訴字第1211號

03 原 告

01

- 04 即反訴被告 岳揚智控股份有限公司
- 05
- 06 法定代理人 洪忠岳
- 07 訴訟代理人 陳忠儀律師
- 08 廖慧儒律師
- 09 陳家祥律師
- 10 被 告
- 11 即反訴原告 驊紘實業股份有限公司
- 12 00000000000000000
- 13 法定代理人 賴銘珠
- 14 0000000000000000
- 15 訴訟代理人 湯偉律師
- 16 上列當事人間請求給付貨款事件,本院於民國113年11月13日言
- 17 詞辯論終結,判決如下:
- 18 主 文
- 19 原告之訴及假執行之聲請均駁回。
- 20 反訴被告應給付反訴原告新臺幣貳佰伍拾萬零肆佰柒拾元,及自
- 21 民國一一二年八月十四日起至清償日止,按年息百分之五計算之
- 22 利息。
- 23 本訴訴訟費用由原告負擔;反訴訴訟費用由反訴被告負擔。
- 24 本判決第二項於反訴原告以新臺幣捌拾肆萬元供擔保後,得假執
- 25 行。但反訴被告如以新臺幣貳佰伍拾萬零肆佰柒拾元為反訴原告
- 26 預供擔保,得免為假執行。
- 27 事實及理由
- 28 壹、程序部分:
- 29 按「被告於言詞辯論終結前,得在本訴繫屬之法院,對於原
- 30 告及就訴訟標的必須合一確定之人提起反訴。」、「反訴之
- 31 標的,如專屬他法院管轄,或與本訴之標的及其防禦方法不

相牽連者,不得提起。」民事訴訟法第259條、第260條第1項分別定有明文。查本件本訴原告基於兩造間買賣契約請求被告給付新台幣(下同)1,071,630及自民國112年5月7日起至清償日止,按年息5%計算之利息;反訴原告主張兩造間之買賣類然經反訴原告解除,反訴被告應返還反訴原告交付之買賣價金2,500,470元及自起訴狀繕本送達翌日(即112年8月14日)起至清償日止,按年息5%計算之利息等語。經核本件訟爭之基礎原因事實,均係因兩造間買賣契約所發生爭執,其主要部分相同,應認彼此間之請求有密切牽連關係,揆諸前揭規定,被告提起本件反訴,程序上於法並無不合,自應予准許。

## 貳、實體部分:

01

04

07

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

29

31

#### 一、本訴部分:

- (一)原告起訴主張:被告於民國110年5月21日與原告簽訂「設 備買賣合約」(下稱系爭合約),以總價款台幣(下同) 5,460,000元向原告購買「AI機器視覺驗布機」(下稱系 爭驗布機)及「布料貼合加工~前驗設備組」(下稱系爭 設備組)。原告已經依照契約完成系爭驗布機及系爭設備 組之交貨,並經被告分別依據其「設備驗收規範書」驗收 合格。嗣後被告請求原告就系爭設備組部分同意其銷貨退 回,由原告開立折讓證明單。雙方就系爭合約,完成系爭 驗布機之買賣及交貨,被告已經給付之價金為2,500,470 元,尚積欠1,071,630元(含5%營業稅)。原告經依約履 行交貨,並經被告驗收完畢,然被告迄今不願意給付積欠 之貨款,經原告催告後仍置之不理,被告自應負遲延責 任。爰依系爭合約、民法第367條規定,提起本件訴訟等 語。並聲明:被告應給付原告1,071,630元,及自112年5 月7日起至清償日止,按年息5%計算之利息。願供擔保, 請准宣告假執行。
- (二)被告則以:系爭合約原來包含系爭驗布機及系爭設備組, 由於原告所交付之系爭設備組一直無法完成驗收,因此被

告要求原告退回系爭設備組,雙方同意就系爭設備組部分之契約解除,系爭設備組之價金為1,887,900元,因此兩造就系爭驗布機之買賣價格為3,572,100元(5,460,000元-1,887,900元=3,572,100元)。而被告直至111年8月22日依照契約約定共給付2,500,470元(2,184,000元+316,470元=2,500,470元)。依照系爭合約書,被告須完成驗收才有給付最後款項1,071,630元之義務,原告所提出之系爭設備驗收規範書之內容,僅是設備進廠進規範內容,並非功能性的驗收,無法以該規範書來證明本件買賣已驗收完成。由於原告所交付之系爭驗布機無法驗收,被告已經函催原告修正瑕疵,原告不依約履行。既然原告所交付之機器設備未達到契約約定之效果,被告即未有給付貨款之機器設備未達到契約約定之效果,被告即未有給付貨款之義務,原告之請求無理由等語置辯。並答辩聲明:原告之訴及假執行之聲請均駁回。如受不利之判決,願供擔保宣告免為假執行。

## 二、反訴部分:

- (一) 反訴原告起訴主張:反訴被告依照系爭合約所交付之系爭驗布機,有重大瑕疵無法進行運作,經反訴原告一再催請反訴被告將瑕疵補正,仍未獲處理,導致無法辦理驗收程序。反訴原告以反訴狀通知反訴被告解除契約,反訴被告依法應將所收受之價金返還反訴原告。另依照系爭合約第13條第6點約定:在最終驗收期間內,合同設備無法通過最終驗收的,則甲方有權向乙方退還合同設備並要求乙方退還已支付的貨款」。反訴被告依系爭合約所交付之標的物有重大瑕疵無法進行修復運作,故反訴原告已生解除契約,反訴被告應將反訴原告所交付之買賣價金2,500,470元返還反訴原告,爰依民法第259條規定提起本件訴訟等語。並聲明:反訴被告應給付反訴原告2,500,470元,及自112年8月14日起至清償日止,按年息5%計算之利息。願供擔保,請准宣告假執行。
- (二) 反訴被告:系爭驗布機已經完成驗收,鑑定機關之鑑定由

於不具備專業知識,因此鑑定報告不可採納,希望再行送 請鑑定,反訴原告之請求無理由等語。並聲明:反訴原告 之訴及假執行之聲請均駁回。如受不利之判決,願供擔保 宣告免為假執行。

### 三、本院之判斷:

01

04

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

31

- (一)按當事人主張有利於己之事實者,就其事實有舉證之責任,民事訴訟法第277條前段定有明文。又民事訴訟如係由原告主張權利者,應先由原告負舉證之責,若原告先不能舉證,以證實自己主張之事實為真實,則被告就其抗辯事實即令不能舉證,或其所舉證據尚有疵累,亦應駁回原告之請求(最高法院17年上字第917號判例參照)。
- (二)兩造於110年5月21日簽訂系爭合約,被告向原告購買系爭驗布機及系爭設備組,總價款為5,460,000元。後來雙方就系爭設備組部分合意解除契約,因此系爭合約買賣內容僅有系爭驗布機,價款為3,572,100元,被告已經給付2,500,470元,尚有尾款1,071,630元未給付,此為兩造所不爭執。
- (三)原告主張已經將系爭驗布機及系爭設備組交付被告,並且 完成驗收,然為被告否認。如果原告所交付之系爭設備組 完成驗收,被告請求原告退貨折讓,原告為何同意呢?衡 諸常情,既然原告所交付之系爭設備組符合雙方契約規 範,原告沒有同意解除此部分買賣之可能,故應以被告之 抗辯,由於系爭設備無法通過驗收程序,所以雙方合意解 除系爭設備之買賣合約,較為可採。至於系爭驗布機是否 完成驗收程序呢?雖然原告有提出設備規範與驗收規範, 然原告直至111年9月7日前仍在被告工廠進行系爭驗布機 之員工教育訓練,豈可能在111年5月13日就完成系爭驗布 機之功能驗收呢。故被告抗辯被告尚未完成系爭驗布機之 功能驗收,應屬可採。
- (四)原告交付之系爭驗布機,經本院委託台灣省機械技師公會進行鑑定,鑑定結果為:(一)無法以「智慧型」方式依

原證1契約之可驗布種(平纖布/針纖布/玻璃布/不纖布/貼合布/刷毛布)於卷取時將布面張力控制,使布面光滑平整、自動對邊,幅寬一致正常。(二)會產生布面張力控制不均,使布面產生皺摺、布種無法對邊、捲齊、寬幅縮小之現象。(三)會影響後續布種貼合作業。(四)未符合契約約定之功能。(詳見113年9月25日113年權字第0000000-0函覆之鑑定報告書在卷可稽)。可見原告所交付之系爭驗布機,未達到雙方之契約規範之功能。原告在言詞辯論終結前,並未提出任何事證足以證明本案之鑑定有何不可採納之理由,其否定鑑定報告之效力,顯無可採。另原告聲請再送鑑定,本院審酌後顯無再送其他鑑定機關鑑定之必要,附此敘明。

- (五)依照系爭合約第十二條、付款金額與付款方式:3、第三期款(驗收)依據驗收規範驗收合格後,甲方應於三十內支付乙方總價款(30%)之驗收款。另第十三條、保管及驗收、第6款:在最終驗收期限內,合同設備無法通過最終驗收的,則甲方有權向乙方退還合同設備並要求乙方退還已支付的貨款。既然被告尚未就系爭驗布機進行驗收程序,且原告所交付之系爭驗布機之功能有瑕疵,原告就被告催告之瑕疵修補亦未進行任何補正。依照雙方系爭合約之規定,原告向被告請求尚未給付之貨款1,071,630元,為無理由。被告自得依照契約請求原告返還已經支付之價款2,500,470元。
- (六)本訴部分:從而,既然原告所交付之驗布機不符合契約約 定之效力,且雙方尚未進行驗收。則依契約約定,被告尚 無給付驗收款之義務。因此,原告依照系爭合約請求被告 給付驗收款1,071,630元,為無理由,應予駁回。
- (七)反訴部分:從而,反訴原告主張依民法第259條規定,請求反訴被告給付2,500,470元,為有理由,應予准許。
- 四、給付無確定期限者,債務人於債權人得請求給付時,經其催告而未為給付,自受催告時起,負遲延責任;其經債權人起

501 訴而送達訴狀,或依督促程序送達支付命令,或為其他相類 22 之行為者,與催告有同一之效力;遲延之債務,以支付金錢 34 為標的者,債權人得請求依法定利率計算之遲延利息,但約 定利率較高者,仍從其約定利率,民法第229條第2項、第23 36 36第1項分別定有明文。本件反訴狀繕本於112年8月13日送 25 違反訴被告,則反訴原告向反訴被告請求利息之起算日為11 26 2年8月14日起至清償日止,按週年利率5%計算之法定遲延利 28 息,自屬有據。

- 五、綜上所述,本訴部分:原告依系爭合約書及協民法第367條 之法律關係,請求被告給付1,071,630元,及自112年5月7日 起至清償日止,按年息5%計算之利息,為無理由,應予駁 回。反訴部分:反訴原告依系爭協議書及民法第259條規 定,請求反訴被告給付2,500,470元,及自112年8月14日起 至清償日止,按週年利率5%計算之利息,為有理由,應予准 許。
- 16 六、又兩造均陳明願供擔保,聲請宣告及免為假執行,就反訴原 17 告勝訴部分經核均無不合,爰分別酌定相當擔保金額准許 2。另本訴原告之訴既經駁回,其假執行之聲請即失所附 麗,應併予駁回,附此敘明。
- 20 七、本件事證已臻明確,兩造其餘攻擊防禦方法及舉證,核與判 21 決結果無影響,爰不予一一論述,併此敘明。
- 22 八、據上論結,本件原告之訴無理由,反訴原告之反訴有理由,23 爰依民事訴訟法第78條,判決如主文。
- 24
   中華
   民國
   113
   年
   12
   月
   16
   日

   25
   民事第三庭法
   官張益銘
- 26 以上正本係照原本作成。

09

10

11

12

13

14

15

- 27 如對本判決上訴,須於判決送達後 20 日內向本院提出上訴狀。
- 28 如委任律師提起上訴者,應一併繳納上訴審裁判費。
- 29 中 華 民 國 113 年 12 月 17 日 30 書記官 李毓茹