

工程名稱： 101年度臺中市梧棲區民族路雨水下水道建置工程
鋼板樁紀錄及計價

項次	打設日期	拔除日期	里程	施工數量(M)	每M約片數	契約單價(每片)	計價方式(3個月一期)	臺中市政府水利局應付費用	臺中市政府水利局已付費用	臺中市政府水利局未付費用
1	101.12.14	103.02.07	0k+360~0k+540	24	2.5	1544.57	101.12.14-103.02.07共5期	463371	92674	370697
2	101.12.17	103.02.07	0k+360~0k+540	30	2.5	1544.57	101.12.17-103.02.07共5期	579214	115843	463371
3	101.12.18	103.02.07	0k+360~0k+540	38	2.5	1544.57	101.12.18-103.02.07共5期	733671	146734	586937
4	101.12.20	103.02.07	0k+360~0k+540	32	2.5	1544.57	101.12.20-103.02.07共5期	617828	123566	494262
5	101.12.21	103.02.07	0k+360~0k+540	37	2.5	1544.57	101.12.21-103.02.07共5期	714364	142873	571491
6	101.12.22	103.02.07	0k+360~0k+540	39	2.5	1544.57	101.12.22-103.02.07共5期	752978	150596	602382
7	101.12.24	103.02.07	0k+360~0k+540	38	2.5	1544.57	101.12.24-103.02.07共5期	733671	146734	586937
8	101.12.25	103.02.07	0k+360~0k+540	64	2.5	1544.57	101.12.25-103.02.07共5期	1235656	247131	988525
9	101.12.26	103.02.07	0k+360~0k+540	65	2.5	1544.57	101.12.26-103.02.07共5期	1254963	250993	1003971
			小計					7085715	1417143	5668572
10			環境設施維護費(約0.8%)	1式				56686	11337	45349
11			品質管制及文書作業費(約1%)	1式				70857	14171	56686
12			臨時抽排水費(約1.2%)	1式				85029	17006	68023
13			農田排水遷移及修復費(約2.2%)	1式				155886	31177	124709
14			交通安全設備費(約1.5%)	1式				106286	21257	85029
15			放樣費(約0.7%)	1式				49600	9920	39680
16			勞工安全及衛生費(約1.2%)	1式				85029	17006	68023
17			利雜費(約7%)	1式				496000	99200	396800
			小計					8191086	1638217	6552869
18			加值稅(約5%)	1式				409554	81911	327643
			總計					8600641	1720128	6880513