

附表一：追加工程之施作項間、金額

項次	追加項目	金額
1	設計繪圖費(原承攬金額5%)	111,000
2	儲熱式電熱水器管線由屋頂改至3樓露台	17,000
3	3樓露台熱水器管線改暗管	12,000
4	1-3樓整棟內外牆面及頂版泥作補孔洞與縫	22,500
5	廚房牆面增設電源插座*2(含配管+拉線)	2,300
6	廚房中島櫃增設電源插座*1(含配管+拉線)	1,150
7	客廳牆面增設電視管線*1+網路管線*1+插座管線*1	5,100
8	正面外牆窗戶補貼磁磚*3窗	21,000
9	1-3樓樓梯側面牆泥作打毛打底粉刷	26,000
10	廁所大理石門檻安裝(含立面)*4樘	18,000
11	外牆馬路邊雜草盆栽清除運棄	6,500
12	客廳柱木作包板	3,900
13	客廳AR主燈增設*1盞(含安裝)	3,000
14	臥室及浴室門框染色及打砂利康(磁磚面)*11樘	21,000
15	3樓露台地排罩*3組(材料)	150
16	車庫地坪舊有磁磚復原	7,000
17	更換加壓馬達*1組(含安裝)	6,800
18	更換揚水馬達*1組(含安裝)	6,200
19	屋頂至1樓廚房處外牆排水暗管抓漏修補	9,800
20	1樓外牆增設白鐵防水電源箱(含漏電斷路器)*1組	4,800
21	3樓三合一門上方增設氣密窗	5,500
22	樓梯壁燈*2組(含安裝)	1,500
23	樓梯吸頂燈*1組(含安裝)	700
24	餐廳出入口木框邊染色	7,000
25	外牆全部窗戶20組鐵窗拆除+重新安裝	6,000
26	3樓露台出入口四周防水(彈性水泥)處理	3,000
27	外牆窗型FRP冷氣防水罩拆除*3組+鐵架式1組	2,000
28	1樓廚房至防火巷出入口四周防水(彈性水泥)處理	3,000
29	防火巷地坪坑洞補水泥砂	1,000
30	排油煙機外牆排煙罩*1只	500
31	廚房/木作封板臨時窗*1(5/6)	800
32	客廳天花木作包樑	8,000
33	2樓小孩房AR主燈更換圓型吸頂燈*2組	8,000
34	廚房+露台+臥室+廁所門開口四週泥作打底粉刷+木作補縫(共計13樘)	78,000
		430,200