

| 附表一 |                                  |                                                     |                  |                                                                            |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 項次  | 項目名稱                             | 舞世公司主張<br>(附表17, 本院<br>卷四第165至173<br>頁) (新臺幣,<br>元) | 本院認定<br>(新臺幣, 元) | 備註                                                                         |
| 一   | 瑕疵修補費用                           |                                                     |                  | 舞世公司請求權基礎為民法第495條第1項、第227條第1項(依給付遲延)、第184條第1項後段、第185條第1項, 擇一請求             |
| 1   | 青銅明架天花板                          | 9,000                                               | 9,000            |                                                                            |
| 2   | 雙面隔間9mm矽酸鈣加60k岩棉                 | 8,000                                               | 8,000            |                                                                            |
| 3   | 220V冷氣室內機配管(天花板明管施工)             | 8,000                                               | 8,000            |                                                                            |
| 4   | 門框加厚、垂壁下緣加強封板(6分夾板)              | 7,000                                               | 7,000            |                                                                            |
| 5   | 5cm蜂巢板活動拆卸安裝隔間、不含鏡子(120*240美妝板面) | 40,000                                              | 40,000           |                                                                            |
|     | 小計                               | 72,000                                              | 72,000           |                                                                            |
| 二   | 減少報酬                             |                                                     |                  | 舞世公司請求權基礎為民法第495條第1項、第227條第1項(依給付遲延)、第494條、第179條、第184條第1項後段、第185條第1項, 擇一請求 |
| 1   | 雙面隔間9mm矽酸鈣加60k岩棉                 | 28,000                                              | 28,000           |                                                                            |
| 2   | 單面隔間9mm矽酸鈣                       | 47,500                                              | 47,500           |                                                                            |
| 3   | (追加) 隔間房東拆除修補                    | 8,000                                               | 0                |                                                                            |
| 4   | 室內插座配管線含星光系列附接地                  | 11,490                                              | 11,490           |                                                                            |
| 5   | 室內開關配管線含星光系列夜光                   | 19,150                                              | 5,362            |                                                                            |
| 6   | 電視/電話/網路/配管線含器具(天花板明管施工)         | 14,010                                              | 10,010           |                                                                            |
| 7   | 220V/熱水器                         | 60                                                  | 0                |                                                                            |
| 8   | 灯具按裝工資另料(含連結灯具按裝) 不含燈具           | 1,760                                               | 1,760            |                                                                            |
| 9   | 櫻花30加侖儲存式熱水(EH308B)              | 5,000                                               | 5,000            | 徐致勳不爭執(本院卷四第104頁)                                                          |
| 10  | 衛浴/熱水器按裝及配件工資另料(設備不含)            | 5,000                                               | 0                |                                                                            |
| 11  | 既設線路拆除整理臨時電按裝配線                  | 25,000                                              | 0                |                                                                            |
| 12  | LED15cm照明嵌燈、燈泡*2(友情贈送)           | 10,250                                              | 10,250           |                                                                            |
| 13  | 照明投射燈用軌道加長桿8組及追加12組              | 4,510                                               | 4,510            |                                                                            |
| 14  | LED層板燈4尺                         | 3,450                                               | 3,450            |                                                                            |
| 15  | 淋浴龍頭ET-A590                      | 2,000                                               | 2,000            | 徐致勳不爭執(本院卷四第105頁)                                                          |
| 16  | 面盆龍頭ET-A595                      | 1,050                                               | 1,050            | 徐致勳不爭執(本院卷四第105頁)                                                          |
| 17  | 14吋排風機(安裝另計)                     | 3,840                                               | 0                |                                                                            |

|    |                                  |           |         |                                                                              |
|----|----------------------------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 順光浴室抽風機（安裝另計）                    | 2,100     | 1,050   |                                                                              |
| 19 | 燈具及淋浴盆具工程列舉項目安裝工資                | 1,368     | 1,016   |                                                                              |
| 20 | 男廁所搗擺隔間拆除、清運、丟棄                  | 2,000     | 2,000   |                                                                              |
| 21 | 門廳櫃檯木造成型防火曲板面材（不含玻璃鏡、人造石）        | 30,000    | 0       |                                                                              |
| 22 | 門框加厚、垂壁下緣加強封板（6分夾板）              | 6,720     | 6,720   |                                                                              |
| 23 | 4cm蜂巢無抽屜桌板、置物吊板（250+250）         | 4,000     | 4,000   | 徐致勳不爭執（本院卷四第105頁）                                                            |
| 24 | 5cm蜂巢板活動拆卸安裝隔間、不含鏡子（120*240美妝板面） | 56,400    | 32,760  |                                                                              |
| 25 | 5cm蜂巢板活動拆卸安裝隔間（60*240美妝板面）       | 14,000    | 14,000  | 徐致勳不爭執（本院卷四第107頁）                                                            |
| 26 | 全室原水泥結構天花板乳膠漆噴塗（含管線狀態）           | 5,610     | 2,730   |                                                                              |
| 27 | 全室新造牆面乳膠漆噴塗（貼鏡部分免施工）             | 21,750    | 21,750  |                                                                              |
| 28 | 全室舊有牆面乳膠漆噴塗（-35.5m）              | 27,360    | 10,488  |                                                                              |
| 29 | 樓梯間牆面噴漆                          | 2,400     | 0       |                                                                              |
| 30 | 5mm無銅明鏡(h210cm)光邊（舞蹈教室用）         | 351       | 351     |                                                                              |
| 31 | 5mm無銅明鏡60*180*4片光邊（更衣室用）         | 4,000     | 4,000   |                                                                              |
| 32 | 淋浴間牆體用白模玻璃5+5mm強化                | 35,840    | 35,840  |                                                                              |
| 33 | 櫃檯側面展示小台櫃8mm強化清玻（光邊、玻璃鉸鍊設鎖）      | 715       | 715     | 徐致勳不爭執（本院卷四第109頁）                                                            |
| 34 | 櫃檯側面展示小台檯8mm強化清玻（光邊、玻璃鉸鍊設鎖）      | 1,365     | 1,365   | 徐致勳不爭執（本院卷四第109頁）                                                            |
| 35 | 玻璃及鏡子工程搬運安裝、黏劑另料及工資              | 4,515     | 2,268   |                                                                              |
| 36 | 100*100淋浴盆                       | 11,200    | 0       |                                                                              |
|    | 小計                               | 421,764   | 271,435 |                                                                              |
| 三  | 消防設備修復                           | 119,225   | 0       | 舞世公司請求權基礎為民法第495條第1項、第227條第1項（依給付遲延）、第493條第1項、第2項、第184條第1項後段、第185條第1項規定，擇一請求 |
| 四  | 鑑定費                              | 87,500    | 0       | 舞世公司請求權基礎為民法第495條第1項、第227條第1項（依給付遲延）、第184條第1項後段、第185條第1項規定，擇一請求              |
| 五  | 營業損失                             | 775,916   | 0       |                                                                              |
|    | 一至五合計                            | 1,476,405 | 343,435 |                                                                              |

附表二：舞世公司、徐致勳主張之承攬工項

| 項目名稱 |                            | 單位 | 數量 | 單價     | 舞世公司主張<br>(本院卷二第<br>491頁、卷四第<br>165至173頁) | 徐致勳主張<br>(本院卷二第<br>450至457、<br>471、472頁) | 施作金額 |
|------|----------------------------|----|----|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| 項次   |                            |    |    |        |                                           |                                          |      |
|      | 拆除費用                       | 式  | 1  | 86,000 | 86,000                                    | 0                                        |      |
|      | 小計                         |    |    |        | 86,000                                    | 0                                        |      |
|      |                            |    |    |        |                                           |                                          |      |
| A    | 輕鋼架隔間工程                    |    |    |        |                                           |                                          |      |
| 1    | 放樣開圖                       | 式  | 1  | 3,600  | 3,600                                     | 3,600                                    |      |
| 2    | 青銅明架天花板                    | 坪  | 10 | 1,800  | 18,000                                    | 18,000                                   |      |
| 2.1  | 【追加】青銅明架天花板(原審卷二第51頁反面)    | 坪  | 6  | 1,800  | 10,800                                    | 10,800                                   |      |
| 3    | 雙面隔間9mm矽酸鈣加60k岩棉           | 坪  | 72 | 3,500  | 252,000                                   | 252,000                                  |      |
| 4    | 單面隔間9mm矽酸鈣                 | 坪  | 66 | 1,900  | 125,400                                   | 125,400                                  |      |
| 5    | 暗架天花板6mm矽酸鈣                | 坪  | 20 | 2,050  | 41,000                                    | 41,000                                   |      |
| 6    | 配合其他單位需求開孔                 | 式  | 1  | 5,400  | 5,400                                     | 5,400                                    |      |
| 7    | 工程完成後垃圾運除棄倒                | 式  | 1  | 3,600  | 3,600                                     | 3,600                                    |      |
| 8    | 【追加】隔間房東拆除修補(原審卷二第51頁反面)   | 式  | 1  | 8,000  | 8,000                                     | 8,000                                    |      |
|      |                            |    |    |        |                                           |                                          |      |
|      | 小計                         |    |    |        | 467,800                                   | 467,800                                  |      |
|      |                            |    |    |        |                                           |                                          |      |
| B    | 電氣設備及照明工程                  |    |    |        |                                           |                                          |      |
| 壹    | 電氣設備及照明工程                  |    |    |        |                                           |                                          |      |
| 1    | 室內電灯配管線(明管施工不含燈)           | 處  | 87 | 556    | 48,372                                    | 48,372                                   |      |
| 2    | 室內插座配管線含星光系列附接地            | 處  | 30 | 766    | 22,980                                    | 22,980                                   |      |
| 3    | 室內開關配管線含星光系列夜光             | 處  | 45 | 766    | 34,470                                    | 34,470                                   |      |
| 4    | 電視/電話/網路/配管線含器具(天花板明管施工)   | 處  | 12 | 1,895  | 22,740                                    | 22,740                                   |      |
| 5    | 220V/熱水器                   | 處  | 1  | 3,860  | 3,860                                     | 3,860                                    |      |
| 6    | 開關箱NFB匯流排整修材料工資            | 式  | 1  | 13,800 | 13,800                                    | 13,800                                   |      |
| 7    | 220V燈具電源迴路配管線材料工資(天花板明管施工) | 迴  | 4  | 1,890  | 7,560                                     | 7,560                                    |      |
| 8    | 220V冷氣室內機電源配管線(天花板明管施工)    | 處  | 3  | 3,680  | 11,040                                    | 11,040                                   |      |
| 9    | 冷氣室內機控制開關配管線器具(天花板明管施工)    | 處  | 13 | 1,890  | 24,570                                    | 24,570                                   |      |
| 10   | 110V插座電源迴路配管線材料工資(天花板明管施工) | 處  | 5  | 1,890  | 9,450                                     | 9,450                                    |      |
| 11   | 喇叭配3/4預留管材料工資(預留管)         | 式  | 1  | 12,000 | 12,000                                    | 12,000                                   |      |
| 12   | 燈具按裝工資另料(含連結燈具按裝)(不含燈具)    | 組  | 87 | 220    | 19,140                                    | 19,140                                   |      |
| 13   | 燈具軌道含燈具按裝工資另料(不含燈具)(吊式)    | 組  | 13 | 1,050  | 13,650                                    | 13,650                                   |      |
| 14   | 地下牆面室抽風機電源整修(抽風機不含)        | 式  | 1  | 6,000  | 6,000                                     | 6,000                                    |      |
| 15   | 室外招牌電源配線材料工資(含定時器)         | 式  | 1  | 6,500  | 6,500                                     | 6,500                                    |      |
|      |                            |    |    |        |                                           |                                          |      |
| 貳    | 給水部分                       |    |    |        |                                           |                                          |      |
| 1    | 室內配熱水管ST壓接被覆管              | 出口 | 4  | 2,625  | 10,500                                    | 10,500                                   |      |
| 2    | 室內配冷水管PVC含配件材料工資           | 出口 | 4  | 1,580  | 6,320                                     | 6,320                                    |      |

|      | 項目名稱                                    | 單位 | 數量  | 單價     | 舞世公司主張<br>(本院卷二第<br>491頁、卷四第<br>165至173頁) | 徐致勳主張<br>(本院卷二第<br>450至457、<br>471、472頁) | 施作金額    |
|------|-----------------------------------------|----|-----|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| 3    | 衛浴移位配排水管材材料工資                           | 出口 | 3   | 2,400  | 7,200                                     | 7,200                                    |         |
| 4    | 櫻花30加侖儲存式熱水(EH308B)                     | 組  | 1   | 17,500 | 17,500                                    | 17,500                                   |         |
| 5    | 衛浴/熱水器按裝及配件工資另料                         | 式  | 1   | 5,000  | 5,000                                     | 5,000                                    |         |
| 6    | 既設線路拆除整理臨時電按裝配線                         | 式  | 1   | 25,000 | 25,000                                    | 25,000                                   |         |
|      |                                         |    |     |        |                                           |                                          |         |
|      | 小計                                      |    |     |        | 327,652                                   | 327,652                                  |         |
|      |                                         |    |     |        |                                           |                                          |         |
| C    | 燈具及淋浴盆具工程                               |    |     |        |                                           |                                          |         |
| 1    | LED15cm照明嵌燈燈泡*2(友情贈送)                   | 盞  | 35  | 850    | 29,750                                    | 29,750                                   | 19,500  |
| 2    | 照明投射燈用軌道3米                              | 支  | 10  | 480    | 4,800                                     | 4,800                                    | 4,800   |
| 2.1  | 【追加】照明投射燈用軌道3米(原審卷二第51頁反面)              | 支  | 12  | 480    | 5,760                                     | 5,760                                    | 5,760   |
| 3    |                                         | 組  | 8   | 410    | 3,280                                     | 3,280                                    | 3,690   |
| 3.1  | 【追加】照明投射燈用軌道加長桿                         | 組  | 12  | 410    | 4,920                                     | 4,920                                    |         |
| 3.2  | 【追加】安裝上開追加項目工資(原審卷二第51頁反面)              |    | 12  | 1,050  | 12,600                                    | 12,600                                   | 12,600  |
| 4    | 軌道照明投射燈                                 | 盞  | 30  | 980    | 29,400                                    | 29,400                                   | 29,400  |
| 4.1  | 【追減】軌道照明投射燈(原審卷二第51頁反面)                 | 盞  | -30 | 980    | -29,400                                   | -29,400                                  | -29,400 |
| 5    | LED層板燈4尺                                | 盞  | 12  | 450    | 5,400                                     | 5,400                                    | 1,950   |
| 6    | 緊急照明燈                                   | 盞  | 4   | 2,500  | 10,000                                    | 10,000                                   | 10,000  |
| 6.1  | 【追減】緊急照明燈(原審卷二第51頁反面)                   | 盞  | -4  | 2,500  | -10,000                                   | -10,000                                  | -10,000 |
| 7    | 大照度燈泡加直徑40公分燈罩                          | 盞  | 31  | 1,200  | 37,200                                    | 37,200                                   | 37,200  |
| 8    | 吸頂投射燈加長桿                                | 盞  | 11  | 450    | 4,950                                     | 4,950                                    | 4,950   |
| 8.1  | 【追減】吸頂投射燈加長桿(原審卷二第51頁反面)                | 盞  | -11 | 450    | -4,950                                    | -4,950                                   | -4,950  |
| 9    | LED20cm照明燈吸頂桶燈、燈泡*2                     | 盞  | 5   | 950    | 4,750                                     | 4,750                                    | 4,750   |
| 9.1  | 【追減】LED20cm照明燈吸頂桶燈、燈泡*2<br>(原審卷二第51頁反面) | 盞  | -5  | 950    | -4,750                                    | -4,750                                   | -4,750  |
| 10   | 20W*4明架TB燈                              | 盞  | 4   | 900    | 3,600                                     | 3,600                                    | 3,600   |
| 10.1 | 【追加】T-BAR全電壓燈具1組(原審卷二第51頁反面)            | 盞  | 1   | 900    | 900                                       | 900                                      | 900     |
| 11   | 接待櫃檯美術吊燈、直徑50cm                         | 盞  | 2   | 5,150  | 10,300                                    | 10,300                                   | 10,300  |
| 11.1 | 【追減】接待櫃檯美術吊燈、直徑50cm<br>(原審卷二第51頁反面)     | 盞  | -2  | 5,150  | -10,300                                   | -10,300                                  | -10,300 |
| 12   | 逃生指示燈                                   | 盞  | 2   | 0      | 0                                         | 0                                        | 0       |
| 12.1 | 【追減】逃生指示燈(原審卷二第51頁反面)                   | 盞  | -2  | 0      | 0                                         | 0                                        | 0       |
| 13   | 燈具開孔                                    | 處  | 35  | 150    | 5,250                                     | 5,250                                    | 5,250   |
| 14   | 金冠4000L型一字三門+固定框/3MM PS版(100+110*185)   | 組  | 1   | 14,500 | 14,500                                    | 14,500                                   | 14,500  |
| 15   | 金冠4000L型一字三門/3MM PS版(90*185)            | 組  | 1   | 8,800  | 8,800                                     | 8,800                                    | 8,800   |
| 16   | 淋浴龍頭ET-A590                             | 組  | 2   | 3,500  | 7,000                                     | 7,000                                    | 5,000   |
| 17   | 瓷盆櫃Z-8307/50*45                         | 組  | 1   | 11,060 | 11,060                                    | 11,060                                   | 11,060  |
| 18   | 面盆龍頭ET-A595                             | 組  | 1   | 3,300  | 3,300                                     | 3,300                                    | 2,250   |
| 19   | 14吋排風機                                  | 組  | 3   | 1,980  | 5,940                                     | 5,940                                    | 5,940   |
| 20   | 順光浴室抽風機                                 | 組  | 4   | 1,050  | 4,200                                     | 4,200                                    | 3,150   |

|    | 項目名稱                                 | 單位 | 數量 | 單價     | 舞世公司主張<br>(本院卷二第<br>491頁、卷四第<br>165至173頁) | 徐致勳主張<br>(本院卷二第<br>450至457、<br>471、472頁) | 施作金額    |
|----|--------------------------------------|----|----|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| 21 | 以上列舉項目安裝工資                           | 式  | 1  | 3,600  | 3,600                                     | 3,600                                    |         |
|    | 1至20小計                               |    |    |        |                                           |                                          | 145,950 |
|    | 小計                                   |    |    |        | 171,860                                   | 171,860                                  |         |
|    |                                      |    |    |        |                                           |                                          |         |
|    |                                      |    |    |        |                                           |                                          |         |
| D  | 木作及系統櫥櫃工程                            |    |    |        |                                           |                                          |         |
| 1  | 男廁所搗擺隔間兩間ABS (h=180cm)               | 式  | 1  | 13,300 | 13,300                                    | 13,300                                   |         |
| 2  | 更衣室搗擺隔間ABS (h=195cm)                 | 間  | 2  | 16,500 | 33,000                                    | 33,000                                   |         |
| 3  | 男廁所搗擺隔間拆除、清運、丟棄                      | 式  | 1  | 2,000  | 2,000                                     | 2,000                                    |         |
| 4  | 飲水機上方儲物吊櫃w90*d45*h80 (系統板)           | 式  | 1  | 7,800  | 7,800                                     | 7,800                                    |         |
| 5  | 門廳櫃檯木造成型防火曲板面材 (不含玻璃鏡、人造石)           | 式  | 1  | 65,000 | 65,000                                    | 65,000                                   |         |
| 6  | 門廳萬能展示槽板壁板 (w150*h240)               | 式  | 1  | 15,000 | 15,000                                    | 15,000                                   |         |
| 7  | 門框加厚、垂壁下緣加強封板 (6分夾板)                 | 式  | 1  | 9,600  | 9,600                                     | 9,600                                    |         |
| 8  | 演員淋浴化粧更衣間架高地板                        | 坪  | 4  | 4,800  | 19,200                                    | 19,200                                   |         |
| 9  | 4cm蜂巢無抽屜桌板、置物吊板 (250+250)            | 組  | 1  | 15,000 | 15,000                                    | 15,000                                   |         |
| 10 | 5cm蜂巢板活動拆卸安裝隔間、不含鏡子<br>(120*240美妝板面) | 片  | 21 | 7,800  | 163,800                                   | 163,800                                  |         |
| 11 | 5cm蜂巢板活動拆卸安裝隔間 (60*240 美妝板面)         | 片  | 2  | 7,000  | 14,000                                    | 14,000                                   |         |
| 12 | 上兩項工程須含固定門門及套件安裝                     |    |    |        | 0                                         | 0                                        |         |
| 13 | 【追加】休息板凳 (原審卷二第51頁反面)                | 座  | 4  | 5,500  | 22,000                                    | 22,000                                   |         |
| 14 | 【追加】櫃檯烤漆玻璃(含施工) (原審卷二第51頁反面)         | 式  | 1  | 29,000 | 29,000                                    | 29,000                                   |         |
| 15 | 【變更】修改木作折門施工 (原審卷一第160、168頁)         | 式  | 1  | 60,000 | 60,000                                    | 0                                        |         |
|    |                                      |    |    |        |                                           |                                          |         |
|    | 小計                                   |    |    |        | 468,700                                   | 408,700                                  |         |
|    |                                      |    |    |        |                                           |                                          |         |
| E  | 鋁門窗工程                                |    |    |        |                                           |                                          |         |
| 1  | w150*h210固定窗+推開門 (8mm透明強化)           | 樘  | 2  | 31,600 | 63,200                                    | 63,200                                   |         |
| 2  | w150*h210隔音固定窗+推開門 (8mm透明強化)         | 樘  | 2  | 21,700 | 43,400                                    | 43,400                                   |         |
| 3  | w90+h210單開門 (8mm透明強化)                | 樘  | 2  | 17,800 | 35,600                                    | 35,600                                   |         |
| 4  | w50*h150推射窗 (8mm透明強化)                | 樘  | 1  | 8,700  | 8,700                                     | 8,700                                    |         |
| 5  | 玻璃電動門1050*2050含收邊材料 (8mm透明強化)        | 樘  | 1  | 19,600 | 19,600                                    | 19,600                                   |         |
| 6  | 電動門機械設備含結合組裝 (保固1年)                  | 組  | 1  | 14,200 | 14,200                                    | 14,200                                   |         |
| 7  | 8公分固定窗/110*175 (8mm透明強化)             | 樘  | 1  | 8,200  | 8,200                                     | 8,200                                    |         |
| 8  | w75*h170單開門 (8mm透明強化)                | 樘  | 2  | 6,700  | 13,400                                    | 13,400                                   |         |
| 9  | 8公分固定窗/110*195 (8mm透明強化)             | 樘  | 1  | 8,860  | 8,860                                     | 8,860                                    |         |
| 10 | 120*240單片橫門加固定門栓及門扣 (8mm透明強化)        | 樘  | 10 | 9,250  | 92,500                                    | 92,500                                   |         |
| 11 | 上項門組上下橫拉軌道含收框 (含安裝)                  | 米  | 18 |        | 39,800                                    | 39,800                                   |         |
| 12 | 【追加】休息室入口新造鋁門 (原審卷二第51頁反面)           | 套  | 1  | 9,000  | 9,000                                     | 9,000                                    |         |
|    |                                      |    |    |        |                                           |                                          |         |

| 項目名稱 |                                         | 單位 | 數量    | 單價     | 舞世公司主張<br>(本院卷二第<br>491頁、卷四第<br>165至173頁) | 徐致勳主張<br>(本院卷二第<br>450至457、<br>471、472頁) | 施作金額    |
|------|-----------------------------------------|----|-------|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
|      | 小計                                      |    |       |        | 356,460                                   | 356,460                                  |         |
|      |                                         |    |       |        |                                           |                                          |         |
| F    | 油漆工程                                    |    |       |        |                                           |                                          |         |
| 1    | 全室原水泥結構天花板乳膠漆噴塗(含管線)                    | 坪  | 102   | 135    | 13,770                                    | 13,770                                   |         |
| 2    | 全室暗架天花板乳膠漆噴塗                            | 坪  | 22    | 860    | 18,920                                    | 18,920                                   |         |
| 3    | 全室新造牆面乳膠漆噴塗(貼鏡部分免施)                     | 坪  | 146   | 675    | 98,550                                    | 98,550                                   |         |
| 4    | 全室舊有牆面乳膠漆噴塗(-35.5m)                     | 坪  | 57    | 920    | 52,440                                    | 52,440                                   |         |
| 5    | 樓梯間牆面噴漆                                 | 式  | 1     | 16,900 | 16,900                                    | 16,900                                   |         |
| 6    | 【追加】油漆工程須含樓梯間輸出圖美化施工(施工方支付)(原審卷二第51頁反面) |    |       | 8,000  | 0                                         | 0                                        |         |
| 7    | 【追加】最後垃圾清除搬運丟棄(原審卷二第51頁反面)              |    | 1     | 10,000 | 10,000                                    | 10,000                                   |         |
| 8    | 【追加】因油漆估算錯誤加購,故加購油漆(原審卷一第166頁、第174頁)    |    | 1     | 27,500 | 27,500                                    | 0                                        |         |
| 8.1  | 【追加】因油漆估算錯誤加購,故加購油漆(原審卷一第161頁)          |    | 1     | 20,000 | 20,000                                    | 0                                        |         |
|      |                                         |    |       |        |                                           |                                          |         |
|      | 小計                                      |    |       |        | 258,080                                   | 210,580                                  |         |
|      |                                         |    |       |        |                                           |                                          |         |
|      |                                         |    |       |        |                                           |                                          |         |
| G    | 玻璃及鏡子工程                                 |    |       |        |                                           |                                          |         |
| 1    | 5mm無銅明鏡(h210cm)光邊(舞蹈教室用)                | 才  | 1,500 | 117    | 175,500                                   | 175,500                                  | 175,149 |
| 2    | 5mm無銅明鏡60*180*4片光邊(更衣室用)                | 才  | 48    | 125    | 6,000                                     | 6,000                                    | 2,000   |
| 3    | 淋浴間牆體用白模玻璃5+5mm強化                       | 才  | 144   | 360    | 51,840                                    | 51,840                                   | 16,000  |
| 4    | 洗手台用5mm鏡/磨6分斜邊(w60*h90)                 | 才  | 6     | 185    | 1,110                                     | 1,110                                    | 1,110   |
| 5    | 櫃檯正面下肚面貼5mm墨鏡                           | 才  | 20    | 125    | 2,500                                     | 2,500                                    | 2,500   |
| 6    | 櫃檯側面展示小台櫃8mm強化清玻(光邊、玻璃紋鍊設鎖)             | 才  | 13    | 165    | 2,145                                     | 2,145                                    | 1,430   |
| 7    | 櫃檯側面展示小櫃檯8mm強化清玻(光邊、玻璃紋鍊設鎖)             | 才  | 13    | 105    | 1,365                                     | 1,365                                    | 0       |
| 8    | 搬運安裝、黏劑另料及工資                            | 式  | 1     | 12,900 | 12,900                                    | 12,900                                   |         |
|      | 1至7小計                                   |    |       |        |                                           |                                          | 198,189 |
|      | 小計                                      |    |       |        | 253,360                                   | 253,360                                  |         |
|      |                                         |    |       |        |                                           |                                          |         |
|      |                                         |    |       |        |                                           |                                          |         |
|      | 100*100淋浴盆                              | 只  | 2     | 5,600  | 11,200                                    | 11,200                                   |         |
|      |                                         |    |       |        |                                           |                                          |         |
|      | 小計                                      |    |       |        | 11,200                                    | 11,200                                   |         |
|      |                                         |    |       |        |                                           |                                          |         |
|      |                                         |    |       |        |                                           |                                          |         |
|      |                                         |    |       |        |                                           |                                          |         |
|      |                                         |    |       |        |                                           |                                          |         |
|      | 追加減-空調                                  |    |       |        |                                           |                                          |         |
| 1    | 冷氣風管集風箱                                 | 台  | 9     | 4,400  | 39,600                                    | 39,600                                   |         |

| 項目名稱 |                      | 單位 | 數量 | 單價    | 舞世公司主張<br>(本院卷二第<br>491頁、卷四第<br>165至173頁) | 徐致勳主張<br>(本院卷二第<br>450至457、<br>471、472頁) | 施作金額 |
|------|----------------------|----|----|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| 2    | 格柵出風口                | 只  | 9  | 2,700 | 24,300                                    | 24,300                                   |      |
| 3    | 擴散型出風口60*60          | 只  | 7  | 540   | 3,780                                     | 3,780                                    |      |
| 4    | 線型回風板                | 只  | 4  | 330   | 1,320                                     | 1,320                                    |      |
| 5    | 保溫軟管                 | 式  | 7  | 900   | 6,300                                     | 6,300                                    |      |
| 6    | 三速開關+接線+試機工資         | 只  | 12 | 900   | 10,800                                    | 10,800                                   |      |
| 7    | 送風機清洗保養              | 台  | 12 | 2,000 | 24,000                                    | 24,000                                   |      |
|      |                      |    |    |       |                                           |                                          |      |
|      | 試機完追加工項              |    |    |       |                                           |                                          |      |
| 8    | 冷氣自動排水氣(超低噪音+配電源+水管) | 台  | 1  | 3,300 | 3,300                                     | 3,300                                    |      |
| 9    | 冷氣機清洗水塔、冷凝器管路20RT    | 台  | 1  | 7,000 | 7,000                                     | 7,000                                    |      |
| 10   | 清洗1F-Y型過濾器           | 式  | 1  | 1,700 | 1,700                                     | 1,700                                    |      |
| 11   | 更換B1-3"Y型過濾器         | 只  | 1  | 3,300 | 3,300                                     | 3,300                                    |      |
| 12   | 更換600CFM送風機馬達        | 台  | 2  | 4,100 | 8,200                                     | 8,200                                    |      |
| 13   | 更換400CFM送風機馬達        | 台  | 2  | 3,300 | 6,600                                     | 6,600                                    |      |
| 14   | 更換主機控制繼電器            | 只  | 1  | 850   | 850                                       | 850                                      |      |
|      |                      |    |    |       |                                           |                                          |      |
|      | 小計                   |    |    |       | 141,050                                   | 141,050                                  |      |
|      |                      |    |    |       |                                           |                                          |      |
|      | 追加減-看板架              |    | 1  | 1,600 | 1,600                                     | 1,600                                    |      |
|      |                      |    |    |       |                                           |                                          |      |
|      | 小計                   |    |    |       | 1,600                                     | 1,600                                    |      |
|      |                      |    |    |       |                                           |                                          |      |
|      | 追加減-水電               |    |    |       |                                           |                                          |      |
| 1    | 工資                   | 人  | 2  | 2,000 | 4,000                                     | 4,000                                    |      |
| 2    | 馬桶蓋                  | 組  | 3  | 400   | 1,200                                     | 1,200                                    |      |
| 3    | 沖洗設備                 | 組  | 3  | 400   | 1,200                                     | 1,200                                    |      |
| 4    | 軌道照明投射燈              | 組  | 1  | 200   | 200                                       | 200                                      |      |
| 5    | 淋浴調整桿                | 支  | 1  | 1,400 | 1,400                                     | 1,400                                    |      |
|      |                      |    |    |       |                                           |                                          |      |
|      | 小計                   |    |    |       | 8,000                                     | 8,000                                    |      |
|      |                      |    |    |       |                                           |                                          |      |
|      | 工程總額                 |    |    |       | 2,551,762                                 |                                          |      |