

博耀開發營建有限公司

追加結算表

案名: 巨宇京品追加工程

107/2/8

項次	品名(規格)	數量	單位	單價	金額	依據	編號
1	機械停車設備費用(二工增設)	4	組	400000	\$1,600,000	揚澄合約	1
2	鋼軌樁買斷費用L8M	24	支	8000	\$240,000	中厚單據	2
3	鋼軌樁買斷費用L9M	43	支	9000	\$387,000		
4	H鋼牌樓	780	K	55	\$42,900	合鈦興請款單	3
5	柱頭螺絲	2	組	3500	\$7,000	合鈦興請款單	3
6	吊車工資	1	次	3500	\$3,500	合鈦興請款單	3
7	門面封橫式瓦	1	才	24000	\$24,000	合鈦興請款單	3
8	車庫前採光罩	1	座	70000	\$70,000	合鈦興請款單	3
9	白鐵水槽	1	座	4000	\$4,000	合鈦興請款單	3
10	白鐵信箱	1	座	25000	\$25,000	合鈦興請款單	4
11	內迴廊骨架	1	座	27000	\$27,000	合鈦興請款單	4
12	南方松電鎖門	1	樘	20000	\$20,000	合鈦興請款單	4
13	後機車棚採光罩	1	座	32000	\$32,000	合鈦興請款單	4
14	方管角鐵欄杆	30	米	3300	\$99,000	合鈦興請款單	4
15	開維修門	1	式	8000	\$8,000	合鈦興請款單	4
16	格來得鋁合金捲門及遙控器、電控外盒	1	式	72608	\$72,608	長陽企業請款單	5
17	門禁系統配裝	1	組	19268	\$19,268	強盟視訊報價單	6
18	鋅版平面烤漆立體字	1	組	20310	\$20,310	孟竹廣告請款單	7
19	壓克力泡綿字	1	組	4480	\$4,480	孟竹廣告請款單	8
20	電表申請3相	1	只	16000	\$16,000	柏德水電估價單	9
21	電表申請1相	11	只	4000	\$44,000	柏德水電估價單	9
22	瓦斯申請	11	只	4000	\$44,000	柏德水電估價單	9
23	自來水申請	12	只	4000	\$48,000	柏德水電估價單	9
24	五噸水塔	1	只	40000	\$40,000	柏德水電估價單	9
25	加壓馬達	5	只	4500	\$22,500	柏德水電估價單	9
26	送水、電、瓦斯完成	1	式	382500	\$382,500	柏德水電估價單	10
27	瓦斯冷熱水更改工程(從前陽台改至後牆面)	1	式	149438	\$149,438	柏德水電估價單	11
28	百葉窗	1	樘	58000	\$58,000	蓮花工程簽收單	12
29	追加油漆(含機車棚、牌樓噴漆費)	1	式	151000	\$151,000	欣發油漆工程簽收單	13
30	7樓修改熱水器位子	1	式	8000	\$8,000	柏德水電估價單	14
31	機車位牌樓8光玻璃	1	式	35523	\$35,523	廣大企業社	15
32	採光罩支柱拆裝換柱	1	式	9800	\$9,800	照片	16
33	安全樓梯變更窗戶高度2F6樓	1	式	15000	\$15,000	照片	17
34	北門街大門圍籬	1	式	35000	\$35,000		
35	變更設計六、七樓隔間	1	式	95479	\$95,479	報價單	18
36	三至七樓均增設窗戶(10扇)	1	式	47064	\$47,064	南山鑫五金	19
37	二樓玻璃磚	63	式	250	\$16,538	富王建材	20
38	鄰房雨遮棚	1	式	23930	\$23,930	照片	21
	合計				\$3,947,838		
	管理費用	15	%	591276	\$591,276		
	總額				\$4,539,114		