

【附表一】

107 年度建上更二字第 15 號

編號	請求項目	原審請求	原審判決	101 建上 191 前審減縮後附 帶上訴及追加	前審判決	105 台上 776 105 台上 778 三審(第 1 次)	105 建上更(一)12 更審請求	更審判決	107 台上 20 三審(第 2 次)	本院審理範圍		
										附帶上訴金額 (A)	追加金額 (B)	主張之總額 (A)+(B) +已判決金額
1	遲延利息	44 萬 3901 元	3 萬 1570 元	附帶上訴 41 萬 2331 元 追加 1669 元 合計 41 萬 4000 元	5 萬 0321 元	13 萬 5150 元 部分廢棄	13 萬 5150 元	3950 元	13 萬 1200 元 駁回皇寓之上 訴確定	-	-	-
2	物調款	373 萬 4643 元	373 萬 4643 元	-	373 萬 4643 元	駁回市府之上 訴確定	-	-	-	-	-	-
3	停工損失											
	(1)管理費	284 萬 7307 元	0	152 萬 8,376 元	0	826 萬 2638 元 部分廢棄	152 萬 8376 元	35 萬 0960 元	35 萬 0960 元 部分不得上訴 確定	117 萬 7416 元	130 萬 1949 元	247 萬 9365 元
	(2)機具租金	523 萬 8867 元	0	365 萬元	0		365 萬元	0		365 萬元		365 萬元
	(3)員工薪資	181 萬 3226 元	0	308 萬 4,262 元	0		308 萬 4,262 元	0		308 萬 4262 元	814 萬 3248 元	1122 萬 7510 元
	(1)至(3)小計	989 萬 9400 元	0	826 萬 2638 元			826 萬 2638 元	35 萬 0960 元	791 萬 1678 元 部分廢棄	791 萬 1678 元	944 萬 5197 元 【但其中 171 萬 2562 元不合法裁 定駁回，判決審 理範圍僅餘 773 萬 2635 元】	1735 萬 6875 元 【扣除不合法之 171 萬 2562 元後 僅餘 1564 萬 4313 元】
	(4)工地事務 所租金	10 萬 0600 元	2 萬 4800 元	0	1 萬 8,600 元	駁回兩造之上 訴確定	-	-	-	-	-	-
	(1)至(4)小計	1000 萬元		附帶上訴 826 萬 2638 元	1 萬 8500 元							
	(5)營業稅											
4	合計	1417 萬 8544 元	379 萬 1013 元	867 萬 6638 元 【註】	380 萬 3564 元		839 萬 7788 元	35 萬 4910 元		791 萬 1678 元	88 萬 5392 元 1033 萬 0589 元 【但判決審理為 861 萬 8027 元 (773 萬 2635 元 +88 萬 5392 元)】	88 萬 5392 元 1652 萬 9705 元

【註】原附帶上訴 1000 萬元（未附帶上訴 38 萬 7531 元）；

嗣減縮為 867 萬 6638 元（附帶上訴後減縮 132 萬 5031 元）。

【附表二】

編號	展延內容	免計 工期	期間	備註
1	地上物未拆除	135	96/04/15-96/08/27	依據居民協調會議紀錄、 97/08/01瑞芳公所工期檢討 會議紀錄
2	韋帕颱風、 雨天	3	96/09/17-96/09/19	
3	柯羅莎颱風、 雨天	5	96/10/05-96/10/09	
4	居民抗爭阻撓 施工及箱涵銜 接問題	104	96/11/29-97/03/12	東和里辦公室函、北縣瑞建 字第0970003458號函
5	雨天	14	96/11/05-96/11/08，4天 96/11/26-96/11/27，2天 97/03/30-97/03/31，2天 97/04/01-97/04/21，2天 97/05/05-97/05/07，3天 97/05/30，1天	
6	鳳凰颱風、 雨天	2	97/07/28-97/07/29	
7	辦理變更設計 停工	214	97/08/04-98/03/05	
合計核准 免計工期天數		477		

【附表三】

編號	姓名	期間起日	期間迄日	日數	日薪 (元)	日薪計算式 (元以下四捨五入)	准許金額 (元)	證物頁數(本院卷)
第二次停工期間(96/11/29-97/03/12)								
1	陳順寶	96/11/29	96/12/31	33	1,195	52560元÷44日	39,435	卷一第449頁
2	黃金三	96/11/29	96/12/31	33	1,309	92609元÷71日	43,197	卷二第405-406頁
3	林淑姮	96/11/29	96/12/31	33	978	69457元÷71日	32,274	卷二第413-414頁
4	陳順織	96/11/29	96/12/05	7	1,630	73370元÷45日	11,410	卷二第421-422頁
5	陳順織	96/12/06	96/12/31	26	1,406	43600元÷31日	36,556	卷一第450頁
6	陳順寶	97/01/01	97/01/19	19	1,935	60000元÷31日	36,765	卷二第430頁
7	黃金三	97/01/01	97/01/19	19	1,290	40000元÷31日	24,510	卷二第406頁
8	林淑姮	97/01/01	97/01/19	19	968	30000元÷31日	18,392	卷二第414頁
9	陳順織	97/01/01	97/01/19	19	1,613	50000元÷31日	30,647	卷二第422頁
10	黃金三	97/01/20	97/03/12	53	1,319	73846元÷56日	69,907	卷二第406-407頁
11	林淑姮	97/01/20	97/03/12	53	989	55385元÷56日	52,417	卷二第414-415頁
12	黃志益	97/01/20	97/03/12	53	1,310	73333元÷56日	69,430	卷二第423頁
13	黃志華	97/01/20	97/03/12	53	1,310	73333元÷56日	69,430	卷二第431頁
14	陳順織	97/01/20	97/01/31	12	1,613	50000元÷31日	19,356	卷二第422頁
15	陳順寶	97/01/20	97/01/31	12	1,935	60000元÷31日	23,220	卷二第430頁
	合計						576,946	
第三次停工期間(97/08/04-98/03/05)								
1	陳文榮	97/11/04	97/12/30	57	1,501	108050元÷72日	85,557	卷一第466頁
2	黃金三	97/11/04	97/12/31	58	2,723	196078元÷72日	157,934	卷二第408-410頁
3	林淑姮	97/11/04	97/12/31	58	2,042	147059元÷72日	118,436	卷二第416-418頁
4	黃志益	97/11/04	97/12/31	58	3,404	245098元÷72日	197,432	卷二第424-426頁
5	黃志華	97/11/04	97/12/31	58	3,404	245098元÷72日	197,432	卷二第432-434頁
6	黎翠蘭	97/12/12	97/12/31	20	900	18000元÷20日	18,000	卷一第466頁
7	丁婉萍	98/01/01	98/03/05	64	1,506	96386÷64日	96,384	卷一第487頁
8	林子斌	98/01/01	98/02/15	45	1,304	60000元÷46日	58,680	卷一第487頁
9	黃金三	98/01/01	98/03/05	64	1,346	86120元÷64日	86,144	卷二第410-411頁
10	林淑姮	98/01/01	98/03/05	64	1,286	82286元÷64日	82,304	卷二第418-419頁
11	黃志益	98/01/01	98/03/05	64	1,682	107650元÷64日	107,648	卷二第426-427頁
12	黃志華	98/01/01	98/03/05	64	1,682	107650元÷64日	107,648	卷二第434-435頁
	合計						1,313,599	
待工薪資總計							1,890,545	