

附件一：102年、103年度路上工作站浚漂工作表

本案行為人 (共犯結構)	年度	編號	工作名稱	設計者	設計需 清運土 方量m3	挖土機 工時 運土車 工時	工作費	管理費	預算金 額	審查日期	結算金額	發票請款 金額	實付工資	小組長	廠商	開工日期 (施工中相 片日期)	完工日期 (施工後相 片日期)	施工中及 施工後相 片之天數	出納付訖
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 蔡豐來(廠商兼 小組長)	102	2	大同排水上游段	李浩然	1,188	30小時 117小時	90,300	1,800	92,100	1020222	90,300	87,500	24,000	蔡豐來	明益工程行(蔡豐 來)	1020308 (1020319)	1020320 (同上)	2天	1020416
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 許志田(廠商) 謝清沛(小組長)	102	4	北幹一支六輪一 中排等	李浩然	1,123	28小時 111小時	91,480	1,820	93,300	1020321	91,480	85,880	50,000	謝清沛	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020330 (1020331)	1020409 (同上)	10天	1020430
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 許志田(廠商) 洪文鎮(小組長)	102	5	北幹二支四輪二 中排等	李浩然	1,038	26小時 108小時	88,660	1,770	90,430	1020321	88,660	83,060	50,000	洪文鎮 (已死亡)	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020330 (1020407)	1020410 (同上)	4天	1020430
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 蔡豐來(廠商兼 小組長)	102	6	芳苑二排下游段	李浩然	1,224	31小時 114小時	91,810	1,830	93,640	1020321	91,810	86,210	不詳	蔡豐來	明益工程行(蔡豐 來)	1020330 (同上)	1020409 (同上)	11天	1020430
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 許志田(廠商) 謝春風(小組長)	102	7	北幹三支一輪七 小排等	李浩然	1,008	25小時 105小時	84,350	1,680	86,030	1020408	84,350	78,750	不詳	謝春風	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020416 (1020427)	1020506 (同上)	10天	1020531
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 許志田(廠商) 吳正德(小組長)	102	8	北幹二支五輪一 中排等	李浩然	1,161	29小時 108小時	87,790	1,750	89,540	1020408	87,790	83,590	40,000	吳正德	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020416 (1020429)	1020506 (同上)	8天	1020531
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 許志田(廠商) 洪清在(小組長)	102	9	芳苑南排水	李浩然	1,212	30小時 120小時	93,500	1,870	95,370	1020408	93,500	89,300	不詳	洪清在	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020416 (1020501)	1020506 (同上)	6天	1020531
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 謝雅君(職員) 許志田(廠商) 黃九福(小組長)	102	10	廣興重劃區十一 輪、十三輪中排	謝雅君	1,050	26小時 110小時	86,860	1,730	88,590	1020425	86,860	81,260	50,000	黃九福	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020506 (1020514)	1020520 (同上)	7天	1020611
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 謝雅君(職員) 蔡豐來(廠商兼 小組長)	102	11	廣興重劃區九 輪、十輪中排	謝雅君	1,034	26小時 110小時	88,260	1,760	90,020	1020425	88,260	81,260	不詳	蔡豐來	明益工程行(蔡豐 來)	1020506 (1020513)	1020520 (同上)	8天	1020611

陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 許志田(廠商) 邱勝利(小組長)	102	12	後寮排水等	李浩然	1,161	29小時 115小時	90,990	1,810	92,800	1020425	90,990	86,790	50,000	邱勝利	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020506 (1020508)	1020521 (同上)	18天	1020611
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 許志田(廠商) 謝清沛(小組長)	102	14	芳苑二排上游段	李浩然	1,168	29小時 108小時	92,800	1,850	94,650	1020520	92,800	90,000	22,000	謝清沛	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020527 (1020530)	1020606 (同上)	8天	1020628
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 蔡豐來(廠商兼 小組長)	102	15	中西排水下游段	李浩然	1,066	26小時 111小時	93,600	1,870	95,470	1020520	93,600	89,400	不詳	蔡豐來	明益工程行(蔡豐 來)	1020527 (1020603)	1020606 (同上)	4天	1020628
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林柏坊(職員) 許志田(廠商) 謝水江(小組長)	102	15-1	魚寮重劃區路上 一中排	林柏坊	908	22小時 90小時	79,200	1,580	80,780	1020520	79,200	73,600	不詳	謝水江	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020528 (1020604)	1020610 (同上)	7天	1020628
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林柏坊(職員) 許志田(廠商兼 小組長)	102	15-2	魚寮重劃區第二 輪水路等	林柏坊	1,095	27小時 102小時	88,600	1,770	90,370	#####	88,600	85,800	50,000	許志田	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020528 (1020612)	1020614 (同上)	3天	1020709
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林柏坊(職員) 許志田(廠商) 謝春風(小組長)	102	15-3	魚寮重劃區第一 站導水路等	林柏坊	866	21小時 93小時	80,400	1,600	82,000	1020506	80,400	77,600	不詳	謝春風	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020528 (1020602)	1020614 (同上)	13天	1020709
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林柏坊(職員) 許志田(廠商) 謝春風(小組長)	102	15-4	魚寮重劃區第一 輪水路等	林柏坊	277	6小時 30小時	60,400	1,200	61,600	1020516	60,400	26,800	不詳	謝春風	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020528 (1020606)	1020614 (同上)	9天	1020717
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林柏坊(職員) 許志田(廠商兼 小組長)	102	15-5	魚寮重劃區十一 輪主給等	林柏坊	620	15小時 68小時	91,800	1,830	93,630	#####	91,800	56,800	50,000	許志田	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020528 (1020609)	1020614 (同上)	6天	1020717
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林倪賢(職員) 洪炳楠(廠商) 陳明春(小組長)	102	17	路上重劃區北幹 一支十八輪中排 等	林倪賢	842	21小時 93小時	83,600	1,670	85,270	1020613	83,600	76,600	41,000	陳明春	二林機械工程行(洪炳楠)	1020624 (1020625)	1020708 (同上)	14天	1020731
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林倪賢(職員) 許志田(廠商兼 小組長)	102	18	魚寮重劃區第二 輪水路右側中排 等	林倪賢	1,062	26小時 111小時	93,200	1,860	95,060	1020613	93,200	90,400	20,000	許志田	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020624 (1020701)	1020708 (同上)	8天	1020731

陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林柏坊(職員) 許志田(廠商) 陳才政(小組長)	102	19	魚寮重劃區十輪 中排等	林柏坊	997	24小時 110小時	93,000	1,860	94,860	1020613	93,000	90,200	50,000	陳才政	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020624 (1020626)	1020703 (同上)	8天	1020717
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林倪賢(職員) 許志田(廠商) 謝連交(小組長)	102	20	路上重劃區北幹 一支十輪中排	林倪賢	863	21小時 95小時	82,800	1,650	84,450	1020621	82,800	75,800	40,000	謝連交	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020625 (1020628)	1020708 (同上)	11天	1020731
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林倪賢(職員) 許志田(廠商) 謝志文(小組長)	102	21	路上重劃區北幹 一支四輪一中排	林倪賢	974	24小時 102小時	85,200	1,700	86,900	1020621	85,200	82,400	20,000	謝志文	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020625 (1020627)	1020708 (同上)	12天	1020731
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林倪賢(職員) 許志田(廠商) 洪梨水(小組長)	102	22	路上重劃區十三 輪二中排	林倪賢	940	23小時 98小時	84,800	1,690	86,490	1020621	84,800	79,200	40,000	洪梨水	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020625 (1020627)	1020708 (同上)	12天	1020731
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 許志田(廠商) 楊進樑(小組長)	102	23	農場三輪一中排 等	李浩然	1,000	25小時 105小時	88,800	1,770	90,570	1020701	88,800	86,000	20,000	楊進樑	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020716 (1020723)	1020726 (同上)	4天	1020820
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 許志田(廠商) 洪文鎮(小組長)	102	24	北幹二支六輪一 中排等	李浩然	897	22小時 98小時	88,800	1,770	90,570	1020701	88,800	80,400	50,000	洪文鎮 (已死亡)	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020716 (同上)	1020726 (同上)	11天	1020820
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 許志田(廠商) 謝清沛(小組長)	102	25	北幹一支六輪二 中排等	李浩然	905	22小時 100小時	91,000	1,820	92,820	1020701	91,000	82,600	50,000	謝清沛	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020716 (1020719)	1020726 (同上)	8天	1020820
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 許志田(廠商) 邱勝利(小組長)	102	26	北幹三支一輪三 小排等	李浩然	993	24小時 106小時	93,800	1,870	95,670	1020813	93,800	86,800	50,000	邱勝利	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020826 (1020902)	1020914 (同上)	13天	1021009
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 蔡豐來(廠商兼 小組長)	102	27	中西排水中游段	李浩然	1,050	26小時 110小時	93,000	1,860	94,860	1020813	93,000	86,800	不詳	蔡豐來	明益工程行(蔡豐 來)	1020826 (施工中相 片日期模 糊,故以 完工報告 書上日期 為準)	1020914 (同上)	19天	1021009

陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 莊雅慧(職員) 許志田(廠商兼 小組長)	102	28	魚寮重劃區七輪 中排	莊雅慧	984	24小時 109小時	89,400	1,780	89,400	1020813	89,400	86,600	50,000	許志田	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020909 (1020916)	1020917 (同上)	2天	1021009
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 洪建民(廠商) 黃九福(小組長)	102	29	南二幹線併行排 水	李浩然	1,187	29小時 110小時	94,000	1,880	95,880	1020815	94,000	91,200	不詳	黃九福	頂堯企業有限公司 (洪建民)	1020902 (同上)	1020923 (同上)	22天	1021015
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 洪建民(廠商) 洪清在(小組長)	102	30	農場一輪一中排 等	李浩然	1,078	26小時 113小時	94,400	1,880	96,280	1020815	94,400	91,600	不詳	洪清在	頂堯企業有限公司 (洪建民)	1020902 (1020913)	1020923 (同上)	11天	1021015
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 莊雅慧(職員) 許志田(廠商) 謝春風(小組長)	102	31	魚寮重劃區四輪 環排等	莊雅慧	1,029	25小時 114小時	96,200	1,920	98,120	1020816	96,200	93,400	60,000	謝春風	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1020909 (1020910)	1020917 (同上)	8天	1021009
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 洪炳楠(廠商) 吳正德(小組長)	102	33	北幹二支八輪一 中排等	李浩然	948	23小時 105小時	88,200	1,760	89,960	1020826	88,200	85,400	30,000	吳正德	二林機械工程行(洪炳楠)	1021130 (1021202)	1021210 (同上)	9天	1021231
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 莊雅慧(職員) 許志田(廠商) 謝水江(小組長)	102	33-1	魚寮重劃區六輪 中排等	莊雅慧	1,269	31小時 103小時	92,400	1,840	94,240	120826	92,400	89,600	50,000	謝水江	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1021130 (1021208)	1021210 (同上)	3天	1021231
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林倪賢(職員) 蔡豐來(廠商) 謝連交(小組長)	102	34-1	北幹一支九輪中 排	林倪賢	877	21小時 97小時	82,600	1,650	84,250	120826	82,600	77,000	35,000	謝連交	明益工程行(蔡豐 來)	1021130 (1021203)	1021210 (同上)	8天	1021231
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 李浩然(職員) 許志田(廠商) 謝清沛(小組長)	102	34-2	北幹一支六輪七 小排等	李浩然	961	24小時 106小時	87,600	1,750	89,350	120826	87,600	84,800	5萬至6萬 元	謝清沛	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1021130 (1021212)	1021224 (同上)	13天	1021231
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林倪賢(職員) 許志田(廠商) 謝春風(小組長)	102	34-3	新街南排水下游 段	林倪賢	1,164	29小時 108小時	95,600	1,910	97,510	120826	95,600	90,000	60,000	謝春風	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1021130 (1021205)	1021210 (同上)	6天	1021231
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 洪永祥(職員) 洪炳楠(廠商) 吳正德(小組長)	103	1	北幹二支五輪一 中排等	洪永祥	1,100	27小時 96小時	87,400	1,740	89,140	1030210	87,400	83,200	12,500	吳正德	二林機械工程行(洪炳楠)	1030218 (1030220)	1030306 (同上)	15天	1030411

陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 洪永祥(職員) 許志田(廠商) 邱勝利(小組長)	103	2	後寮排水等	洪永祥	1,048	26小時 97小時	86,200	1,720	87,920	1030210	86,200	82,000	50,000	邱勝利	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030218 (1030221)	1030306 (同上)	14天	1030411
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 洪永祥(職員) 洪炳楠(廠商) 謝清沛(小組長)	103	3	大同排水上游段	洪永祥	1,062	26小時 111小時	92,200	1,840	94,040	1030210	92,200	89,400	30,000	謝清沛	二林機械工程行(洪炳楠)	1030218 (1030222)	1030306 (同上)	13天	1030411
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 莊雅慧(職員) 許志田(廠商兼 小組長)	103	4	魚寮重劃區十四 輪中排等	莊雅慧	1,022	25小時 113小時	92,600	1,850	94,450	1030305	92,600	89,800	50,000	許志田	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030317 (同上)	1030327 (同上)	11天	1030430
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林倪賢(職員) 許志田(廠商兼 小組長)	103	5	新街南排水上游 段	林倪賢	1,170	29小時 109小時	96,200	1,920	98,120	1030305	96,200	90,600	60,000	許志田	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030317 (1030319)	1030327 (同上)	9天	1030430
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林倪賢(職員) 許志田(廠商) 謝志文(小組長)	103	6	路上重劃南區 三、四輪中排	林倪賢	1,041	26小時 109小時	93,800	1,870	95,670	1030305	93,800	88,200	20,000	謝志文	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030317 (1030318)	1030327 (同上)	10天	1030430
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 楊智鈞(職員) 許志田(廠商) 楊進樑(小組長)	103	7	廣興排水上游段	楊智鈞	1,005	25小時 105小時	87,800	1,750	89,550	1030414	87,800	85,000	50,000	楊進樑	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030422 (1030505)	1030512 (同上)	8天	1030530
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 楊智鈞(職員) 蔡豐來(廠商兼 小組長)	103	8	廣興重劃區九 輪、十輪中排	楊智鈞	996	24小時 104小時	86,400	1,720	88,120	1030414	86,400	83,600	不詳	蔡豐來	明益工程行(蔡豐 來)	1030422 (1030425)	1030512 (同上)	18天	1030530
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 洪永祥(職員) 許志田(廠商) 洪清在(小組長)	103	9	芳苑二排下游段	洪永祥	1,158	28小時 108小時	92,000	1,840	93,840	1030414	92,000	89,200	不詳	洪清在	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030422 (1030503)	1030512 (同上)	10天	1030530
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 莊雅慧(職員) 許志田(廠商) 謝春風(小組長)	103	10	魚寮重劃區第一 輪水路右側排水 等	莊雅慧	1,251	31小時 105小時	93,600	1,820	95,420	1030513	93,600	90,800	60,000	謝春風	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030523 (1030530)	1030603 (同上)	5天	1030711
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 莊雅慧(職員) 許志田(廠商) 陳才政(小組長)	103	11	魚寮重劃區過湖 排水上游段	莊雅慧	1,111	27小時 116小時	96,000	1,920	97,920	1030513	96,000	93,200	50,000	陳才政	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030523 (1030525)	1030603 (同上)	10天	1030711

陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 莊雅慧(職員) 許志田(廠商兼 小組長)	103	12	魚寮重劃區豐美 排水上游段	莊雅慧	1,122	28小時 111小時	93,800	1,870	95,670	1030513	93,800	91,000	60,000	許志田	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030523 (1030525)	1030603 (同上)	10天	1030711
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林倪賢(職員) 許志田(廠商) 謝志文(小組長)	103	12-1	路上重劃區北幹 一支一輪主給等	林倪賢	676	16小時 86小時	83,400	1,660	85,060	1030513	83,400	69,400	50,000	謝志文	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030603 (1030607)	1030618 (同上)	12天	1030711
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林倪賢(職員) 蔡豐來(廠商) 陳明春(小組長)	103	12-2	路上重劃區北幹 一支十六輪主給 等	林倪賢	311	7小時 56小時	66,000	13,200	79,200	1030513	66,000	42,200	不詳	陳明春	明益工程行(蔡豐 來)	1030602 (1030604)	1030618 (同上)	15天	1030711
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林倪賢(職員) 許志田(廠商) 洪梨水(小組長)	103	12-3	路上重劃區北幹 一支二分線等	林倪賢	992	24小時 98小時	87,600	1,750	89,350	1030513	87,600	82,000	50,000	洪梨水	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030603 (1030606)	1030618 (同上)	13天	1030711
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林倪賢(職員) 蔡豐來(廠商) 謝連交(小組長)	103	12-4	路上重劃區北幹 一支一分線等	林倪賢	762	19小時 89小時	89,400	1,780	91,180	1030513	89,400(入 帳戶金額 89260/ 扣除14 0元健保 費)	72,600	35,000	謝連交	明益工程行(蔡豐 來)	1030602 (1030607)	1030618 (同上)	12天	1030711
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 楊智鈞(職員) 許志田(廠商) 洪清在(小組長)	103	13	北幹二支六輪一 中排等	楊智鈞	957	23小時 106小時	89,800	1,790	91,590	1030630	89,800	87,000	不詳	洪清在	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030711 (同上)	1030722 (同上)	12天	1030815
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 楊智鈞(職員) 許志田(廠商) 黃九福(小組長)	103	14	廣興重劃區十一 輪、十三輪中排	楊智鈞	1,247	31小時 101小時	90,200	1,800	92,000	1030630	90,200	87,400	50,000	黃九福	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030711 (1030714)	1030722 (同上)	9天	1030815
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 楊智鈞(職員) 蔡豐來(廠商兼 小組長)	103	15	南二幹線	楊智鈞	1,138	28小時 106小時	90,800	1,810	92,610	1030630	90,800	88,000	不詳	蔡豐來	明益工程行(蔡豐 來)	1030711 (1030717)	1030722 (同上)	6天	1030815
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林倪賢(職員) 許志田(廠商) 謝志文(小組長)	103	16	路上重劃區北幹 一支一輪一中排	林倪賢	890	22小時 98小時	84,000	1,680	85,680	1030725	84,000	78,400	不詳	謝志文	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030801 (1030807)	1030814 (同上)	8天	1030918

陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 林倪賢(職員) 蔡豐來(廠商) 謝連交(小組長)	103	17	北幹一支九輪中 排	林倪賢	855	21小時 94小時	80,800	1,610	82,410	1030725	80,800	75,200	10,000	謝連交	明益工程行(蔡豐 來)	1030801 (1030804)	1030814 (同上)	11天	1030918
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 林倪賢(職員) 蔡豐來(廠商) 陳明春(小組長)	103	18	北幹一支十六輪 中排等	林倪賢	881	22小時 97小時	85,800	1,710	87,510	1030725	85,800	78,800	40,000	陳明春	明益工程行(蔡豐 來)	1030801 (1030811)	1030814 (同上)	4天	1030903
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 林倪賢(職員) 許志田(廠商) 洪梨水(小組長)	103	19	北幹一支十三輪 二中排	林倪賢	959	23小時 100小時	86,000	1,720	87,720	1030731	86,000	80,400	50,000	洪梨水	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030805 (1030808)	1030814 (同上)	7天	1030903
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 楊智鈞(職員) 洪炳楠(廠商) 謝清沛(小組長)	103	20	北幹一支六輪一 中排等	楊智鈞	905	22小時 100小時	85,400	1,700	87,100	1030731	85,400	82,600	29,000	謝清沛	二林機械工程行(洪 炳楠)	1030805 (1030806)	1030814 (同上)	9天	1030903
陳耀釗(職員) 謝瑞榮(職員) 楊智鈞(職員) 洪炳楠(廠商) 吳正德(小組長)	103	21	北幹二支八輪一 中排等	楊智鈞	911	22小時 100小時	84,400	1,680	86,080	1030731	84,400	81,600	16,500	吳正德	二林機械工程行(洪 炳楠)	1030805 (1030806)	1030814 (同上)	9天	1030903
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 謝坤達(職員) 許志田(廠商) 楊進標(小組長)	103	22	廣興重劃區四輪 中排等	謝坤達	985	24小時 103小時	85,800	1,710	87,510	1030829	85,800	83,000	50,000	楊進標	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030912 (1030916)	1030921 (同上)	6天	1031007
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 謝坤達(職員) 許志田(廠商) 蔡福(小組長)	103	23	魚寮重劃區魚寮 村二環排等	謝坤達	935	23小時 98小時	82,000	1,640	83,640	1030829	82,000	79,200	不詳	蔡福	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030912 (1030915)	1030921 (同上)	7天	1031007
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 莊雅慧(職員) 許志田(廠商) 謝水江(小組長)	103	24	魚寮重劃區路上 一中排	莊雅慧	1,082	27小時 101小時	87,000	1,740	88,740	1030829	87,000	84,200	50,000	謝水江	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030912 (同上)	1030921 (同上)	10天	1031007
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 莊雅慧(職員) 許志田(廠商) 謝水江(小組長)	103	25	魚寮重劃區六輪 中排等	莊雅慧	1,167	29小時 108小時	92,800	1,850	94,650	1030910	92,800	90,000	50,000	謝水江	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030916 (1030920)	1031001 (同上)	12天	1031017
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 謝坤達(職員) 許志田(廠商) 黃九福(小組長)	103	26	廣興重劃區十一 輪一小排等	謝坤達	925	23小時 97小時	81,400	1,620	83,020	1030910	81,400	78,600	不詳	黃九福	新城鄉景觀工程有 限公司(許志田)	1030916 (1030917)	1031002 (同上)	16天	1031017

陳耀釗(職員) 林添德(職員) 林倪賢(職員) 許志田(廠商) 謝志文(小組長)	103	27	北幹一支三輪一中排	林倪賢	932	23小時 103小時	85,000	1,700	86,700	1030910	85,000	82,200	50,000	謝志文	新城鄉景觀工程有限公司(許志田)	1030916 (1030918)	1031001 (同上)	14天	1031017
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 林倪賢(職員) 許志田(廠商兼 小組長)	103	28	北幹一支三輪二 中排等	林倪賢	977	24小時 108小時	90,800	1,810	92,610	1031013	90,800	88,000	50,000	許志田	新城鄉景觀工程有限公司(許志田)	1031021 (1031022)	1031107 (同上)	17天	1031125
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 林倪賢(職員) 許志田(廠商) 洪梨水(小組長)	103	29	北幹一支十二輪 一、二中排等	林倪賢	973	24小時 107小時	91,200	1,820	93,020	1031013	91,200	88,400	50,000	洪梨水	新城鄉景觀工程有限公司(許志田)	1031021 (1031024)	1031106 (同上)	14天	1031125
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 謝坤達(職員) 許志田(廠商) 楊進樑(小組長)	103	30	農場三輪一中排 等	謝坤達	1,215	30小時 110小時	94,800	1,890	96,690	1031013	94,800	92,000	55,000	楊進樑	新城鄉景觀工程有限公司(許志田)	1031101 (1031103)	1031119 (同上)	17天	1031204
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 莊雅慧(職員) 許志田(廠商) 謝水江(小組長)	103	31	魚寮重劃區路上 二中排	莊雅慧	1,095	27小時 108小時	91,200	1,820	93,020	1031013	91,200	88,400	50,000	謝水江	新城鄉景觀工程有限公司(許志田)	1031101 (1031103)	1031119 (同上)	17天	1031204
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 林倪賢(職員) 蔡豐來(廠商) 謝連交(小組長)	103	32	北幹一支十輪中 排等	林倪賢	928	23小時 102小時	85,400	1,700	87,100	1031022	85,400	82,600	30,000	謝連交	明益工程行(蔡豐來)	1031101 (1031103)	1031119 (同上)	17天	1031204
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 林倪賢(職員) 許志田(廠商) 邱勝利(小組長)	103	33	北幹一支十一輪 一中排等	林倪賢	979	24小時 108小時	91,800	1,830	93,630	1031022	91,800	89,000	50,000	邱勝利	新城鄉景觀工程有限公司(許志田)	1031027 (1031028)	1031107 (同上)	11天	1031125
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 莊雅慧(職員) 許志田(廠商兼 小組長)	103	34	魚寮重劃區七輪 中排	莊雅慧	916	22小時 96小時	80,000	1,600	81,600	1031128	80,000	77,200	50,000	許志田	新城鄉景觀工程有限公司(許志田)	1031208 (1031212)	1031218 (同上)	7天	1031231

附件二：102年、103年度二林工作站浚渫工作表

本案行為人 (共犯結構)	年度	編號	工作名稱	設計者	設計需 清運土 方量m3	挖土機 工時 運土車 工時	工作費	管理費	預算金 額	審查日期	結算金額	發票請款 金額	實付工資	小組長	廠商	開工日期 (施工中相 片日期)	完工日期 (施工後相 片日期)	施工中及 施工後相 片之天數	出納付訖
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 黃柄富(廠商) 洪證欽(小組長)	102	3	新庄中排浚渫工 作	洪立憲	1,046	26小時 115小時	87,060	1,740	88,800	1020124	87,060	84,260	50,000	洪證欽	大展企業社 (黃柄富)	1020128 (同上)	1020201 (同上)	5天	1020208
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 洪證欽(小組長)	102	4	再發排水浚渫工 作	洪立憲	1,178	30小時 123小時	93,900	1,870	95,770	1020315	93,900	91,100	50,000	洪證欽	奕昌重機工程行(詹 竣堯)	1020323 (同上)	1020329 (同上)	7天	1020430
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 洪在南(小組長)	102	5	原厝路左側排水 浚渫工作	洪立憲	1,145	21小時 120小時	91,290	1,820	93,110	1020315	91,290	88,490	60,000	洪在南	奕昌重機工程行(詹 竣堯)	1020321 (同上)	1020328 (同上)	8天	1020430
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪珮琪(職員) 洪炳楠(廠商) 胡馬江(小組長)	102	7	東興排水浚渫工 作	洪珮琪	1,150	29小時 120小時	91,590	1,830	93,420	1020328	91,590	88,790	不詳	胡馬江	二林機械工程行(洪 炳楠)	1020403 (1020410)	1020515 (1020415)	6天	1020510
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪珮琪(職員) 洪建民(廠商) 洪松雄(小組長)	102	8	塗人厝排水下游 段浚渫工作	洪珮琪	1,059	26小時 111小時	84,660	1,690	86,350	1020329	84,660	81,860	10,000	洪松雄	頂堯企業有限公司 (洪建民)	1020403 (1020410)	1020415 (同上)	6天	1020510
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 洪炳楠(小組長 兼廠商)	102	9	竹香第一中排水 浚渫工作	洪立憲	1,165	29小時 108小時	92,800	1,850	94,650	1020509	92,800	90,000	不詳	洪炳楠	二林機械工程行(洪 炳楠)	1020513 (同上)	1020520 (同上)	8天	1020606
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪珮琪(職員) 洪炳楠(廠商) 洪添登(小組長)	102	10	新生排水浚渫工 作	洪珮琪	950	23小時 99小時	82,600	1,650	84,250	1020509	82,600	79,800	不詳	洪添登	二林機械工程行(洪 炳楠)	1020513 (1020517)	1020520 (同上)	4天	1020606
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 洪炳楠(小組長 兼廠商)	102	11	二林溪南側排水 浚渫工作	洪立憲	1,063	26小時 111小時	92,200	1,840	94,040	1020509	92,200	89,400	不詳	洪炳楠	二林機械工程行(洪 炳楠)	1020513 (同上)	1020520 (同上)	8天	1020606

陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 洪建民(廠商) 陳碧中(小組長)	102	12	新華排水等浚漂 工作	洪立憲	1,089	27小時 114小時	94,800	1,890	96,690	1020516	94,800	92,000	50,000	陳碧中	頂堯企業有限公司 (洪建民)	1020524 (同上)	1020603 (同上)	11天	1020619
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪青青(職員) 洪炳楠(廠商) 歐啟東(小組長)	102	13	永興中排浚漂工 作	洪青青	1,080	27小時 113小時	94,200	1,880	96,080	1020516	94,200	91,400	不詳	歐啟東	二林機械工程行(洪 炳楠)	1020524 (同上)	1020603 (同上)	11天	1020619
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 洪炳楠(廠商) 陳樹仁(小組長)	102	14	大永排水浚漂工 作	洪立憲	1,171	29小時 109小時	93,400	1,860	95,260	1020517	93,400	90,600	20,000	陳樹仁	二林機械工程行(洪 炳楠)	1020524 (同上)	1020603 (同上)	11天	1020619
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 莊涵如(職員) 洪炳楠(廠商) 林榮特(小組長)	102	15	山寨中排浚漂工 作	莊涵如	1,071	26小時 112小時	92,800	1,850	94,650	1020606	92,800	90,000	不詳	林榮特	二林機械工程行(洪 炳楠)	1020615 (1020625)	1020628	4天	1020731
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪青青(職員) 洪炳楠(廠商) 歐啟東(小組長)	102	16	王功中排浚漂工 作	洪青青	1,080	27小時 113小時	94,200	1,880	96,080	1020606	94,200	91,400	不詳	歐啟東	二林機械工程行(洪 炳楠)	1020615 (同上)	1020628 (同上)	14天	1020731
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 洪炳楠(廠商) 洪證欽(小組長)	102	17	西斗分排等浚漂 工作	洪立憲	1,052	26小時 110小時	91,600	1,830	93,430	1020701	91,600	88,800	70,000	洪證欽	二林機械工程行(洪 炳楠)	1020709 (同上)	1020716 (同上)	8天	1020731
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪珮琪(職員) 洪建民(廠商) 李錦煥(小組長)	102	18	犁頭厝排水下游 段浚漂工作	洪珮琪	1,634	40小時 95小時	93,800	1,870	95,670	1020702	93,800	91,000	不詳	李錦煥	頂堯企業有限公司 (洪建民)	1020709 (1020711)	1020716 (同上)	6天	1020731
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 洪在南(小組長)	102	19	後厝中排浚漂工 作	洪立憲	1,074	26小時 112小時	92,800	1,850	94,650	1020911	92,800	90,000	60,000	洪在南	奕昌重機工程行(詹 竣堯)	1020926 (同上)	1021003 (同上)	8天	1021018
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪騰朋(職員) 洪炳楠(廠商) 歐啟東(小組長)	102	20	台十七線福海段 側溝排水浚漂工 作	洪騰朋	1,049	26小時 110小時	91,600	1,830	93,430	1020926	91,600	88,800	20,000	歐啟東	二林機械工程行(洪 炳楠)	1021001 (1021003)	1021007 (同上)	5天	1021022

陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 洪在南(小組長)	102	21	新湖排水浚漂工作	洪立憲	673	16小時 70小時	59,600	1,190	60,790	1021104	59,600	56,800	50,000	洪在南	奕昌重機工程行(詹竣堯)	1021129 (同上)	1021213 (同上)	15天	1021231
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 陳碧中(小組長)	102	22	第二十支線浚漂工作	洪立憲	1,051	26小時 98小時	84,400	1,680	86,080	1021104	84,400	81,600	60,000	陳碧中	奕昌重機工程行(詹竣堯)	1021122 (同上)	1021214 (同上)	23天	1021231
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 蔡青志(職員) 詹竣堯(廠商) 林榮特(小組長)	102	23	第十三戶支線等浚漂工作	蔡青志	1,183	29小時 112小時	95,200	1,900	97,100	1021104	95,200	92,400	14,000	林榮特	奕昌重機工程行(詹竣堯)	1021122 (1021130)	1021220 (同上)	21天	1021231
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 洪證欽(小組長)	102	24	第十九支線浚漂工作	洪立憲	1,024	25小時 113小時	92,600	1,850	94,450	1021104	92,600	89,800	50,000	洪證欽	奕昌重機工程行(詹竣堯)	1021122 (同上)	1021220 (同上)	29天	1021231
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 洪證欽(小組長)	102	25	第九制水閘北側溝浚漂工作	洪立憲	1,068	26小時 93小時	81,400	1,620	83,020	1021104	81,400	78,600	40,500	洪證欽	奕昌重機工程行(詹竣堯)	1021122 (同上)	1021214 (同上)	23天	1021231
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 洪在南(小組長)	102	26	第八制水閘北側溝浚漂工作	洪立憲	856	21小時 84小時	72,000	1,440	73,440	1021104	72,000	69,200	40,500	洪在南	奕昌重機工程行(詹竣堯)	1021122 (同上)	1021213 (同上)	22天	1021231
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 陳淑兒(職員) 洪炳楠(廠商) 陳樹仁(小組長)	102	27	下萬合排水浚漂工作	陳淑兒	850	21小時 89小時	75,000	1,500	76,500	1021104	75,000	72,200	10,000	陳樹仁	二林機械工程行(洪炳楠)	1021122 (1021209)	1021220 (同上)	12天	1021231
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 陳淑兒(職員) 詹竣堯(廠商) 莊樹(小組長)	102	28	趙甲支線一分線等浚漂工作	陳淑兒	1,050	26小時 100小時	85,600	1,710	87,310	1021104	85,600	82,800	44,500	莊樹	奕昌重機工程行(詹竣堯)	1021122 (1021128)	1021220 (同上)	23天	1021231
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 陳淑兒(職員) 陳東森(廠商) 陳朝東(小組長)	102	29	趙甲支線四分線等浚漂工作	陳淑兒	849	21小時 90小時	75,600	1,510	77,110	1021104	75,600	72,800	0	陳朝東	豪順工程行(陳東森)	1021122 (1021205)	1021213 (1021214)	10天	1021231
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 洪證欽(小組長)	102	30	再發排水分排浚漂工作	洪立憲	324	8小時 32小時	30,400	600	31,000	1021211	30,400	27,600	20,000	洪證欽	奕昌重機工程行(詹竣堯)	1021218 (同上)	1021222 (同上)	5天	1021231

陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪騰朋(職員) 洪炳楠(廠商) 洪堯舜(小組長)	103	1	寮湖排水支線浚 漂工作	洪騰朋	1,065	26小時 111小時	92,200	1,840	94,040	1030212	92,200	89,400	30,500	洪堯舜 (已死亡)	二林機械工程行(洪 炳楠)	1030219 (1030305)	1030311 (同上)	7天	1030411
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪騰朋(職員) 洪炳楠(廠商) 洪堯舜(小組長)	103	2	民權國小北排水 分線浚漂工作	洪騰朋	855	21小時 89小時	75,000	1,500	76,500	1030212	75,000	72,200	不詳	洪堯舜 (已死亡)	二林機械工程行(洪 炳楠)	1030219 (1030308)	1030311 (同上)	4天	1030411
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪珮琪(職員) 洪炳楠(廠商) 洪松雄(小組長)	103	3	東興一中排浚漂 工作	洪珮琪	1,073	26小時 112小時	93,200	1,850	94,650	1030303	92,800	90,000	17,800	洪松雄	二林機械工程行(洪 炳楠)	1030315 (1030321)	1030324 (同上)	4天	1030415
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪珮琪(職員) 洪炳楠(廠商) 胡馬江(小組長)	103	4	東興排水浚漂工 作	洪珮琪	1,062	26小時 111小時	92,200	1,840	94,040	1030303	92,200	89,400	不詳	胡馬江	二林機械工程行(洪 炳楠)	1030315 (1030321)	1030324 (同上)	4天	1030415
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪珮琪(職員) 洪建民(廠商) 李錦煥(小組長)	103	5	福建排水等浚漂 工作	洪珮琪	1,172	29小時 107小時	92,200	1,840	94,040	1030314	92,200	89,400	11,000	李錦煥	頂堯企業有限公司 (洪建民)	1030328 (1030401)	1030407 (同上)	7天	1030422
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 洪證欽(小組長)	103	6	再發排水浚漂工 作	洪立憲	1,027	25小時 107小時	89,000	1,780	90,780	1030314	89,000	86,200	55,000	洪證欽	奕昌重機工程行(詹 竣堯)	1030328 (1030401)	1030407 (同上)	7天	1030422
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 洪證欽(小組長)	103	7	原厝路左側排水 等浚漂工作	洪立憲	1,052	26小時 110小時	91,600	1,830	93,430	1030314	91,600	88,800	60,000	洪證欽	奕昌重機工程行(詹 竣堯)	1030328 (同上)	1030407 (同上)	11天	1030422
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪騰朋(職員) 洪炳楠(廠商) 歐啟東(小組長)	103	8	永興排水浚漂工 作	洪騰朋	979	24小時 102小時	85,200	1,700	86,900	1030403	85,200	82,400	13,500	歐啟東	二林機械工程行(洪 炳楠)	1030408 (同上)	1030413 (同上)	6天	1030425
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 洪建民(廠商) 陳碧中(小組長)	103	9	新華排水等浚漂 工作	洪立憲	1,086	27小時 113小時	94,200	1,880	96,080	1030410	94,200	91,400	不詳	陳碧中	頂堯企業有限公司 (洪建民)	1030417 (同上)	1030424 (同上)	8天	1030516
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪珮琪(職員) 洪建民(廠商) 洪松雄(小組長)	103	10	塗人厝排水下游 段浚漂工作	洪珮琪	985	24小時 103小時	85,800	1,710	87,510	1030410	85,800	83,000	20,000	洪松雄	頂堯企業有限公司 (洪建民)	1030414 (1040423)	1030425 (同上)	3天	1030516

陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪珮琪(職員) 洪炳楠(廠商) 洪添登(小組長)	103	11	新生排水浚漂工作	洪珮琪	994	24小時 104小時	86,400	1,720	88,120	1030422	86,400	83,600	8,500	洪添登	二林機械工程行(洪炳楠)	1030425 (1030502)	1030505 (同上)	4天	1030606
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪騰朋(職員) 洪炳楠(廠商) 莊榮泉(小組長)	103	12	漏瑤排水支線浚漂工作	洪騰朋	811	20小時 66小時	60,400	1,200	61,600	1030501	60,400	57,600	26,500	莊榮泉	二林機械工程行(洪炳楠)	1030508 (1030512)	1030518 (同上)	7天	1030606
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 洪炳楠(廠商) 陳樹仁(小組長)	103	13	大永排水浚漂工作	洪立憲	1,141	28小時 106小時	90,800	1,810	92,610	1030501	90,800	88,000	18,500	陳樹仁	二林機械工程行(洪炳楠)	1030508 (同上)	1030518 (同上)	11天	1030606
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 洪在南(小組長)	103	14	後厝排水中游浚漂工作	洪立憲	1,068	26小時 112小時	92,800	1,850	94,650	1030501	92,800	90,000	31,000	洪在南	奕昌重機工程行(詹竣堯)	1030508 (同上)	1030518 (同上)	11天	1030606
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 洪炳楠(小組長兼廠商)	103	15	二林溪南側溝排水浚漂工作	洪立憲	1,057	26小時 110小時	91,600	1,830	93,430	1030610	91,600	88,800	不詳	洪炳楠	二林機械工程行(洪炳楠)	1030613 (同上)	1030623 (同上)	11天	1030715
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 洪炳楠(小組長兼廠商)	103	16	竹香第一中排水浚漂工作	洪立憲	1,143	28小時 106小時	90,800	1,810	92,610	1030610	90,800	88,000	不詳	洪炳楠	二林機械工程行(洪炳楠)	1030613 (同上)	1030623 (同上)	11天	1030715
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 洪證欽(小組長)	103	17	後厝一中排浚漂工作	洪立憲	1,073	26小時 112小時	92,800	1,850	94,650	1030630	92,800	90,000	32,000	洪證欽	奕昌重機工程行(詹竣堯)	1030714 (同上)	1030720 (同上)	7天	1030807
陳耀釗(職員) 林添德(職員) 洪青青(職員) 詹竣堯(廠商) 林榮特(小組長)	103	18	山寮中排浚漂工作	洪青青	1,044	26小時 109小時	91,000	1,820	92,820	1030718	91,000	88,200	55,000	林榮特	奕昌重機工程行(詹竣堯)	1030721 (1030723)	1030730 (同上)	8天	1030820
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪騰朋(職員) 黃柄富(廠商) 林榮特(小組長)	103	19	趙甲二溪路側溝排水等浚漂工作	洪騰朋	930	23小時 97小時	81,400	1,620	83,020	1030821	81,400	78,600	不詳	林榮特	大展企業社(黃柄富)	1030830 (1030907)	1030910 (同上)	4天	1030930
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪騰朋(職員) 洪炳楠(廠商) 歐啟東(小組長)	103	20	王功排水(王功補給線制水閘門)浚漂工作	洪騰朋	1,027	25小時 107小時	89,000	1,780	90,780	1030821	89,000	86,200	不詳	歐啟東	二林機械工程行(洪炳楠)	1030830 (1030903)	1030910 (同上)	8天	1030930

陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 洪在南(小組長)	103	21	再發排水分排浚 漂工作	洪立憲	950	23小時 99小時	82,600	1,650	84,250	1030821	82,600	79,800	37,000	洪在南	奕昌重機工程行(詹 竣堯)	1030901 (同上)	1030912 (同上)	12天	1030930
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 莊樹(小組長)	103	22	豐田排水直排浚 漂工作	洪立憲	987	24小時 103小時	85,800	1,710	87,510	1030821	85,800	83,000	37,000	莊樹	奕昌重機工程行(詹 竣堯)	1030901 (同上)	1030912 (同上)	12天	1030930
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪騰朋(職員) 詹竣堯(廠商) 莊順明(小組長)	103	23	犁頭厝排水二小 排浚漂工作	洪騰朋	1,005	25小時 105小時	87,800	1,750	89,550	1030829	87,800	85,000	39,500	莊順明	奕昌重機工程行(詹 竣堯)	1030901 (1030912)	1030915 (同上)	4天	1030930
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪騰朋(職員) 洪炳楠(廠商) 洪添登(小組長)	103	24	舊趙甲農場山寮 一中排等浚漂工 作	洪騰朋	871	21小時 91小時	76,200	1,520	77,720	1030829	76,200	73,400	不詳	洪添登	二林機械工程行(洪 炳楠)	1030830 (1030904)	1030910 (同上)	7天	1030930
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪騰朋(職員) 詹竣堯(廠商) 莊順明(小組長)	103	25	犁頭厝排水三小 排浚漂工作	洪騰朋	979	24小時 102小時	85,200	1,700	86,900	1030829	85,200	82,400	35,000	莊順明	奕昌重機工程行(詹 竣堯)	1030901 (1030912)	1030915 (同上)	4天	1030930
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪騰朋(職員) 洪炳楠(廠商) 洪添登(小組長)	103	26	六戶排水浚漂工 作	洪騰朋	1,013	25小時 106小時	88,400	1,760	90,160	1030829	88,400	85,600	不詳	洪添登	二林機械工程行(洪 炳楠)	1030830 (1030909)	1030910 (同上)	2天	1030930
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪騰朋(職員) 洪建民(廠商) 李錦煥(小組長)	103	27	農場圳五分線等 浚漂工作	洪騰朋	872	21小時 91小時	76,200	1,520	77,720	1030915	76,200	73,400	不詳	李錦煥	頂堯企業有限公司 (洪建民)	1030920 (1030922)	1030925 (同上)	4天	1031014
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪騰朋(職員) 洪炳楠(廠商) 洪堯舜(小組長)	103	28	林功路左側排水 浚漂工作	洪騰朋	979	24小時 102小時	85,200	1,700	86,900	1030915	85,200	82,400	22,500	洪堯舜 (已死亡)	二林機械工程行(洪 炳楠)	1030920 (1030923)	1030925 (同上)	3天	1031014
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪騰朋(職員) 洪炳楠(廠商兼 小組長)	103	29	北幹線右側排水 分線浚漂工作	洪騰朋	1,053	26小時 110小時	91,600	1,830	93,430	1030919	91,600	88,800	不詳	洪炳楠	二林機械工程行(洪 炳楠)	1030920 (同上)	1030925 (同上)	6天	1031014
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪騰朋(職員) 黃柄富(廠商) 紀和男(小組長)	103	30	竹香支線南二排 水浚漂工作	洪騰朋	882	22小時 92小時	77,600	1,550	79,150	1030919	77,600	74,800	不詳	紀和男 (已死亡)	大展企業社(黃柄 富)	1030920 (1030922)	1030925 (同上)	4天	1031014

陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 洪證欽(小組長)	103	31	原厝路左側排水 等浚漂工作	洪立憲	920	23小時 96小時	80,800	1,610	82,410	1031024	80,800	78,000	33,000	洪證欽	奕昌重機工程行(詹 竣堯)	1031207 (同上)	1031223 (同上)	17天	1031231
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪騰朋(職員) 黃柄富(廠商) 林榮特(小組長)	103	32	第十三戶支線等 浚漂工作	洪騰朋	1,162	29小時 104小時	90,400	1,800	92,200	1031201	90,400	87,600	不詳	林榮特	大展企業社(黃柄 富)	1031205 (1031207)	1031219 (同上)	13天	1031231
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪立憲(職員) 詹竣堯(廠商) 陳碧中(小組長)	103	33	第二十支線浚漂 工作	洪立憲	1,083	27小時 101小時	87,000	1,740	88,740	1031201	87,000	87,000	45,500	陳碧中	奕昌重機工程行(詹 竣堯)	1031205 (同上)	1031224 (同上)	20天	1031231
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 邱玉章(職員) 洪炳楠(廠商) 洪松雄(小組長)	103	34	第二十一支線一 分線浚漂工作	邱玉章	415	10小時 41小時	37,400	740	38,140	1031201	37,400	34,600	6,500	洪松雄	二林機械工程行 (洪炳楠)	1031205 (1031210)	1031217 (1031215)	6天	1031231
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 邱玉章(職員) 洪炳楠(廠商) 洪松雄(小組長)	103	35	第二十一支線浚 漂工作	邱玉章	1,059	26小時 86小時	77,200	1,540	78,740	1031201	77,200	74,400	39,500	洪松雄	二林機械工程行 (洪炳楠)	1031205 (1031210)	1031217 (1031215)	6天	1031230
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 邱玉章(職員) 洪炳楠(廠商) 李錦煥(小組長)	103	36	農場圳三分線等 浚漂工作	邱玉章	872	21小時 91小時	76,200	1,520	77,720	1031201	76,200	73,400	13,000	李錦煥	二林機械工程行 (洪炳楠)	1031205 (1031210)	1031217 (1031215)	6天	1031230
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪青青(職員) 洪炳楠(廠商) 胡馬江(小組長)	103	37	金瓜寮分線等浚 漂工作	洪青青	641	16小時 63小時	55,400	1,100	56,500	1031201	55,400	52,600	15,000	胡馬江	二林機械工程行(洪 炳楠)	1031205 (1031209)	1031217 (1031216)	8天	1031230
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪青青(職員) 洪炳楠(廠商) 胡馬江(小組長)	103	38	犁頭厝支線等浚 漂工作	洪青青	779	19小時 68小時	60,800	1,210	62,010	1031201	60,800	58,000	15,000	胡馬江	二林機械工程行(洪 炳楠)	1031205 (1031208)	1031217 (1031215)	8天	1031230
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪珮琪(職員) 洪建民(廠商) 陳朝東(小組長)	103	39	趙甲支線四分線 等浚漂工作	洪珮琪	864	21小時 87小時	73,800	1,470	75,270	1031201	73,800	71,000	43,500	陳朝東	頂堯企業有限公司 (洪建民)	1031205 (1031219)	1031222 (同上)	4天	1031231
陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪珮琪(職員) 洪建民(廠商) 陳樹仁(小組長)	103	40	下萬合支線等浚 漂工作	洪珮琪	909	22小時 95小時	79,400	1,580	80,980	1031201	79,400	76,600	20,000	陳樹仁	頂堯企業有限公司 (洪建民)	1031205 (1031210)	1031217 (同上)	8天	1031230

陳耀釗(職員) 洪國鎮(職員) 洪騰朋(職員) 洪建民(廠商) 李錦煥(小組長)	103	41	犁頭厝排水(犁頭 制水閘)浚漂工作	洪騰朋	1,055	26小時 110小時	91,600	1,830	93,430	開工日期 前某日	91,600	88,800	不詳	李錦煥	頂堯企業有限公司 (洪建民)	1031001 (1031004)	1031006 (同上)	3天	1031027
--	-----	----	----------------------	-----	-------	---------------	--------	-------	--------	-------------	--------	--------	----	-----	-------------------	----------------------	-----------------	----	---------

附件三：102年、103年度萬興工作站浚渫工作表

本案行為人 (共犯結構)	年度	編號	工作名稱	設計者	設計需 清運土 方量m3	挖土機 工時 運土車 工時	工作費	管理費	預算金 額	審查日期	結算金額	發票請款 金額	實付工資	小組長	廠商	開工日期 (施工中相 片日期)	完工日期 (施工後相 片日期)	施工中及 施工後相 片之天數	出納付訖
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 陳金郎(小組長)	102	1	下王功寮農場仔 排水等浚渫工作	陳渙文	1,195	30小時 117小時	91,300	1,820	93,120	1020308	91,300	88,500	40,000	陳金郎	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1020319 (同上)	1020325 (同上)	7天	1020531
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 周益民、胡美莉 (廠商) 楊溪和(小組長)	102	2	溝尾排水浚渫工 作	陳渙文	1,454	37小時 118小時	94,470	1,880	96,350	1020308	94,470	91,670	18,000	楊溪和	勝陽企業行 周益民 胡美莉	1020319 (同上)	1020325 (同上)	7天	1020506
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 楊錦協(廠商) 林文賜(小組長)	102	3	周厝崙二中排浚 渫工作	周聚鈿	1,099	28小時 115小時	88,080	1,760	89,840	1020313	88,080	85,280	40,000	林文賜	威信工程行 楊錦協	1020320 (同上)	1020325 (同上)	6天	1020531
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 楊錦協(廠商) 林文賜(小組長)	102	4	溪底寮排水上游 段浚渫工作	周聚鈿	1,430	36小時 100小時	83,160	1,660	84,820	1020313	83,160	80,360	40,000	林文賜	威信工程行 楊錦協	1020320 (同上)	1020330 (同上)	11天	1020531
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 楊溪和(小組長)	102	5	萬興農場竹仔寮 排水浚渫工作	陳渙文	1,379	35小時 104小時	85,050	1,700	86,750	1020319	85,050	85,050	不詳	楊溪和	雇工工資請領清 冊：虛報施工人頭 為：楊溪和、楊昌 堡、楊長健、王基 河	1020325 (1020327)	1020402 (同上)	7天	1020527
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	102	6	新寶排水支線等 浚渫工作	陳渙文	1,287	32小時 105小時	85,120	1,700	86,820	1020328	85,120	82,320	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1020402 (1020408)	1020411 (同上)	4天	1020531
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	102	7	北天宮西排水浚 渫工作	陳渙文	1,150	29小時 107小時	83,790	1,670	85,460	1020328	83,790	80,990	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1020402 (1020403)	1020411 (同上)	9天	1020531
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 莊麗蓉(職員) 楊錦協(廠商) 陳阿礪(小組長)	102	8	頂寮排水分線浚 渫工作	莊麗蓉	1,366	34小時 111小時	88,740	1,770	90,510	1020402	88,740	85,940	20,000	陳阿礪	威信工程行 楊錦協	1020421 (同上)	1020428 (同上)	8天	1020531

陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳漢文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	102	9	三十戶一中排等 浚漂工作(之前誤 載為菜寮)	陳漢文	987	25小時 92小時	73,750	1,470	75,220	1020415	73,750	70,950	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1020419 (1020422)	1020429 (同上)	8天	1020531
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳玉琳(職員) 陳東森(廠商) 蔡榮治(小組長)	102	10	挖子排水浚漂工 作	陳玉琳	1,444	36小時 117小時	93,360	1,860	95,220	1020415	93,360	90,560	不詳	蔡榮治	豪順工程行 陳東森	1020430 (1020510)	1020515 (1020514)	5天	1020617
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳漢文(職員) 周益民、胡美莉 (廠商) 楊溪和(小組長)	102	11	萬興農場排水浚 漂工作	陳漢文	1,467	37小時 111小時	90,270	1,800	92,070	1020415	90,270	87,470	47,500	楊溪和	勝陽企業行 周益民 胡美莉	1020419 (1020423)	1020429 (同上)	7天	1020527
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳漢文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	102	12	二十七戶排水浚 漂工作	陳漢文	1,579	40小時 110小時	91,200	1,820	93,020	1020415	91,200	88,400	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1020419 (1020424)	1020429 (同上)	6天	1020531
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 張巧奉、蔡玉琴 (廠商) 陳文仁(小組長)	102	13	東勢庄內排水浚 漂工作	周聚鈿	1,083	27小時 120小時	90,570	1,810	92,380	1020415	90,570	87,770	20,000	陳文仁	晨兆企業有限公司 張巧奉	1020419 (同上)	1020505 (同上)	17天	1020617
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 黃教洲、林雅芬 (廠商) 林文賜(小組長)	102	14	周厝崙一中排浚 漂工作	周聚鈿	1,458	36小時 102小時	94,800	1,890	96,690	1020506	94,800	92,000	46,500	林文賜	協源機械工程行 黃教洲 林雅芬	1020510 (同上)	1020530 (同上)	21天	1020722
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 黃教洲、林雅芬 (廠商) 林文賜(小組長)	102	15	舊趙甲農場第43 區排水浚漂工作	周聚鈿	1,408	35小時 98小時	91,600	1,830	93,430	1020506	91,600	88,800	46,500	林文賜	協源機械工程行 黃教洲 林雅芬	1020520 (同上)	1020530 (同上)	11天	1020722
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 莊麗蓉(職員) 楊錦協(廠商) 張煥庭(小組長)	102	16	大排沙農場一中 排浚漂工作	莊麗蓉	1,359	33小時 95小時	88,200	1,760	89,960	1020521	88,200	85,400	40,000	張煥庭	威信工程行 楊錦協	1020526 (1020605)	1020609 (同上)	5天	1020705

陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 陳文仁(小組長)	102	17	面前崙北排水浚 渫工作	周聚鈿	1,082	27小時 113小時	94,200	1,880	96,080	1020521	92,372	0	30,000	陳文仁	雇工工資請領清 冊：虛報施工人頭 為：陳文仁、魏新 漲、陳熟霞、蔡秀 蘭、陳文義	1020527 (同上)	1020610 (同上)	15天	1020807
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 吳建興、許鶴薰 (廠商) 陳文仁(小組長)	102	18	面前崙尾排水等 浚渫工作	周聚鈿	923	23小時 102小時	85,400	1,700	87,100	1020521	85,400	82,600	39,000	陳文仁	世宜土木包工業 吳建興、許鶴薰	1020527 (同上)	1020610 (同上)	15天	1020807
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 周益民、胡美莉 (廠商) 楊溪和(小組長)	102	19	萬興農場溪底排 水浚渫工作	陳渙文	1,265	31小時 103小時	91,400	1,820	93,220	1020521	91,400	88,600	17,000	楊溪和	勝陽企業行 周益民 胡美莉	1020529 (1020531)	1020606 (同上)	7天	1020717
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 楊溪和(小組長)	102	20	永興排水下游浚 渫工作	陳渙文	578	14小時 50小時	46,000	920	46,920	1020527	46,000	46,000	不詳	楊溪和	雇工工資請領清 冊：虛報施工人頭 為：楊溪和、楊昌 堡、楊儒勝、楊長 健、王基河	1020604 (1020607)	1020613 (同上)	7天	1020717
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	102	21	北漢寶一中排等 浚渫工作	陳渙文	1,218	30小時 92小時	85,000	1,700	86,700	1020605	85,000	82,200	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1020617 (同上)	1020701 (同上)	15天	1020906
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳玉琳(職員) 蔡榮治(小組長)	102	22	代馬排水浚渫維 護工作	陳玉琳	1,051	26小時 98小時	84,400	1,680	86,080	1020617	84,400	0	不詳	蔡榮治	雇工工資請領清 冊：虛報施工人頭 為：李禎東、蔡榮 治、蔡清水、陳 香、蔡銘賢	1020628 (1020703)	1020710 (同上)	8天	1020816
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 陳金郎(小組長)	102	23	西溝排水等浚渫 工作	陳渙文	1,320	33小時 92小時	87,400	1,740	89,140	1020621	87,400	84,600	40,000	陳金郎	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1020709 (同上)	1020722 (同上)	14天	1020906
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	102	24	崙腳二中排浚渫 工作	陳渙文	1,064	26小時 93小時	81,400	1,620	83,020	1020621	81,400	78,600	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1020709 (1020710)	1020722 (同上)	13天	1020906

陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 陳財銘(小組長)	102	25	移民八圳北幹線 中游段浚漂工作	陳渙文	1,143	28小時 99小時	86,600	1,730	88,330	1020621	86,600	83,800	40,000	陳財銘	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1020709 (1020712)	1020722 (同上)	11天	1020906
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 施阿禮(小組長)	102	26	南八州排水一分 線浚漂工作	陳渙文	1,407	35小時 98小時	91,600	1,830	93,430	1020621	91,600	88,800	40,000	施阿禮	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1020709 (1020711)	1020722 (同上)	12天	1020906
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 楊溪和(小組長)	102	27	萬興農場趙甲二 中排等浚漂工作	陳渙文	997	24小時 98小時	83,800	1,670	85,470	1020621	83,800	83,800	不詳	楊溪和	雇工工資請領清 冊：虛報施工人頭 為：林雪鳳、楊溪 和、楊昌堡、楊儒 勝、楊長健、王基 河	1020709 (同上)	1020710 (1020722)	14天	1020906
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 周益民、胡美莉 (廠商) 楊溪和(小組長)	102	28	萬興農場莊波寮 一中排等浚漂工 作	陳渙文	998	24小時 98小時	83,800	1,670	85,470	1020621	83,800	81,000	33,000	楊溪和	勝陽企業行 周益民 胡美莉	1020709 (1020710)	1020722 (同上)	13天	1020906
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 黃教洲、林雅芬 (廠商) 林文賜(小組長)	102	29	大排沙農場一分 線浚漂工作	周聚鈿	1,419	35小時 99小時	92,200	1,840	94,040	1020621	92,200	89,400	46,500	林文賜	協源機械工程行 黃教洲 林雅芬	1020703 (同上)	1020715 (同上)	13天	1020816
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 黃教洲、林雅芬 (廠商) 林文賜(小組長)	102	30	沙崙頭排水浚漂 工作	周聚鈿	1,410	35小時 98小時	91,600	1,830	93,430	1020621	91,600	88,800	46,500	林文賜	協源機械工程行 黃教洲 林雅芬	1020703 (同上)	1020715 (同上)	13天	1020816
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 吳建興、許鶴薰 (廠商) 陳文仁(小組長)	102	31	大崙排水等浚漂 工作	周聚鈿	912	22小時 101小時	84,000	1,680	85,680	1020621	84,000	81,200	30,000	陳文仁	世宜土木包工業 吳建興、許鶴薰	1020709 (同上)	1020730 (同上)	22天	1020918
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 莊麗蓉(職員) 楊錦協(廠商) 陳阿磻(小組長)	102	32	萬合一中排浚漂 工作	莊麗蓉	1,241	31小時 101小時	90,200	1,800	92,000	1020715	90,200	87,400	50,000	陳阿磻	威信工程行 楊錦協	1020820 (1020824)	1020830 (同上)	7天	1021002

陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 楊溪和(小組長)	102	33	新移排水浚漂工作	陳渙文	1,430	35小時 100小時	92,800	1,850	94,650	1020715	92,800	92,800	不詳	楊溪和	雇工工資請領清冊：虛報施工人頭為：楊溪和、楊昌堡、楊長健、王基河	1020816 (同上)	1020823 (同上)	8天	1021002
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 周益民、胡美莉(廠商) 楊溪和(小組長)	102	34	南八州排水支線上游段浚漂工作	陳渙文	1,295	32小時 105小時	93,400	1,860	95,260	1020715	93,400	90,600	13,500	楊溪和	勝陽企業行 周益民 胡美莉	1020816 (同上)	1020823 (同上)	8天	1021002
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 黃教洲、林雅芬(廠商) 林文賜(小組長)	102	35	菁埔圳舊導水路浚漂工作	周聚鈿	994	24小時 104小時	86,400	1,720	88,120	1020723	86,400	83,600	46,500	林文賜	協源機械工程行 黃教洲 林雅芬	1020816 (同上)	1020827 (同上)	12天	1020930
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 黃教洲、林雅芬(廠商) 林文賜(小組長)	102	36	五號排水下游段浚漂工作	周聚鈿	1,118	27小時 117小時	96,600	1,930	98,530	1020723	96,600	93,800	46,500	林文賜	協源機械工程行 黃教洲 林雅芬	1020816 (同上)	1020827 (同上)	12天	1020930
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 施宗智(職員) 陳東森(廠商) 楊溪和(小組長)	102	37	成美圳第一支線浚漂工作	施宗智	991	24小時 104小時	86,400	1,720	88,120	1020819	86,400	83,600	60,000	楊溪和	豪順工程行 陳東森	1020912 (同上)	1020925 (同上)	14天	1021031
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 施宗智(職員) 許禾達、許宇翔(廠商) 陳金郎(小組長)	102	38	日本殿排水下游段浚漂工作	施宗智	1,191	29小時 90小時	82,000	1,640	83,640	1020819	82,000	79,200	40,000	陳金郎	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1020912 (同上)	1020925 (同上)	14天	1021106
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 莊麗蓉(職員) 楊錦協(廠商) 陳允仲(小組長)	102	39	湖厝排水等浚漂工作	莊麗蓉	1,162	29小時 94小時	85,400	1,700	87,100	1020827	85,400	82,600	17,500	陳允仲	威信工程行 楊錦協	1020920 (1020925)	1020930 (同上)	6天	1021106
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 莊麗蓉(職員) 楊錦協(廠商) 張煥庭(小組長)	102	40	泉成一中排等浚漂工作	莊麗蓉	991	24小時 104小時	88,400	1,760	90,160	1020916	88,400	85,600	35,000	張煥庭	威信工程行 楊錦協	1021002 (1021012)	1021015 (同上)	4天	1021119
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳玉琳(職員) 陳東森(廠商) 蔡榮治(小組長)	102	41	挖子排水下游段浚漂工作	陳玉琳	1,369	34小時 95小時	89,000	1,780	90,780	1020916	89,000	86,200	不詳	蔡榮治	豪順工程行 陳東森	1020927 (1021007)	1021010 (同上)	4天	1021119

陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 楊錦協(廠商) 林文賜(小組長)	102	42	舊濁水溪側排和 豐村段浚漂工作	周聚鈿	1,010	25小時 106小時	88,400	1,760	90,160	1020917	88,400	85,600	40,000	林文賜	威信工程行 楊錦協	1020926 (同上)	1021015 (同上)	20天	1021106
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 黃教洲、林雅芬 (廠商) 林文賜(小組長)	102	43	豐崙排水上游段 等浚漂工作	周聚鈿	1,120	28小時 101小時	88,800	1,770	90,570	1020917	88,800	86,000	46,500	林文賜	協源機械工程行 黃教洲 林雅芬	1020926 (同上)	1021015 (同上)	20天	1021106
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 施宗智(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 陳金郎(小組長)	102	44	新興排水上游段 浚漂工作	施宗智	1,016	25小時 94小時	81,200	1,620	82,820	1020926	81,200	78,400	40,000	陳金郎	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1021203 (同上)	1021211 (同上)	9天	1021231
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	102	45	頂厝二排等浚漂 工作	陳渙文	1,156	28小時 94小時	84,600	1,690	86,290	1020926	84,600	81,800	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1021128 (1021204)	1021209 (同上)	6天	1021231
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	102	46	新寶三中排浚漂 工作	陳渙文	1,194	29小時 90小時	82,000	1,640	83,640	1020926	82,000	79,200	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1021128 (1021203)	1021209 (同上)	7天	1021231
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	102	47	新寶二中排浚漂 工作	陳渙文	1,086	27小時 95小時	83,400	1,660	85,060	1020926	83,400	80,600	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1021128 (1021129)	1021209 (同上)	11天	1021231
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 周益民、胡美莉 (廠商) 楊溪和(小組長)	102	48	西保一小排浚漂 工作	陳渙文	733	18小時 64小時	57,600	1,150	58,750	1021004	57,600	54,800	13,500	楊溪和	勝陽企業行 周益民 胡美莉	1021128 (1021202)	1021210 (同上)	9天	1021231
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 周益民、胡美莉 (廠商) 楊溪和(小組長)	102	49	萬興排水側溝浚 漂工作	陳渙文	1,075	26小時 94小時	82,000	1,640	83,640	1021004	82,000	79,200	不詳	楊溪和	勝陽企業行 周益民 胡美莉	1021128 (1021206)	1021210 (同上)	5天	1021231

陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	102	50	崙興排水浚漂工作	陳渙文	1,154	28小時 94小時	83,600	1,670	85,270	1021004	83,600	80,800	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1021128 (1021207)	1021209 (同上)	3天	1021231
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 楊溪和(小組長)	102	51	萬興農場第十區 排水等浚漂工作	陳渙文	1,194	29小時 90小時	83,000	1,660	84,660	1021021	83,000	80,200	60,000	楊溪和	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1021108 (1021109)	1021118 (同上)	10天	1021230
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 楊溪和(小組長)	102	52	南八州排水支線 中游段浚漂工作	陳渙文	1,362	34小時 95小時	89,000	1,780	90,780	1021021	89,000	86,200	0	楊溪和	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1021108 (同上)	1021118 (同上)	11天	1021230
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 陳仁恭(小組長)	102	53	國光排水下游段 浚漂工作	陳渙文	1,398	34小時 97小時	90,200	1,800	92,000	1021113	90,200	90,200	不詳	陳仁恭	雇工工資請領清冊： 虛報施工人頭為：林進祥、陳明成、林學淵、陳文旭	1021128 (同上)	1021210 (同上)	13天	1021231
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 楊溪和(小組長)	102	54	移民八圳北幹線 上游段浚漂工作	陳渙文	1,564	39小時 91小時	90,600	1,810	92,410	1021113	90,600	87,800	0	楊溪和	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1021128 (1021203)	1021210 (同上)	8天	1021231
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 楊溪和(小組長)	102	55	移民八圳南幹線 上游段浚漂工作	陳渙文	1,167	29小時 102小時	89,200	1,780	90,980	1021113	89,200	86,400	0	楊溪和	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1021128 (1021205)	1021210 (同上)	6天	1021231
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 陳仁恭(小組長)	102	56	頂王功寮一排浚 漂工作	陳渙文	1,035	25小時 102小時	86,000	1,720	87,720	1021129	86,000	86,000	不詳	陳仁恭	雇工工資請領清冊： 虛報施工人頭為：陳仁恭、林進祥、陳明成、林學淵、陳文旭	1021204 (1021206)	1021211 (同上)	6天	1021231
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 莊麗蓉(職員) 楊錦協(廠商) 張煥庭(小組長， 起訴書誤載為陳阿瑞)	102	57	十一號排水等浚 漂工作	莊麗蓉	1,173	29小時 109小時	94,400	1,880	96,280	1021129	94,400	91,600	20,000	張煥庭	威信工程行 楊錦協	1021205 (1021210)	1021215 (同上)	6天	1021231

陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 莊麗蓉(職員) 陳允仲(小組長)	102	58	萬興支線浚漂工作	莊麗蓉	1,439	35小時 83小時	82,600	1,650	84,250	1021129	81,004	0	40,000	陳允仲	雇工工資請領清冊：虛報施工人頭為：陳允仲、李金花、陳炳南、陳麗英	1021120 (1021208)	1021215 (同上)	8天	1021231
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 莊麗蓉(職員) 楊錦協(廠商) 陳阿礪(小組長)	102	59	太平排水浚漂工作	莊麗蓉	1,032	25小時 108小時	89,600	1,790	91,390	1021129	89,600	96,800	26,000	陳阿礪	威信工程行 楊錦協	1021129 (1021208)	1021215 (同上)	8天	1021231
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	103	1	二十七戶排水浚漂工作	陳渙文	1,487	37小時 95小時	91,400	1,820	93,220	1030311	91,400	88,600	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1030314 (1030327)	1030331 (同上)	5天	1030530
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	103	2	北天宮西排水浚漂工作	陳渙文	1,123	28小時 98小時	86,000	1,720	87,720	1030311	86,000	83,200	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1030314 (1030324)	1030331 (同上)	8天	1030530
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	103	3	南八州排水支線下游段浚漂工作	陳渙文	1,627	40小時 94小時	93,200	1,860	95,060	1030311	93,200	90,400	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1030314 (同上)	1030331 (同上)	18天	1030530
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 黃教洲、林雅芬 (廠商) 林文賜(小組長)	103	4	周厝崙一中排浚漂工作	周聚鈿	1,028	25小時 108小時	89,600	1,790	91,390	1030314	89,600	86,800	46,500	林文賜	協源機械工程行 黃教洲 林雅芬	1030320 (同上)	1030330 (同上)	11天	1030523
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 黃教洲、林雅芬 (廠商) 林文賜(小組長)	103	5	溪底寮排水上游段浚漂工作	周聚鈿	1,323	33小時 92小時	86,400	1,720	88,120	1030314	86,400	83,600	46,500	林文賜	協源機械工程行 黃教洲 林雅芬	1030320 (同上)	1030330 (同上)	11天	1030523
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 周益民、胡美莉 (廠商) 楊溪和(小組長)	103	6	溝尾排水浚漂工作	陳渙文	1,326	33小時 100小時	91,200	1,820	93,020	1030314	91,200	86,000	22,250	楊溪和	勝陽企業行 周益民 胡美莉	1030321 (同上)	1030403 (同上)	14天	1030523

陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳漢文(職員) 周益民、胡美莉 (廠商) 楊溪和(小組長)	103	7	萬興農場排水浚 渌工作	陳漢文	1,407	35小時 98小時	91,600	1,830	93,430	1030314	91,600	88,800	22,250	楊溪和	勝陽企業行 周益民 胡美莉	1030321 (1030328)	1030403 (同上)	7天	1030523
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 吳建興、許鶴薰 (廠商) 陳文仁(小組長)	103	8	東勢庄內排水浚 渌工作	周聚鈿	1,053	26小時 110小時	91,600	1,830	93,430	1030314	91,600	88,800	39,000	陳文仁	世宜土木包工業 吳建興、許鶴薰	1030320 (同上)	1030330 (同上)	11天	1030523
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 施宗智(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 陳金郎(小組長)	103	9	日本殿排水下游 段浚渌工作	施宗智	1,237	30小時 101小時	89,400	1,780	91,180	1030321	89,400	86,600	40,000	陳金郎	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1030407 (同上)	1030417 (1030418)	12天	1030530
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 施宗智(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 陳金郎(小組長)	103	10	國光排水上游段 浚渌工作	施宗智	1,182	29小時 103小時	89,800	1,790	91,590	1030321	89,800	87,000	40,000	陳金郎	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1030408 (同上)	1030418 (同上)	11天	1030530
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳玉琳(職員) 陳東森(廠商) 蔡榮治(小組長)	103	11	挖子排水浚渌工 作	陳玉琳	1,311	32小時 106小時	94,000	1,880	95,880	1030410	94,000	91,200	不詳	蔡榮治	豪順工程行 陳東森	1030424 (1030502)	1030508 (同上)	7天	1030624
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 莊麗蓉(職員) 楊錦協(廠商) 陳阿瑞(小組長)	103	12	頂寮排水分線浚 渌工作	莊麗蓉	1,242	31小時 101小時	90,200	1,800	92,000	1030410	90,200	87,400	26,000	陳阿瑞	威信工程行 楊錦協	1030417 (1030425)	1030429 (同上)	5天	1030530
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 莊麗蓉(職員) 楊錦協(廠商) 張煥庭(小組長)	103	13	大排沙農場一中 排浚渌工作	莊麗蓉	1,381	34小時 96小時	89,600	1,790	91,390	1030417	89,600	86,800	20,000	張煥庭	威信工程行 楊錦協	1030426 (1030506)	1030510 (同上)	5天	1030624
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 吳建興、許鶴薰 (廠商) 陳文仁(小組長)	103	14	面前崙尾排水浚 渌工作	周聚鈿	930	23小時 103小時	85,000	1,700	86,700	1030417	85,000	82,200	26,000	陳文仁	世宜土木包工業 吳建興、許鶴薰	1030420 (同上)	1030430 (同上)	11天	1030711
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 陳文仁(小組長)	103	15	面前崙北排水浚 渌工作	周聚鈿	1,059	26小時 111小時	92,200	1,840	94,040	1030417	90,412	0	30,000	陳文仁	雇工工資請領清 冊：虛報施工人頭 為：陳文仁、魏新 漲、陳熱霞、蔡秀 蘭、陳文義	1030420 (同上)	1030430 (同上)	11天	1030711

陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 黃教洲、林雅芬 (廠商) 林文賜(小組長)	103	16	周厝崙二中排 澱工作	周聚鈿	1,473	36小時 103小時	95,400	1,900	97,300	1030513	95,400	92,600	46,500	林文賜	協源機械工程行 黃教洲 林雅芬	1030605 (同上)	1030615 (同上)	11天	1030731
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 黃教洲、林雅芬 (廠商) 林文賜(小組長)	103	17	大排沙農場一分 線澱澱工作	周聚鈿	1,358	33小時 95小時	88,200	1,760	89,960	1030513	88,200	85,400	46,500	林文賜	協源機械工程行 黃教洲 林雅芬	1030520 (同上)	1030605 (同上)	17天	1030711
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	103	19	北漢寶一中排等 澱澱工作	陳渙文	1,168	29小時 88小時	81,800	1,630	83,430	1030530	81,800	79,000	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1030625 (同上)	1030702 (同上)	8天	1030825
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈿(職員) 林文賜(小組長)	103	20	沙崙頭排水澱澱 工作	周聚鈿	1,346	34小時 95小時	89,000	1,780	90,780	1030530	89,000	0	不詳	林文賜	雇工工資請領清 冊：虛報施工人頭 為：陳庭興、陳讚 興、林政義	1030610 (同上)	1030620 (同上)	11天	1030825
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 施阿禮(小組長)	103	21	移民八浚北幹線 下游段澱澱工作	陳渙文	925	23小時 80小時	71,200	1,420	72,620	1030530	71,200	68,400	40,000	施阿禮	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1030617 (同上)	1030627 (同上)	11天	1030825
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	103	22	新寶排水支線等 澱澱工作	陳渙文	1,289	32小時 90小時	85,400	1,700	85,400	1030603	85,400	82,600	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1030617 (同上)	1030624 (同上)	8天	1030807
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	103	23	三十戶一中排等 澱澱工作	陳渙文	989	24小時 80小時	73,000	1,460	74,460	1030603	73,000	70,200	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1030609 (同上)	1030616 (同上)	8天	1030807
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 周益民、胡美莉 (廠商) 楊溪和(小組長)	103	24	萬興農場竹仔寮 排水澱澱工作	陳渙文	1,359	33小時 103小時	93,000	1,860	94,860	1030617	93,000	90,200	不詳	楊溪和	勝陽企業行 周益民 胡美莉	1030619 (同上)	1030630 (同上)	12天	1030807

陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳渙文(職員) 周益民、胡美莉 (廠商) 楊溪和(小組長)	103	25	竹仔寮一小排等 浚漂工作	陳渙文	791	19小時 60小時	57,000	1,140	58,140	1030617	57,000	54,200	不詳	楊溪和	勝陽企業行 周益民 胡美莉	1030619 (同上)	1030630 (同上)	12天	1030807
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈺(職員) 陳文仁(小組長)	103	26	大崙排水等浚漂 工作	周聚鈺	905	22小時 100小時	83,400	1,660	85,060	1030617	81,788	0	30,000	陳文仁	雇工工資請領清 冊：虛報施工人頭 為：陳文仁、魏新 漲、陳熟霞、蔡秀 蘭、陳文義	1030620 (同上)	1030630 (同上)	11天	1030825
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 周聚鈺(職員) 黃教洲、林雅芬 (廠商) 林文賜(小組長)	103	27	豐崙排水上游段 等浚漂工作	周聚鈺	1,120	28小時 101小時	88,800	1,770	90,570	1030617	88,800	86,000	46,500	林文賜	協源機械工程行 黃教洲 林雅芬	1030620 (同上)	1030630 (同上)	11天	1030825
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 莊麗蓉(職員) 楊錦協(廠商) 陳阿礪(小組長)	103	28	頂寮中排浚漂工 作	莊麗蓉	1,260	31小時 102小時	90,800	1,810	92,610	1030623	90,800	88,000	26,000	陳阿礪	威信工程行 楊錦協	1030630 (1030705)	1030710 (同上)	6天	1030825
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 莊麗蓉(職員) 周益民、胡美莉 (廠商) 陳允仲(小組長)	103	29	萬合排水浚漂工 作	莊麗蓉	1,366	34小時 95小時	89,000	1,780	90,780	1030623	89,000	86,200	50,000	陳允仲	勝陽企業行 周益民 胡美莉	1030630 (1030705)	1030710 (同上)	6天	1030825
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 陳玉琳(職員) 蔡榮治(小組長)	103	30	代馬排水浚漂維 護工作	陳玉琳	1,041	26小時 97小時	83,800	1,670	85,470	1030624	83800(扣 除健保費 456=83344)	0	不詳	蔡榮治	雇工工資請領清 冊：虛報施工人頭 為：李禎東、蔡榮 治、蔡清水、陳 香、蔡銘賢	1030717 (1030718)	1030729 (1030730)	13天	1030924
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 施宗智(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 陳金郎(小組長)	103	32	八甲湖排水浚漂 工作	施宗智	1,295	32小時 90小時	84,400	1,680	86,080	1030707	84,400	81,600	40,000	陳金郎	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1030725 (同上)	1030815 (同上)	22天	1031017
陳耀釗(職員) 黃國旭(職員) 莊麗蓉(職員) 楊錦協(廠商) 張煥庭(小組長)	103	33	泉成一中排等浚 漂工作	莊麗蓉	1,000	25小時 105小時	89,800	1,790	91,590	1030721	89,800	87,000	0	張煥庭	威信工程行 楊錦協	1030731 (1030812)	1030818 (同上)	7天	1031017
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳渙文(職員) 林哲沛(廠商) 陳仁恭(小組長)	103	34	移民八浚南幹線 下游段浚漂工作	陳渙文	1,401	35小時 106小時	96,400	1,920	98,320	1030820	96,400	93,600	45,000	陳仁恭	盛捷工程行 林哲沛	1030902 (同上)	1030929 (同上)	28天	1031107

陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 陳財銘(小組長)	103	35	南八州排水支線 3+100~4+285 浚漂工作	陳渙文	1,484	37小時 103小時	96,200	1,920	98,120	1030825	96,200	93,400	40,000	陳財銘	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1030902 (同上)	1030929 (同上)	28天	1031107
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	103	36	崙興排水浚漂工 作	陳渙文	1,186	29小時 89小時	81,400	1,620	83,020	1030904	81,400	78,600	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1030911 (同上)	1031003 (同上)	23天	1031125
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳渙文(職員) 周益民、胡美莉 (廠商) 楊溪和(小組長)	103	37	萬興農場第十區 排水等浚漂工作	陳渙文	1,195	29小時 90小時	83,000	1,660	84,660	1030904	83,000	80,200	20,000	楊溪和	勝陽企業行 周益民 胡美莉	1030911 (同上)	1031003 (同上)	23天	1031107
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳渙文(職員) 周益民、胡美莉 (廠商) 楊溪和(小組長)	103	38	萬興農場趙甲二 中排等浚漂工作	陳渙文	950	23小時 94小時	80,600	1,610	82,210	1030904	80,600	77,800	20,000	楊溪和	勝陽企業行 周益民 胡美莉	1030911 (同上)	1031003 (同上)	23天	1031107
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	103	39	新寶三 中排浚漂 工作	陳渙文	1,192	29小時 90小時	82,000	1,640	83,640	1030904	82,000	79,200	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1030911 (同上)	1031003 (同上)	23天	1031125
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 施阿禮(小組長)	103	40	南八州排水一分 線浚漂工作	陳渙文	1,403	35小時 98小時	91,600	1,830	93,430	1030909	91,600	88,800	40,000	施阿禮	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1030918 (同上)	1031003 (同上)	16天	1031107
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳渙文(職員) 林哲沛(廠商) 陳仁恭(小組長)	103	41	國 光 排 水 0+950~2+020浚漂 工作	陳渙文	1,314	32小時 107小時	94,600	1,890	96,490	1030909	94,600	91,800	45,000	陳仁恭	盛捷工程行 林哲沛	1030918 (同上)	1031003 (同上)	16天	1031107
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 周聚鈿(職員) 黃教洲、林雅芬 (廠商) 林文賜(小組長)	103	42	舊濁水溪側排和 豐村段浚漂工作	周聚鈿	1,000	25小時 105小時	87,800	1,750	89,550	1030911	87,800	85,000	46,500	林文賜	協源機械工程行 黃教洲 林雅芬	1030920 (同上)	1031005 (同上)	16天	1031107

陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 周聚鈿(職員) 黃教洲、林雅芬 (廠商) 林文賜(小組長)	103	43	豐崙排水一中排 等浚漂工作	周聚鈿	973	24小時 102小時	86,200	1,720	87,920	1030911	86,200	83,400	46,500	林文賜	協源機械工程行 黃教洲 林雅芬	1030920 (1030922)	1031005 (同上)	14天	1031107
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	103	44	崙脚二中排浚漂 工作	陳渙文	1,080	27小時 94小時	82,800	1,650	84,450	1030911	82,800	80,000	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1030918 (同上)	1031003 (同上)	16天	1031107
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳玉琳(職員) 陳東森(廠商) 蔡榮治(小組長)	103	45	挖子排水下游段 浚漂工作	陳玉琳	1,389	34小時 97小時	90,200	1,800	92,000	1030918	90,200	87,400	不詳	蔡榮治	豪順工程行 陳東森	1031006 (1031014)	1031022 (同上)	9天	1031125
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 周聚鈿(職員) 黃教洲、林雅芬 (廠商) 林文賜(小組長)	103	46	大排沙農場東寮 中排浚漂工作	周聚鈿	1,000	25小時 105小時	87,800	1,750	89,550	1031017	87,800	85,000	46,500	林文賜	協源機械工程行 黃教洲 林雅芬	1031205 (同上)	1031217 (同上)	13天	1031231
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 莊麗蓉(職員) 楊錦協(廠商) 陳阿礪(小組長)	103	47	太平排水浚漂工 作	莊麗蓉	1,032	25小時 108小時	89,600	1,790	91,390	1031017	89,600	86,800	0	陳阿礪	威信工程行 楊錦協	1031129 (1031210)	1031215 (同上)	6天	1031231
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳渙文(職員) 楊錦協(廠商) 楊溪和(小組長)	103	48	西保一小排等浚 漂工作	陳渙文	1,611	40小時 94小時	93,200	1,860	95,060	1031024	93,200	90,400	50,000	楊溪和	威信工程行 楊錦協	1031128 (同上)	1031216 (同上)	19天	1031231
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳渙文(職員) 楊錦協(廠商) 楊溪和(小組長)	103	49	萬興農場莊波寮 一中排等浚漂工 作	陳渙文	1,009	25小時 94小時	82,200	1,640	83,840	1031024	82,200	79,400	50,000	楊溪和	威信工程行 楊錦協	1031128 (同上)	1031216 (同上)	19天	1031231
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳渙文(職員) 楊錦協(廠商) 楊溪和(小組長)	103	50	新移排水浚漂工 作	陳渙文	1,359	33小時 103小時	93,000	1,860	94,860	1031024	93,000	90,200	50,000	楊溪和	威信工程行 楊錦協	1031128 (同上)	1031216 (同上)	19天	1031231
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	103	51	新興排水上游段 浚漂工作	陳渙文	1,088	27小時 95小時	83,400	1,660	85,060	1031110	83,400	80,600	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1031114 (同上)	1031201 (同上)	18天	1031231

陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	103	52	頂厝二排等浚漂 工作	陳渙文	1,148	28小時 93小時	84,000	1,680	85,680	1031110	84,000	81,200	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1031114 (同上)	1031201 (同上)	18天	1031231
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳渙文(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 黃當坤(小組長)	103	53	新寶二中排浚漂 工作	陳渙文	1,081	27小時 94小時	82,800	1,650	84,450	1031110	82,800	80,000	40,000	黃當坤	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1031114 (同上)	1031201 (同上)	18天	1031231
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 陳渙文(職員) 楊錦協(廠商) 楊溪和(小組長)	103	54	西保圳幹線浚漂 工作	陳渙文	1,360	34小時 95小時	89,000	1,780	90,980	1031114	89,000	86,200	50,000	楊溪和	威信工程行 楊錦協	1031117 (同上)	1031215 (同上)	29天	1031231
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 周聚鈺(職員) 洪敦溪(廠商) 陳文仁(小組長)	103	55	文厝排水浚漂工 作	周聚鈺	962	24小時 101小時	84,600	1,690	86,290	1031114	84,600	81,800	不詳	陳文仁	敦興工程行 洪敦溪	1031120 (同上)	1031215 (同上)	26天	1031231
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 周聚鈺(職員) 陳文仁(小組長)	103	56	崙尾排水浚漂工 作	周聚鈺	404	10小時 33小時	32,600	625	33,250	1031210	32,600	0	不詳	陳文仁	雇工工資請領清 冊：虛報施工人頭 為：陳文仁、魏新 漲、蔡秀蘭、陳文 義	1031217 (同上)	1031223 (同上)	7天	1031231
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 林盟得(職員) 許禾達、許宇翔 (廠商) 陳金郎(小組長)	103	57	西溝排水等浚漂 工作	林盟得	1,310	32小時 91小時	86,000	1,720	87,720	1031210	86,000	83,200	40,000	陳金郎	成豹企業有限公司 許禾達 許宇翔	1031128 (同上)	1031216 (同上)	19天	1031231
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 莊麗蓉(職員) 楊錦協(廠商) 張煥庭(小組長)	103	58	泉成排水支線浚 漂工作	莊麗蓉	1,252	31小時 102小時	90,800	1,810	92,610	1031210	90,800	88,000	17,500	張煥庭	威信工程行 楊錦協	1031129 (1031208)	1031215 (同上)	8天	1031231
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 莊麗蓉(職員) 楊錦協(廠商) 張煥庭(小組長)	103	59	十一號排水等浚 漂工作	莊麗蓉	1,118	27小時 104小時	89,800	1,790	91,590	1031210	89,800	87,000	20,000	張煥庭	威信工程行 楊錦協	1031129 (1031210)	1031215 (同上)	6天	1031231
陳耀釗(職員) 詹益壽(職員) 莊麗蓉(職員) 陳允仲(小組長)	103	60	萬興支線浚漂工 作	莊麗蓉	1,439	35小時 83小時	82,600	1,650	84,250	1031210	82,000	0	0	陳允仲	雇工工資請領清 冊：虛報施工人頭 為：陳允仲、陳炳 南、陳麗英、陳允 宙	1031126 (1031208)	1031215 (同上)	8天	1031231