

附表：兩造爭議工程項目及金額

單位：新臺幣

編號	工程項目及細項 (原契約金額)	被上訴人主 張金額	上訴人主 張金額	本院認定 金額	備註
1-1	「廚房區排煙排風，補新鮮風設備系統」之補風設備項目。 (244 萬 0,720 元)	244 萬 0,720 元	0 元	244 萬 0,720 元	
1-2	「廚房區排煙排風，補新鮮風設備系統」之抽風設備項目。 (392 萬 6,500 元)	392 萬 6,500 元	0 元	392 萬 6,500 元	
2	「VIP 設備廚房」工程部分內，G 單未編序號之不鏽鋼檯面補板(西餐爐旁)、不銹鋼補板(6.9*95.8*0.1)、不銹鋼補板(375.4*3*1.8)、不鏽鋼垃圾桶等 4 項。 (3,900 元)	1,950 元	1,950 元	1,950 元	兩造合意
3	「原舊品現場拆除」工程。 (10 萬元)	5 萬元	5 萬元	5 萬元	兩造合意
4	「原舊品整修費用」工程。 (60 萬 0,180 元)	60 萬 0,180 元	0 元	60 萬 0,180 元	
5	「1~3 樓設備追加」工程部分內，項次 4「水溝蓋加高 4 公分(三樓廚房)」、項次 7「RC 牆壁面開孔(三樓廚房)」、項次 8「20HP 風車馬達更換(含工資)」、項次 9「25HP 風車馬達更換(含工資)」、項次 10「20HP 風機變頻器	21 萬 2,600 元	0 元	21 萬 2,600 元	

	K1-002」、項次 11「25HP 風機變頻器 K1-004」等 6 項。 (21 萬 2,600 元)				
合 計	728 萬 3,880 元	723 萬 1,930 元	5 萬 1,950 元	723 萬 1,930 元	