

附表：新臺幣/元

原審起訴範圍				原審判決金額	上訴人上訴範圍	本院判決金額
本訴部分						
壹、	遲延完工之損害					
編號	日期	項目	金額	金額	金額	金額
1		107年度保險費（傷害險、乘客險、漁船船舶險）	204,289	0	全部上訴	0
2		108年度保險費（傷害險、乘客險、漁船船舶險）	82,039	0		0
3		108年度換照費用	10,000	0		0
4	107.3.19	上架費用	12,000	0		0
5	107.4.28	上架費用	11,500	0		0
6	107.12.10	上架費用	29,640	0		0
7	108.11.28	上架費用	29,080	0		0
8		預期營業損失	4,125,000	0		0
合計			4,503,548	0		0
貳、船舶瑕疵損害						
編號	日期	項目	金額	金額	金額	金額
1	106.12.7	冷氣維修費用	3,800	0	全部上訴	3,800
2	107.2.5	航行燈座加高換新	4,714	0		0
3	107.5.6	下水樓梯過短	24,000	0		0
4	108.8.15	因出廠電壓不穩，需修改所有電路系統	51,600	0		0
5	108.9.3	主機、副機等油缸（網）	28,900	0		0
5之1		改主機重驗費用（更正為因船舶瑕疵而造成損害）	28,700	0		0
		合計	141,714	0		3,800
6	107.7.2	冷卻水管漏水致管路爆裂，引擎室積水	28,700		於二審追加	0
7	107.11.26	雨刷漏水、客艙漏水	12,000			0
		合計	40,700			0

反訴部分

編號	日期	項目	金額	金額	金額	金額
1		防舷材（防撞塊）	40,268	40,268	全部上訴	40,268
2		自動舵	120,000	120,000		120,000
3		油位平衡	24,550	24,550		0
4		排水口護罩	12,000	12,000		0
5		頂棚遮棚架	18,000	18,000		18,000
6		航行燈架加高安裝材	7,000	7,000		0
7		上甲板集魚燈安裝 燈架固定用欄杆	45,000	45,000		45,000
8		後支柱及安全強化玻璃	7,990	7,990		7,990
9		工程尾款	189,000	189,000		189,000
		合計	463,808	463,808		420,258

