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.he-table {
  position: relative;
  width: 100%;
  table-layout: fixed;
  border-collapse: collapse;
}

.he-td {
  position: relative;
  min-height: 30px;
  line-height: 150%;
  vertical-align: top;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  border: 1px solid black;
  word-wrap: break-word;
  /*overflow: hidden; 為了TD下的DIV固定高度，把這個STYLE拿掉*/ 
}

.pen-record {
  display: flex;
  flex-direction: row;
}

.pen-record-ans {
  flex: initial;
  outline-color: #AAAAAA;
  max-width: 600px;
}

.pen-record-ques {
  flex: initial;
  outline-color: #AAAAAA;
  max-width: 600px;
}

.pen-record-text {
  flex: 1;
  outline-color: #AAAAAA;
}

.he-h1 {
  text-align: center;
  font-size: 28px;
  line-height: 185%;
}

.he-h2 {
  line-height: 150%;
}

.he-h3 {
/*  font-weight: bold;
  line-height: 200%;*/
  /*padding-left: 96px;*/
}

/*.he-button {
  position: relative;
  display: inline-block;
  cursor: pointer;
  padding: 0 4px;
  margin: 0 2px;
  background: linear-gradient(#ffffff,#E0E1E2);
  border-radius: 3px;
  box-shadow: 0 0 0 1px rgba(34,36,38,.15) inset;
  -webkit-user-select: none !important;
  transition: opacity .1s ease,background-color .1s ease,color .1s ease,box-shadow .1s ease,background .1s ease;
}

.he-button:hover {
  background: #FFF;
  box-shadow: 0 0 0 1px rgba(34,36,38,.35) inset, 0 0 0 0 rgba(34,36,38,.15) inset;
}*/

.ui-resizable-helper {
    border: 2px dotted #888888;
    background-color: #888888;
    opacity: .3;
}

.thin-scrollbar::-webkit-scrollbar {
    height: 10px;
    width: 10px;
}

::-webkit-scrollbar {
    height: 15px;
    width: 15px;
}

::-webkit-scrollbar-thumb {
    border-radius: 5px;
    box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.6); 
    background-color: #DDDDDD;
}

/*overWrite user agent styleSheet*/
table {
    white-space: inherit;
    line-height: inherit;
    font-weight: inherit;
    font-size: inherit;
    font-style: inherit;
}

@media print {
    .page-break {
        page-break-after: always;
    }
}

/* 為了讓padding可以讓裡面長 */
* { 
  -webkit-box-sizing: border-box; /* Safari/Chrome, other WebKit */
  -moz-box-sizing: border-box;    /* Firefox, other Gecko */
  box-sizing: border-box;         /* Opera/IE 8+ */
 }

/*selection color*/
::selection{
  background: #009FCC;
}

.barcode {
	font-family: "Free 3 of 9";
}

div {
  -ms-text-justify: inter-ideograph;
}

.justify-para {
  text-align:justify;
  text-align-last:justify
 }
 
.lightbar {
	background : yellow ;
}

#loadingSpinner {
  margin: 100px auto 0;
  width: 70px;
  text-align: center;
}

#loadingSpinner > div {
  width: 18px;
  height: 18px;
  background-color: #333;
  margin-left : 10px;
  border-radius: 100%;
  display: inline-block;
  -webkit-animation: sk-bouncedelay 2.4s infinite ease-in-out both;
  animation: sk-bouncedelay 2.4s infinite ease-in-out both;
}

#loadingSpinner .bounce1 {
  -webkit-animation-delay: -1.2s;
  animation-delay: -1.2s;
}

#loadingSpinner .bounce2 {
  -webkit-animation-delay: -0.6s;
  animation-delay: -0.6s;
}

@-webkit-keyframes sk-bouncedelay {
  0%, 80%, 100% { -webkit-transform: scale(0) }
  40% { -webkit-transform: scale(1.0) }
}

@keyframes sk-bouncedelay {
  0%, 80%, 100% { 
    -webkit-transform: scale(0);
    transform: scale(0);
  } 40% { 
    -webkit-transform: scale(1.0);
    transform: scale(1.0);
  }
}
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臺灣彰化地方法院民事判決
110年度訴更一字第2號
原      告  冠鴻實業有限公司


法定代理人  邱鉦凱  




訴訟代理人  陳琮涼律師
            趙常皓律師
被      告  松和佐有限公司（更名前：豪水有限公司）


法定代理人  陳坤諒  
訴訟代理人  林見軍律師
上列當事人間請求給付承攬報酬事件，本院於民國111年4月28日言詞辯論終結，判決如下：
    主  文
被告應給付原告新臺幣壹佰捌拾伍萬元，及暨自民國一一○年七月一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。
訴訟費用由被告負擔。
原告以新臺幣陸拾壹萬陸仟元供擔保後，得為假執行；被告如以新臺幣壹佰捌拾伍萬元預供擔保後，得免為假執行。
    事  實  及  理  由
壹、程序事項： 
    被告受合法通知，未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。
貳、實體事項：
一、原告主張：
(一)訴外人漢唐集成股份有限公司(下稱漢唐公司)承攬位在臺中市后里區之臺灣美光記憶體股份有限公司（下稱美光公司）發包之「Micron Taiwan A3 FAB棟HV系統設備工程」（下稱系爭HV系統工程），並將其中「FAB棟HV系統配管工程」轉包與被告施作，被告再將其中「FAB棟HV系統L10/L20/30/L40配管工程」（下稱系爭配管工程）轉包與原告施作。兩造於民國109年4月底，就系爭配管工程簽訂承攬契約（下稱系爭契約），約定工程款為新臺幣（下同）185萬元，並按現場施作進度核算支付工程款。
(二)原告於109年6月23日向被告請領第一期工程進度款（20％）37萬元；於109年8月25日請領第二期款（30％）55萬5,000元；於109年12月24日請領第三期款（40％）74萬元，迭經被告估驗簽收，然均未獲付款；餘款（10％）18萬5,000元則約定於被告驗收完竣時付款。被告就系爭配管工程業已完工，並於109年12月中旬經被告之工地主任通知驗收完畢。美光公司亦已於110年2月10日驗收完成系爭HV系統工程，堪認系爭配管工程確已全部完工，且無瑕疵，然被告迄今未給付任何工程報酬，經屢次催討，仍未獲置理，爰依民法第490條、第505條、系爭契約第5條等規定，請求被告如數給付等語，並聲明：①被告應給付原告185萬元，及自支付命令狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。②願供擔保，請准宣告假執行。
二、被告則以：原告施作之系爭配管工程有瑕疵，遭業主扣款等語置辯，並聲明：①原告之訴及假執行之聲請均駁回。②如受不利判決，願供擔保，請准免為假執行。
三、原告主張之上開事實，業據原告提出存證信函、承攬契約書、請款及估驗明細等件為證（見本院110年度司促字第5127號卷宗第13至33頁，本院卷第17至23頁），且有漢唐公司函文及所附系統驗收證明在卷足憑（見本院卷第77至79頁），復為被告所不爭執，自堪信為真實。 
四、稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約；報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之，民法第490條第1項、第505條第1項定有明文。又系爭契約第5條A、1.約定：「合約訂定後，以現場施作進度核算支付工程費；乙方（即原告）需提供施工數量統計及計價，計價表單於每月25日前送至甲方（即被告）現場負責人審核。」，查原告業已完成系爭工程，且依約提出計價表單與被告，是原告依上開規定，請求被告給付工程款185萬元，自屬有據。被告雖辯稱系爭配管工程有瑕疵，遭業主扣款云云。然據漢唐公司函覆稱，被告公司承攬漢唐公司之HV系統配管工程，已經業主（即美光公司）於110年2月5日驗收等語。又依美光公司出具之系統驗收證明記載「本工程HV系統設備施作完成，驗收缺失亦改善完成，特此申報系統驗收。」（見本院卷第77、79頁），可認原告施作之系爭配管工程確已全部完工，且無缺失，經業主驗收完畢。被告復未提出任何證據證明因原告施作工程之瑕疵，致其遭漢唐公司扣款，是被告所為抗辯，即無足採。　
五、綜上所述，原告依民法第490條、第505條、系爭契約第5條等規定，請求被告給付原告185萬元，及自支付命令狀繕本送達之翌日即110年7月1日（見支付命令卷第69頁）起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准序。又兩造均分別陳明願供擔保，請准宣告假執行或免為假執行，就原告勝訴部分，經核皆於法並無不合，爰各酌定相當之擔保金額准許之。
六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經審酌後與本件判決結果不生影響，爰不另一一論述，併予敘明。
七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　111 　年　　5 　　月　　19　　日
                  民事第三庭    法　官  鍾孟容         


以上正本係照原本作成。
如對判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委
任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 
中　　華　　民　　國　　111 　年　　5 　　月　　19　　日
                                書記官　張茂盛 





臺灣彰化地方法院民事判決

110年度訴更一字第2號

原      告  冠鴻實業有限公司



法定代理人  邱鉦凱  





訴訟代理人  陳琮涼律師

            趙常皓律師

被      告  松和佐有限公司（更名前：豪水有限公司）



法定代理人  陳坤諒  

訴訟代理人  林見軍律師

上列當事人間請求給付承攬報酬事件，本院於民國111年4月28日

言詞辯論終結，判決如下：

    主  文

被告應給付原告新臺幣壹佰捌拾伍萬元，及暨自民國一一○年七

月一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

訴訟費用由被告負擔。

原告以新臺幣陸拾壹萬陸仟元供擔保後，得為假執行；被告如以

新臺幣壹佰捌拾伍萬元預供擔保後，得免為假執行。

    事  實  及  理  由

壹、程序事項： 

    被告受合法通知，未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴

    訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯

    論而為判決。

貳、實體事項：

一、原告主張：

(一)訴外人漢唐集成股份有限公司(下稱漢唐公司)承攬位在臺中

    市后里區之臺灣美光記憶體股份有限公司（下稱美光公司）

    發包之「Micron Taiwan A3 FAB棟HV系統設備工程」（下稱

    系爭HV系統工程），並將其中「FAB棟HV系統配管工程」轉

    包與被告施作，被告再將其中「FAB棟HV系統L10/L20/30/L4

    0配管工程」（下稱系爭配管工程）轉包與原告施作。兩造

    於民國109年4月底，就系爭配管工程簽訂承攬契約（下稱系

    爭契約），約定工程款為新臺幣（下同）185萬元，並按現

    場施作進度核算支付工程款。

(二)原告於109年6月23日向被告請領第一期工程進度款（20％）3

    7萬元；於109年8月25日請領第二期款（30％）55萬5,000元

    ；於109年12月24日請領第三期款（40％）74萬元，迭經被告

    估驗簽收，然均未獲付款；餘款（10％）18萬5,000元則約定

    於被告驗收完竣時付款。被告就系爭配管工程業已完工，並

    於109年12月中旬經被告之工地主任通知驗收完畢。美光公

    司亦已於110年2月10日驗收完成系爭HV系統工程，堪認系爭

    配管工程確已全部完工，且無瑕疵，然被告迄今未給付任何

    工程報酬，經屢次催討，仍未獲置理，爰依民法第490條、

    第505條、系爭契約第5條等規定，請求被告如數給付等語，

    並聲明：①被告應給付原告185萬元，及自支付命令狀繕本送

    達之翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。②願供

    擔保，請准宣告假執行。

二、被告則以：原告施作之系爭配管工程有瑕疵，遭業主扣款等

    語置辯，並聲明：①原告之訴及假執行之聲請均駁回。②如受

    不利判決，願供擔保，請准免為假執行。

三、原告主張之上開事實，業據原告提出存證信函、承攬契約書

    、請款及估驗明細等件為證（見本院110年度司促字第5127

    號卷宗第13至33頁，本院卷第17至23頁），且有漢唐公司函

    文及所附系統驗收證明在卷足憑（見本院卷第77至79頁），

    復為被告所不爭執，自堪信為真實。 

四、稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他

    方俟工作完成，給付報酬之契約；報酬應於工作交付時給付

    之，無須交付者，應於工作完成時給付之，民法第490條第1

    項、第505條第1項定有明文。又系爭契約第5條A、1.約定：

    「合約訂定後，以現場施作進度核算支付工程費；乙方（即

    原告）需提供施工數量統計及計價，計價表單於每月25日前

    送至甲方（即被告）現場負責人審核。」，查原告業已完成

    系爭工程，且依約提出計價表單與被告，是原告依上開規定

    ，請求被告給付工程款185萬元，自屬有據。被告雖辯稱系

    爭配管工程有瑕疵，遭業主扣款云云。然據漢唐公司函覆稱

    ，被告公司承攬漢唐公司之HV系統配管工程，已經業主（即

    美光公司）於110年2月5日驗收等語。又依美光公司出具之

    系統驗收證明記載「本工程HV系統設備施作完成，驗收缺失

    亦改善完成，特此申報系統驗收。」（見本院卷第77、79頁

    ），可認原告施作之系爭配管工程確已全部完工，且無缺失

    ，經業主驗收完畢。被告復未提出任何證據證明因原告施作

    工程之瑕疵，致其遭漢唐公司扣款，是被告所為抗辯，即無

    足採。　

五、綜上所述，原告依民法第490條、第505條、系爭契約第5條

    等規定，請求被告給付原告185萬元，及自支付命令狀繕本

    送達之翌日即110年7月1日（見支付命令卷第69頁）起至清

    償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准序。

    又兩造均分別陳明願供擔保，請准宣告假執行或免為假執行

    ，就原告勝訴部分，經核皆於法並無不合，爰各酌定相當之

    擔保金額准許之。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經

    審酌後與本件判決結果不生影響，爰不另一一論述，併予敘

    明。

七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　111 　年　　5 　　月　　19　　日

                  民事第三庭    法　官  鍾孟容         

以上正本係照原本作成。

如對判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委

任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 

中　　華　　民　　國　　111 　年　　5 　　月　　19　　日

                                書記官　張茂盛 








臺灣彰化地方法院民事判決

110年度訴更一字第2號

原      告  冠鴻實業有限公司



法定代理人  邱鉦凱  





訴訟代理人  陳琮涼律師

            趙常皓律師

被      告  松和佐有限公司（更名前：豪水有限公司）



法定代理人  陳坤諒  

訴訟代理人  林見軍律師

上列當事人間請求給付承攬報酬事件，本院於民國111年4月28日言詞辯論終結，判決如下：

    主  文

被告應給付原告新臺幣壹佰捌拾伍萬元，及暨自民國一一○年七月一日起至清償日止，按週年利率百分之五計算之利息。

訴訟費用由被告負擔。

原告以新臺幣陸拾壹萬陸仟元供擔保後，得為假執行；被告如以新臺幣壹佰捌拾伍萬元預供擔保後，得免為假執行。

    事  實  及  理  由

壹、程序事項： 

    被告受合法通知，未於最後言詞辯論期日到場，核無民事訴訟法第386條各款所列情形，爰依原告之聲請，由其一造辯論而為判決。

貳、實體事項：

一、原告主張：

(一)訴外人漢唐集成股份有限公司(下稱漢唐公司)承攬位在臺中市后里區之臺灣美光記憶體股份有限公司（下稱美光公司）發包之「Micron Taiwan A3 FAB棟HV系統設備工程」（下稱系爭HV系統工程），並將其中「FAB棟HV系統配管工程」轉包與被告施作，被告再將其中「FAB棟HV系統L10/L20/30/L40配管工程」（下稱系爭配管工程）轉包與原告施作。兩造於民國109年4月底，就系爭配管工程簽訂承攬契約（下稱系爭契約），約定工程款為新臺幣（下同）185萬元，並按現場施作進度核算支付工程款。

(二)原告於109年6月23日向被告請領第一期工程進度款（20％）37萬元；於109年8月25日請領第二期款（30％）55萬5,000元；於109年12月24日請領第三期款（40％）74萬元，迭經被告估驗簽收，然均未獲付款；餘款（10％）18萬5,000元則約定於被告驗收完竣時付款。被告就系爭配管工程業已完工，並於109年12月中旬經被告之工地主任通知驗收完畢。美光公司亦已於110年2月10日驗收完成系爭HV系統工程，堪認系爭配管工程確已全部完工，且無瑕疵，然被告迄今未給付任何工程報酬，經屢次催討，仍未獲置理，爰依民法第490條、第505條、系爭契約第5條等規定，請求被告如數給付等語，並聲明：①被告應給付原告185萬元，及自支付命令狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率5％計算之利息。②願供擔保，請准宣告假執行。

二、被告則以：原告施作之系爭配管工程有瑕疵，遭業主扣款等語置辯，並聲明：①原告之訴及假執行之聲請均駁回。②如受不利判決，願供擔保，請准免為假執行。

三、原告主張之上開事實，業據原告提出存證信函、承攬契約書、請款及估驗明細等件為證（見本院110年度司促字第5127號卷宗第13至33頁，本院卷第17至23頁），且有漢唐公司函文及所附系統驗收證明在卷足憑（見本院卷第77至79頁），復為被告所不爭執，自堪信為真實。 

四、稱承攬者，謂當事人約定，一方為他方完成一定之工作，他方俟工作完成，給付報酬之契約；報酬應於工作交付時給付之，無須交付者，應於工作完成時給付之，民法第490條第1項、第505條第1項定有明文。又系爭契約第5條A、1.約定：「合約訂定後，以現場施作進度核算支付工程費；乙方（即原告）需提供施工數量統計及計價，計價表單於每月25日前送至甲方（即被告）現場負責人審核。」，查原告業已完成系爭工程，且依約提出計價表單與被告，是原告依上開規定，請求被告給付工程款185萬元，自屬有據。被告雖辯稱系爭配管工程有瑕疵，遭業主扣款云云。然據漢唐公司函覆稱，被告公司承攬漢唐公司之HV系統配管工程，已經業主（即美光公司）於110年2月5日驗收等語。又依美光公司出具之系統驗收證明記載「本工程HV系統設備施作完成，驗收缺失亦改善完成，特此申報系統驗收。」（見本院卷第77、79頁），可認原告施作之系爭配管工程確已全部完工，且無缺失，經業主驗收完畢。被告復未提出任何證據證明因原告施作工程之瑕疵，致其遭漢唐公司扣款，是被告所為抗辯，即無足採。　

五、綜上所述，原告依民法第490條、第505條、系爭契約第5條等規定，請求被告給付原告185萬元，及自支付命令狀繕本送達之翌日即110年7月1日（見支付命令卷第69頁）起至清償日止，按週年利率5％計算之利息，為有理由，應予准序。又兩造均分別陳明願供擔保，請准宣告假執行或免為假執行，就原告勝訴部分，經核皆於法並無不合，爰各酌定相當之擔保金額准許之。

六、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及所提證據，經審酌後與本件判決結果不生影響，爰不另一一論述，併予敘明。

七、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　111 　年　　5 　　月　　19　　日

                  民事第三庭    法　官  鍾孟容         



以上正本係照原本作成。

如對判決上訴，應於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。如委

任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。 

中　　華　　民　　國　　111 　年　　5 　　月　　19　　日

                                書記官　張茂盛 







