
臺灣新北地方法院民事判決

111年度建字第58號

原      告  豪群國際工程有限公司

0000000000000000

法定代理人  林嘉豪 

被      告  博基工程有限公司

0000000000000000

0000000000000000

法定代理人  邱博茂 

上列當事人間請求給付工程款事件，於民國111年11月17日言詞

辯論終結，本院判決如下：

    主  文

被告應給付原告新臺幣壹佰零玖萬伍仟元，及自民國一百一十一

年十一月八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

訴訟費用由被告負擔。

本判決於原告以新臺幣參拾陸萬伍仟元供擔保後，得假執行，但

被告如以新臺幣壹佰零玖萬伍仟元預供擔保，得免為假執行。

    事 實 及 理 由

一、本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴

    訟法第386條所列各款情事，應准原告之聲請，由其一造辯

    論而為判決，合先敘明。

二、原告起訴主張：原告自民國111年4、5月間與合作「污水下

    水道施作」工程，由被告出面與上游承包商簽約，由原告提

    供機械設備、油料，被告提供人工施作，再由被告向上游承

    包商請領款項後給付原告，其間，原告尚代被告墊付工人薪

    資，迄111年6、7月間，被告應給付原告之款項合計

　　1,095,000元未給付，迭催未理。爰依契約之法律關係請求

判決如主文第一、二項所示，被告則已於相當期日受合法通

知，而於言詞辯論期日未到場，亦未提出其他書狀作何聲明

或陳述，堪認原告之主張為真實。

三、從而，原告依承攬之法律關係請求被告給付如主文第一項所
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    示，即無不合，應予准許。又原告陳明願供擔保請准宣告假

    執行，核無不合，而被告雖未陳明願供擔保免為假執行，惟

    亦依職權免為假執行之宣告，爰酌定兩造應供擔保金額如主

    文第三項所示。

四、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　111 　年　　11　　月　　30　　日

            民事第七庭    法　官　李昭融

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上

訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後

20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，

應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　111 　年　　11　　月　　30　　日

                           書記官　楊佩宣
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臺灣新北地方法院民事判決
111年度建字第58號
原      告  豪群國際工程有限公司


法定代理人  林嘉豪  
被      告  博基工程有限公司




法定代理人  邱博茂  
上列當事人間請求給付工程款事件，於民國111年11月17日言詞辯論終結，本院判決如下：
    主  文
被告應給付原告新臺幣壹佰零玖萬伍仟元，及自民國一百一十一
年十一月八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
訴訟費用由被告負擔。
本判決於原告以新臺幣參拾陸萬伍仟元供擔保後，得假執行，但
被告如以新臺幣壹佰零玖萬伍仟元預供擔保，得免為假執行。
    事 實 及 理 由
一、本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴
    訟法第386條所列各款情事，應准原告之聲請，由其一造辯
    論而為判決，合先敘明。
二、原告起訴主張：原告自民國111年4、5月間與合作「污水下
    水道施作」工程，由被告出面與上游承包商簽約，由原告提
    供機械設備、油料，被告提供人工施作，再由被告向上游承
    包商請領款項後給付原告，其間，原告尚代被告墊付工人薪
    資，迄111年6、7月間，被告應給付原告之款項合計
　　1,095,000元未給付，迭催未理。爰依契約之法律關係請求判決如主文第一、二項所示，被告則已於相當期日受合法通知，而於言詞辯論期日未到場，亦未提出其他書狀作何聲明或陳述，堪認原告之主張為真實。
三、從而，原告依承攬之法律關係請求被告給付如主文第一項所
    示，即無不合，應予准許。又原告陳明願供擔保請准宣告假
    執行，核無不合，而被告雖未陳明願供擔保免為假執行，惟
    亦依職權免為假執行之宣告，爰酌定兩造應供擔保金額如主
    文第三項所示。
四、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。
中　　華　　民　　國　　111 　年　　11　　月　　30　　日
            民事第七庭    法　官　李昭融
以上正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　111 　年　　11　　月　　30　　日
                           書記官　楊佩宣
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被      告  博基工程有限公司





法定代理人  邱博茂  
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年十一月八日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

訴訟費用由被告負擔。

本判決於原告以新臺幣參拾陸萬伍仟元供擔保後，得假執行，但

被告如以新臺幣壹佰零玖萬伍仟元預供擔保，得免為假執行。

    事 實 及 理 由

一、本件被告經合法通知，未於言詞辯論期日到場，核無民事訴

    訟法第386條所列各款情事，應准原告之聲請，由其一造辯

    論而為判決，合先敘明。

二、原告起訴主張：原告自民國111年4、5月間與合作「污水下

    水道施作」工程，由被告出面與上游承包商簽約，由原告提

    供機械設備、油料，被告提供人工施作，再由被告向上游承

    包商請領款項後給付原告，其間，原告尚代被告墊付工人薪

    資，迄111年6、7月間，被告應給付原告之款項合計

　　1,095,000元未給付，迭催未理。爰依契約之法律關係請求

    判決如主文第一、二項所示，被告則已於相當期日受合法通

    知，而於言詞辯論期日未到場，亦未提出其他書狀作何聲明

    或陳述，堪認原告之主張為真實。

三、從而，原告依承攬之法律關係請求被告給付如主文第一項所

    示，即無不合，應予准許。又原告陳明願供擔保請准宣告假

    執行，核無不合，而被告雖未陳明願供擔保免為假執行，惟

    亦依職權免為假執行之宣告，爰酌定兩造應供擔保金額如主

    文第三項所示。

四、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　111 　年　　11　　月　　30　　日

            民事第七庭    法　官　李昭融

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上

訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後

 20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者

，應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　111 　年　　11　　月　　30　　日

                           書記官　楊佩宣
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四、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第78條。

中　　華　　民　　國　　111 　年　　11　　月　　30　　日

            民事第七庭    法　官　李昭融

以上正本係照原本作成。
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