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.he-table {
  position: relative;
  width: 100%;
  table-layout: fixed;
  border-collapse: collapse;
}

.he-td {
  position: relative;
  min-height: 30px;
  line-height: 150%;
  vertical-align: top;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  border: 1px solid black;
  word-wrap: break-word;
  /*overflow: hidden; 為了TD下的DIV固定高度，把這個STYLE拿掉*/ 
}

.pen-record {
  display: flex;
  flex-direction: row;
}

.pen-record-ans {
  flex: initial;
  outline-color: #AAAAAA;
  max-width: 600px;
}

.pen-record-ques {
  flex: initial;
  outline-color: #AAAAAA;
  max-width: 600px;
}

.pen-record-text {
  flex: 1;
  outline-color: #AAAAAA;
}

.he-h1 {
  text-align: center;
  font-size: 28px;
  line-height: 185%;
}

.he-h2 {
  line-height: 150%;
}

.he-h3 {
/*  font-weight: bold;
  line-height: 200%;*/
  /*padding-left: 96px;*/
}

/*.he-button {
  position: relative;
  display: inline-block;
  cursor: pointer;
  padding: 0 4px;
  margin: 0 2px;
  background: linear-gradient(#ffffff,#E0E1E2);
  border-radius: 3px;
  box-shadow: 0 0 0 1px rgba(34,36,38,.15) inset;
  -webkit-user-select: none !important;
  transition: opacity .1s ease,background-color .1s ease,color .1s ease,box-shadow .1s ease,background .1s ease;
}

.he-button:hover {
  background: #FFF;
  box-shadow: 0 0 0 1px rgba(34,36,38,.35) inset, 0 0 0 0 rgba(34,36,38,.15) inset;
}*/

.ui-resizable-helper {
    border: 2px dotted #888888;
    background-color: #888888;
    opacity: .3;
}

.thin-scrollbar::-webkit-scrollbar {
    height: 10px;
    width: 10px;
}

::-webkit-scrollbar {
    height: 15px;
    width: 15px;
}

::-webkit-scrollbar-thumb {
    border-radius: 5px;
    box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.6); 
    background-color: #DDDDDD;
}

/*overWrite user agent styleSheet*/
table {
    white-space: inherit;
    line-height: inherit;
    font-weight: inherit;
    font-size: inherit;
    font-style: inherit;
}

@media print {
    .page-break {
        page-break-after: always;
    }
}

/* 為了讓padding可以讓裡面長 */
* { 
  -webkit-box-sizing: border-box; /* Safari/Chrome, other WebKit */
  -moz-box-sizing: border-box;    /* Firefox, other Gecko */
  box-sizing: border-box;         /* Opera/IE 8+ */
 }

/*selection color*/
::selection{
  background: #009FCC;
}

.barcode {
	font-family: "Free 3 of 9";
}

div {
  -ms-text-justify: inter-ideograph;
}

.justify-para {
  text-align:justify;
  text-align-last:justify
 }
 
.lightbar {
	background : yellow ;
}

#loadingSpinner {
  margin: 100px auto 0;
  width: 70px;
  text-align: center;
}

#loadingSpinner > div {
  width: 18px;
  height: 18px;
  background-color: #333;
  margin-left : 10px;
  border-radius: 100%;
  display: inline-block;
  -webkit-animation: sk-bouncedelay 2.4s infinite ease-in-out both;
  animation: sk-bouncedelay 2.4s infinite ease-in-out both;
}

#loadingSpinner .bounce1 {
  -webkit-animation-delay: -1.2s;
  animation-delay: -1.2s;
}

#loadingSpinner .bounce2 {
  -webkit-animation-delay: -0.6s;
  animation-delay: -0.6s;
}

@-webkit-keyframes sk-bouncedelay {
  0%, 80%, 100% { -webkit-transform: scale(0) }
  40% { -webkit-transform: scale(1.0) }
}

@keyframes sk-bouncedelay {
  0%, 80%, 100% { 
    -webkit-transform: scale(0);
    transform: scale(0);
  } 40% { 
    -webkit-transform: scale(1.0);
    transform: scale(1.0);
  }
}
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臺灣臺中地方法院民事判決
110年度中簡字第1737號
原      告  品信營造廠有限公司


法定代理人  董川百  
訴訟代理人  李明海律師
            梁鈺府律師
            陳俊愷律師
被      告  亞紀有限公司




法定代理人  蔡森富  


訴訟代理人  蕭慶鈴律師
複代理人    黃紫薰  
上列當事人間確認本票債權不存在事件，經本院於民國113年3月26日言詞辯論終結，判決如下：
    主    文
一、確認被告就其持有如附表所示本票之票據債權於超過新臺幣26萬元部分，對原告之票據債權不存在。
二、原告其餘之訴駁回。
三、訴訟費用由被告負擔百分之92，由原告負擔百分之8。
    事實及理由
一、原告主張：原告於民國108年1月8日與被告簽立工程承攬合約書（下稱系爭合約書），承攬原告坐落臺中市○○區○○段0000地號土地上之廠房新建工程（下稱系爭工程）約定報酬總價為新臺幣（下同）3250萬元（含稅），系爭合約書第7條第1項、第4項分別明文約定「乙方（即原告）於訂約時應提供本契約所載工程總價本分之十之乙方本票（由乙方負責人背書）或等值之政府公債，交付甲方（即被告）作為履約保證金」、「履約保證金於本工程結構體完成之時及驗收合格交屋之時，由甲方分次返還乙方各百分之五十」等語。據此，原告於簽立系爭合約書時，即依前開約定分別簽發如附表所示之2紙本票（下稱系爭本票），並交付被告作為履約保證金之用。嗣原告已全部完成系爭工程（含電梯變更規格追加），並於109年12月16日領得使用執照，且就臺中市○○區○○○路00號建物（下稱系爭建物）完成建物第一次登記，並交由被告使用中，足認被告已完成驗收。是依系爭合約書第7條第1項、第4項之約定，被告即應返還原告系爭本票。詎被告卻持系爭本票對原告聲請本票裁定准許強制執行，並經本院以110年度司票字第2874號民事裁定（下稱系爭本票裁定）准許強制執行，致原告有受強制執行之危險，為此提起本訴，並聲明：確認被告所持有如附表所示之本票，對原告之本票債權請求權不存在。
二、被告抗辯：系爭本票之性質雖係原告履約之保證，然實質上為原告交付被告之金錢，於原告積欠被告金錢時當然得予抵銷扣除。依系爭合約書第4條所載，原告所承攬之系爭工程應於109年1月31日前取得使用執照並全部完工，如原告未依規定期限完工，依系爭合約書第16條第3項之約定，應按逾期日數，每日依契約工程總價千分之1計算逾期之違約金，原告竟遲至109年12月16日方取得使用執照，已逾期達320日，逾期違約金工程總價已達1040萬元，遠超出系爭本票所載履約保證金之325萬元；況原告不但延宕系爭工程甚久，甚至阻撓相關電力工程之施作，被告無奈之下僅得向原告為解約之意思表示，另尋他人繼續完成系爭工程，其後續所增加之費用，依系爭契約第18條第2項之約定，應由原告負擔，是原告尚對被告負擔債務，則原告提起本訴，自屬無據，並聲明：原告之訴駁回。
三、得心證之理由：
　㈠按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不妥之狀態存在，且此種不妥之狀態，能以確認判決將之除去者而言（最高法院52年台上字第1240號民事裁判意旨參照）。原告主張被告所持系爭本票對原告之本票債權不存在。然此為被告所否認，並以前詞加以置辯，被告並已向本院聲請系爭本票裁定，則原告於私法上之地位難謂無受侵害之危險，又此項危險得以對於被告之確認判決除去，原告提起本件確認之訴，有即受確認判決之法律上利益，自有權利保護之必要。
  ㈡次按本票固為無因證券，票據債務人不得以自己與發票人或執票人前手間所存在之抗辯事由，對抗執票人。然發票人非不得以自己與執票人間所存之抗辯事由對抗執票人，此觀票據法第13條前段之反面解釋而自明。又如發票人一旦提出其基礎原因關係不存在之對人抗辯，執票人自應就該基礎原因關係存在之積極事實，負舉證責任（最高法院81年度台上字第879號民事裁判意旨參照）。查兩造為系爭本票之直接前後手關係，為兩造所不爭執，而兩造間就系爭工程所衍生之工程違約糾紛，前經本院110年度建字第69號民事判決確定，認定被告得向原告請求違約金351萬元，原告得向被告請求第16期款使用執照取得325萬元，兩者經抵銷後，被告尚得向原告請求26萬元，此有上開民事判決暨確定證明書在卷可稽（本院卷第367-381頁），由此可見，被告就系爭本票之基礎原因事實關係，得向原告主張及請求之金額為26萬元。至於逾此部分之請求，被告既無法證明具有法律上之原因存在，則原告主張被告不得享有系爭本票於超過26萬元部分之票據債權，請求確認系爭本票於超過26萬元債權不存在，應認有據，尚屬可採。
  ㈢綜上所述，原告主張被告所執系爭本票之票據債權於超過26萬元部分，對原告之票據債權不存在，為有理由。至於原告逾此範圍之主張及請求，為無理由，應予駁回。 
四、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。
五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。　　　　　
中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　12　　日
                  臺灣臺中地方法院臺中簡易庭
                        法　官　楊忠城
以上為正本係照原本作成。　　　　　　　　　　　　
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，
應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　12　　日
                        書記官  巫惠穎
附表：
110年度司票字第2874號 
		至清償日止利息按週年利率百分之6計算

		


		


		


		


		




		編號

		發票日

		票面金額（新臺幣）

		到期日

		利息起算日

		票據號碼



		1

		108年1月8日

		162萬5000元

		未載

		108年1月8日

		WG0000000



		2

		108年1月8日

		162萬5000元

		未載

		108年1月8日

		WG0000000









　　　　　　　　　　　　　　　　　

臺灣臺中地方法院民事判決

110年度中簡字第1737號

原      告  品信營造廠有限公司



法定代理人  董川百  

訴訟代理人  李明海律師

            梁鈺府律師

            陳俊愷律師

被      告  亞紀有限公司





法定代理人  蔡森富  



訴訟代理人  蕭慶鈴律師

複代理人    黃紫薰  

上列當事人間確認本票債權不存在事件，經本院於民國113年3月

26日言詞辯論終結，判決如下：

    主    文

一、確認被告就其持有如附表所示本票之票據債權於超過新臺幣

    26萬元部分，對原告之票據債權不存在。

二、原告其餘之訴駁回。

三、訴訟費用由被告負擔百分之92，由原告負擔百分之8。

    事實及理由

一、原告主張：原告於民國108年1月8日與被告簽立工程承攬合

    約書（下稱系爭合約書），承攬原告坐落臺中市○○區○○段00

    00地號土地上之廠房新建工程（下稱系爭工程）約定報酬總

    價為新臺幣（下同）3250萬元（含稅），系爭合約書第7條

    第1項、第4項分別明文約定「乙方（即原告）於訂約時應提

    供本契約所載工程總價本分之十之乙方本票（由乙方負責人

    背書）或等值之政府公債，交付甲方（即被告）作為履約保

    證金」、「履約保證金於本工程結構體完成之時及驗收合格

    交屋之時，由甲方分次返還乙方各百分之五十」等語。據此

    ，原告於簽立系爭合約書時，即依前開約定分別簽發如附表

    所示之2紙本票（下稱系爭本票），並交付被告作為履約保

    證金之用。嗣原告已全部完成系爭工程（含電梯變更規格追

    加），並於109年12月16日領得使用執照，且就臺中市○○區○

    ○○路00號建物（下稱系爭建物）完成建物第一次登記，並交

    由被告使用中，足認被告已完成驗收。是依系爭合約書第7

    條第1項、第4項之約定，被告即應返還原告系爭本票。詎被

    告卻持系爭本票對原告聲請本票裁定准許強制執行，並經本

    院以110年度司票字第2874號民事裁定（下稱系爭本票裁定

    ）准許強制執行，致原告有受強制執行之危險，為此提起本

    訴，並聲明：確認被告所持有如附表所示之本票，對原告之

    本票債權請求權不存在。

二、被告抗辯：系爭本票之性質雖係原告履約之保證，然實質上

    為原告交付被告之金錢，於原告積欠被告金錢時當然得予抵

    銷扣除。依系爭合約書第4條所載，原告所承攬之系爭工程

    應於109年1月31日前取得使用執照並全部完工，如原告未依

    規定期限完工，依系爭合約書第16條第3項之約定，應按逾

    期日數，每日依契約工程總價千分之1計算逾期之違約金，

    原告竟遲至109年12月16日方取得使用執照，已逾期達320日

    ，逾期違約金工程總價已達1040萬元，遠超出系爭本票所載

    履約保證金之325萬元；況原告不但延宕系爭工程甚久，甚

    至阻撓相關電力工程之施作，被告無奈之下僅得向原告為解

    約之意思表示，另尋他人繼續完成系爭工程，其後續所增加

    之費用，依系爭契約第18條第2項之約定，應由原告負擔，

    是原告尚對被告負擔債務，則原告提起本訴，自屬無據，並

    聲明：原告之訴駁回。

三、得心證之理由：

　㈠按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益

    者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。

    所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明

    確，原告主觀上認其在法律上之地位有不妥之狀態存在，且

    此種不妥之狀態，能以確認判決將之除去者而言（最高法院

    52年台上字第1240號民事裁判意旨參照）。原告主張被告所

    持系爭本票對原告之本票債權不存在。然此為被告所否認，

    並以前詞加以置辯，被告並已向本院聲請系爭本票裁定，則

    原告於私法上之地位難謂無受侵害之危險，又此項危險得以

    對於被告之確認判決除去，原告提起本件確認之訴，有即受

    確認判決之法律上利益，自有權利保護之必要。

  ㈡次按本票固為無因證券，票據債務人不得以自己與發票人或

    執票人前手間所存在之抗辯事由，對抗執票人。然發票人非

    不得以自己與執票人間所存之抗辯事由對抗執票人，此觀票

    據法第13條前段之反面解釋而自明。又如發票人一旦提出其

    基礎原因關係不存在之對人抗辯，執票人自應就該基礎原因

    關係存在之積極事實，負舉證責任（最高法院81年度台上字

    第879號民事裁判意旨參照）。查兩造為系爭本票之直接前

    後手關係，為兩造所不爭執，而兩造間就系爭工程所衍生之

    工程違約糾紛，前經本院110年度建字第69號民事判決確定

    ，認定被告得向原告請求違約金351萬元，原告得向被告請

    求第16期款使用執照取得325萬元，兩者經抵銷後，被告尚

    得向原告請求26萬元，此有上開民事判決暨確定證明書在卷

    可稽（本院卷第367-381頁），由此可見，被告就系爭本票

    之基礎原因事實關係，得向原告主張及請求之金額為26萬元

    。至於逾此部分之請求，被告既無法證明具有法律上之原因

    存在，則原告主張被告不得享有系爭本票於超過26萬元部分

    之票據債權，請求確認系爭本票於超過26萬元債權不存在，

    應認有據，尚屬可採。

  ㈢綜上所述，原告主張被告所執系爭本票之票據債權於超過26

    萬元部分，對原告之票據債權不存在，為有理由。至於原告

    逾此範圍之主張及請求，為無理由，應予駁回。 

四、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判

    決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。　　　　　

中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　12　　日

                  臺灣臺中地方法院臺中簡易庭

                        法　官　楊忠城

以上為正本係照原本作成。　　　　　　　　　　　　

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上

訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後

20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，

應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　12　　日

                        書記官  巫惠穎

附表：

110年度司票字第2874號 

至清償日止利息按週年利率百分之6計算      編號 發票日 票面金額（新臺幣） 到期日 利息起算日 票據號碼 1 108年1月8日 162萬5000元 未載 108年1月8日 WG0000000 2 108年1月8日 162萬5000元 未載 108年1月8日 WG0000000 



　　　　　　　　　　　　　　　　　




臺灣臺中地方法院民事判決
110年度中簡字第1737號
原      告  品信營造廠有限公司


法定代理人  董川百  
訴訟代理人  李明海律師
            梁鈺府律師
            陳俊愷律師
被      告  亞紀有限公司




法定代理人  蔡森富  


訴訟代理人  蕭慶鈴律師
複代理人    黃紫薰  
上列當事人間確認本票債權不存在事件，經本院於民國113年3月26日言詞辯論終結，判決如下：
    主    文
一、確認被告就其持有如附表所示本票之票據債權於超過新臺幣26萬元部分，對原告之票據債權不存在。
二、原告其餘之訴駁回。
三、訴訟費用由被告負擔百分之92，由原告負擔百分之8。
    事實及理由
一、原告主張：原告於民國108年1月8日與被告簽立工程承攬合約書（下稱系爭合約書），承攬原告坐落臺中市○○區○○段0000地號土地上之廠房新建工程（下稱系爭工程）約定報酬總價為新臺幣（下同）3250萬元（含稅），系爭合約書第7條第1項、第4項分別明文約定「乙方（即原告）於訂約時應提供本契約所載工程總價本分之十之乙方本票（由乙方負責人背書）或等值之政府公債，交付甲方（即被告）作為履約保證金」、「履約保證金於本工程結構體完成之時及驗收合格交屋之時，由甲方分次返還乙方各百分之五十」等語。據此，原告於簽立系爭合約書時，即依前開約定分別簽發如附表所示之2紙本票（下稱系爭本票），並交付被告作為履約保證金之用。嗣原告已全部完成系爭工程（含電梯變更規格追加），並於109年12月16日領得使用執照，且就臺中市○○區○○○路00號建物（下稱系爭建物）完成建物第一次登記，並交由被告使用中，足認被告已完成驗收。是依系爭合約書第7條第1項、第4項之約定，被告即應返還原告系爭本票。詎被告卻持系爭本票對原告聲請本票裁定准許強制執行，並經本院以110年度司票字第2874號民事裁定（下稱系爭本票裁定）准許強制執行，致原告有受強制執行之危險，為此提起本訴，並聲明：確認被告所持有如附表所示之本票，對原告之本票債權請求權不存在。
二、被告抗辯：系爭本票之性質雖係原告履約之保證，然實質上為原告交付被告之金錢，於原告積欠被告金錢時當然得予抵銷扣除。依系爭合約書第4條所載，原告所承攬之系爭工程應於109年1月31日前取得使用執照並全部完工，如原告未依規定期限完工，依系爭合約書第16條第3項之約定，應按逾期日數，每日依契約工程總價千分之1計算逾期之違約金，原告竟遲至109年12月16日方取得使用執照，已逾期達320日，逾期違約金工程總價已達1040萬元，遠超出系爭本票所載履約保證金之325萬元；況原告不但延宕系爭工程甚久，甚至阻撓相關電力工程之施作，被告無奈之下僅得向原告為解約之意思表示，另尋他人繼續完成系爭工程，其後續所增加之費用，依系爭契約第18條第2項之約定，應由原告負擔，是原告尚對被告負擔債務，則原告提起本訴，自屬無據，並聲明：原告之訴駁回。
三、得心證之理由：
　㈠按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不妥之狀態存在，且此種不妥之狀態，能以確認判決將之除去者而言（最高法院52年台上字第1240號民事裁判意旨參照）。原告主張被告所持系爭本票對原告之本票債權不存在。然此為被告所否認，並以前詞加以置辯，被告並已向本院聲請系爭本票裁定，則原告於私法上之地位難謂無受侵害之危險，又此項危險得以對於被告之確認判決除去，原告提起本件確認之訴，有即受確認判決之法律上利益，自有權利保護之必要。
  ㈡次按本票固為無因證券，票據債務人不得以自己與發票人或執票人前手間所存在之抗辯事由，對抗執票人。然發票人非不得以自己與執票人間所存之抗辯事由對抗執票人，此觀票據法第13條前段之反面解釋而自明。又如發票人一旦提出其基礎原因關係不存在之對人抗辯，執票人自應就該基礎原因關係存在之積極事實，負舉證責任（最高法院81年度台上字第879號民事裁判意旨參照）。查兩造為系爭本票之直接前後手關係，為兩造所不爭執，而兩造間就系爭工程所衍生之工程違約糾紛，前經本院110年度建字第69號民事判決確定，認定被告得向原告請求違約金351萬元，原告得向被告請求第16期款使用執照取得325萬元，兩者經抵銷後，被告尚得向原告請求26萬元，此有上開民事判決暨確定證明書在卷可稽（本院卷第367-381頁），由此可見，被告就系爭本票之基礎原因事實關係，得向原告主張及請求之金額為26萬元。至於逾此部分之請求，被告既無法證明具有法律上之原因存在，則原告主張被告不得享有系爭本票於超過26萬元部分之票據債權，請求確認系爭本票於超過26萬元債權不存在，應認有據，尚屬可採。
  ㈢綜上所述，原告主張被告所執系爭本票之票據債權於超過26萬元部分，對原告之票據債權不存在，為有理由。至於原告逾此範圍之主張及請求，為無理由，應予駁回。 
四、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。
五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。　　　　　
中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　12　　日
                  臺灣臺中地方法院臺中簡易庭
                        法　官　楊忠城
以上為正本係照原本作成。　　　　　　　　　　　　
如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，
應一併繳納上訴審裁判費。
中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　12　　日
                        書記官  巫惠穎
附表：
110年度司票字第2874號 
		至清償日止利息按週年利率百分之6計算

		


		


		


		


		




		編號

		發票日

		票面金額（新臺幣）

		到期日

		利息起算日

		票據號碼



		1

		108年1月8日

		162萬5000元

		未載

		108年1月8日

		WG0000000



		2

		108年1月8日

		162萬5000元

		未載

		108年1月8日

		WG0000000









　　　　　　　　　　　　　　　　　

臺灣臺中地方法院民事判決

110年度中簡字第1737號

原      告  品信營造廠有限公司



法定代理人  董川百  

訴訟代理人  李明海律師

            梁鈺府律師

            陳俊愷律師

被      告  亞紀有限公司





法定代理人  蔡森富  



訴訟代理人  蕭慶鈴律師

複代理人    黃紫薰  

上列當事人間確認本票債權不存在事件，經本院於民國113年3月26日言詞辯論終結，判決如下：

    主    文

一、確認被告就其持有如附表所示本票之票據債權於超過新臺幣26萬元部分，對原告之票據債權不存在。

二、原告其餘之訴駁回。

三、訴訟費用由被告負擔百分之92，由原告負擔百分之8。

    事實及理由

一、原告主張：原告於民國108年1月8日與被告簽立工程承攬合約書（下稱系爭合約書），承攬原告坐落臺中市○○區○○段0000地號土地上之廠房新建工程（下稱系爭工程）約定報酬總價為新臺幣（下同）3250萬元（含稅），系爭合約書第7條第1項、第4項分別明文約定「乙方（即原告）於訂約時應提供本契約所載工程總價本分之十之乙方本票（由乙方負責人背書）或等值之政府公債，交付甲方（即被告）作為履約保證金」、「履約保證金於本工程結構體完成之時及驗收合格交屋之時，由甲方分次返還乙方各百分之五十」等語。據此，原告於簽立系爭合約書時，即依前開約定分別簽發如附表所示之2紙本票（下稱系爭本票），並交付被告作為履約保證金之用。嗣原告已全部完成系爭工程（含電梯變更規格追加），並於109年12月16日領得使用執照，且就臺中市○○區○○○路00號建物（下稱系爭建物）完成建物第一次登記，並交由被告使用中，足認被告已完成驗收。是依系爭合約書第7條第1項、第4項之約定，被告即應返還原告系爭本票。詎被告卻持系爭本票對原告聲請本票裁定准許強制執行，並經本院以110年度司票字第2874號民事裁定（下稱系爭本票裁定）准許強制執行，致原告有受強制執行之危險，為此提起本訴，並聲明：確認被告所持有如附表所示之本票，對原告之本票債權請求權不存在。

二、被告抗辯：系爭本票之性質雖係原告履約之保證，然實質上為原告交付被告之金錢，於原告積欠被告金錢時當然得予抵銷扣除。依系爭合約書第4條所載，原告所承攬之系爭工程應於109年1月31日前取得使用執照並全部完工，如原告未依規定期限完工，依系爭合約書第16條第3項之約定，應按逾期日數，每日依契約工程總價千分之1計算逾期之違約金，原告竟遲至109年12月16日方取得使用執照，已逾期達320日，逾期違約金工程總價已達1040萬元，遠超出系爭本票所載履約保證金之325萬元；況原告不但延宕系爭工程甚久，甚至阻撓相關電力工程之施作，被告無奈之下僅得向原告為解約之意思表示，另尋他人繼續完成系爭工程，其後續所增加之費用，依系爭契約第18條第2項之約定，應由原告負擔，是原告尚對被告負擔債務，則原告提起本訴，自屬無據，並聲明：原告之訴駁回。

三、得心證之理由：

　㈠按確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之，民事訴訟法第247條第1項前段定有明文。所謂即受確認判決之法律上利益，係指法律關係之存否不明確，原告主觀上認其在法律上之地位有不妥之狀態存在，且此種不妥之狀態，能以確認判決將之除去者而言（最高法院52年台上字第1240號民事裁判意旨參照）。原告主張被告所持系爭本票對原告之本票債權不存在。然此為被告所否認，並以前詞加以置辯，被告並已向本院聲請系爭本票裁定，則原告於私法上之地位難謂無受侵害之危險，又此項危險得以對於被告之確認判決除去，原告提起本件確認之訴，有即受確認判決之法律上利益，自有權利保護之必要。

  ㈡次按本票固為無因證券，票據債務人不得以自己與發票人或執票人前手間所存在之抗辯事由，對抗執票人。然發票人非不得以自己與執票人間所存之抗辯事由對抗執票人，此觀票據法第13條前段之反面解釋而自明。又如發票人一旦提出其基礎原因關係不存在之對人抗辯，執票人自應就該基礎原因關係存在之積極事實，負舉證責任（最高法院81年度台上字第879號民事裁判意旨參照）。查兩造為系爭本票之直接前後手關係，為兩造所不爭執，而兩造間就系爭工程所衍生之工程違約糾紛，前經本院110年度建字第69號民事判決確定，認定被告得向原告請求違約金351萬元，原告得向被告請求第16期款使用執照取得325萬元，兩者經抵銷後，被告尚得向原告請求26萬元，此有上開民事判決暨確定證明書在卷可稽（本院卷第367-381頁），由此可見，被告就系爭本票之基礎原因事實關係，得向原告主張及請求之金額為26萬元。至於逾此部分之請求，被告既無法證明具有法律上之原因存在，則原告主張被告不得享有系爭本票於超過26萬元部分之票據債權，請求確認系爭本票於超過26萬元債權不存在，應認有據，尚屬可採。

  ㈢綜上所述，原告主張被告所執系爭本票之票據債權於超過26萬元部分，對原告之票據債權不存在，為有理由。至於原告逾此範圍之主張及請求，為無理由，應予駁回。 

四、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及證據，核與判決之結果不生影響，爰不一一論列，併此敘明。

五、訴訟費用負擔之依據：民事訴訟法第79條。　　　　　

中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　12　　日

                  臺灣臺中地方法院臺中簡易庭

                        法　官　楊忠城

以上為正本係照原本作成。　　　　　　　　　　　　

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須附繕本）。如委任律師提起上訴者，

應一併繳納上訴審裁判費。

中　　華　　民　　國　　113 　年　　4 　　月　　12　　日

                        書記官  巫惠穎

附表：

110年度司票字第2874號 

至清償日止利息按週年利率百分之6計算      編號 發票日 票面金額（新臺幣） 到期日 利息起算日 票據號碼 1 108年1月8日 162萬5000元 未載 108年1月8日 WG0000000 2 108年1月8日 162萬5000元 未載 108年1月8日 WG0000000 



　　　　　　　　　　　　　　　　　



