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.he-table {
  position: relative;
  width: 100%;
  table-layout: fixed;
  border-collapse: collapse;
  
}

.he-td {
  position: relative;
  min-height: 30px;
  line-height: 150%;
  vertical-align: top;
  padding: 3px 6px 3px 6px;
  border: 1px solid black;
  word-wrap: break-word;
  overflow: hidden;
}

.pen-record {
  display: flex;
  flex-direction: row;
}

.pen-record-ans {
  flex: initial;
  outline-color: #AAAAAA;
  max-width: 600px;
}

.pen-record-ques {
  flex: initial;
  outline-color: #AAAAAA;
  max-width: 600px;
}

.pen-record-text {
  flex: 1;
  outline-color: #AAAAAA;
}

.he-h1 {
  text-align: center;
  font-size: 28px;
  line-height: 200%;
}

.he-h2 {
  line-height: 150%;
}

.he-h3 {
/*  font-weight: bold;
  line-height: 200%;*/
  /*padding-left: 96px;*/
}

/*.he-button {
  position: relative;
  display: inline-block;
  cursor: pointer;
  padding: 0 4px;
  margin: 0 2px;
  background: linear-gradient(#ffffff,#E0E1E2);
  border-radius: 3px;
  box-shadow: 0 0 0 1px rgba(34,36,38,.15) inset;
  -webkit-user-select: none !important;
  transition: opacity .1s ease,background-color .1s ease,color .1s ease,box-shadow .1s ease,background .1s ease;
}

.he-button:hover {
  background: #FFF;
  box-shadow: 0 0 0 1px rgba(34,36,38,.35) inset, 0 0 0 0 rgba(34,36,38,.15) inset;
}*/

.ui-resizable-helper {
    border: 2px dotted #888888;
    background-color: #888888;
    opacity: .3;
}

.thin-scrollbar::-webkit-scrollbar {
    height: 10px;
    width: 10px;
}

::-webkit-scrollbar {
    height: 15px;
    width: 15px;
}

::-webkit-scrollbar-thumb {
    border-radius: 5px;
    box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.6); 
    background-color: #DDDDDD;
}

/*overWrite user agent styleSheet*/
table {
    white-space: inherit;
    line-height: inherit;
    font-weight: inherit;
    font-size: inherit;
    font-style: inherit;
}

@media print {
    .page-break {
        page-break-after: always;
    }
}

/* 為了讓padding可以讓裡面長 */
* { 
  -webkit-box-sizing: border-box; /* Safari/Chrome, other WebKit */
  -moz-box-sizing: border-box;    /* Firefox, other Gecko */
  box-sizing: border-box;         /* Opera/IE 8+ */
 }

/*selection color*/
::selection{
  background: #009FCC;
}

.barcode {
	font-family: "Free 3 of 9";
}
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臺灣臺北地方法院民事裁定
114年度全字第710號
聲  請  人  鼎大藝術建材有限公司


法定代理人  鄭光男  


相  對  人  水金九旅館開發事業有限公司


法定代理人  林煌源  
上列當事人間聲請假處分事件，本院裁定如下：
　　主　文
聲請人以新臺幣壹佰零壹萬參仟柒佰柒拾參元為相對人供擔保後，相對人就附表所示支票，於本案判決確定前，不得向彰化商業銀行股份有限公司東湖分行為付款之提示，彰化商業銀行股份有限公司東湖分行亦不得對相對人付款。
聲請程序費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。
　　理　由
一、本件聲請意旨略以：
　㈠兩造於民國112年11月7日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「包板」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣532,724元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號1所示支票交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人分別於114年9月19日、25日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。
　㈡兩造於113年1月11日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「玻璃欄杆」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣168,813元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號2所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。
　㈢兩造於113年1月11日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「鋁格柵」項目交由聲請人承攬施作， 聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣115,000元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號3所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。
　㈣兩造於113年1月11日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「鋁包板」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣19,601元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號4所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。
　㈤兩造於113年4月25日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「無障礙樓梯扶手、壁扶手」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣100,634元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號5所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。
　㈥兩造於113年5月1日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「各樓層陽台凹凸造型鋁企口天花」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣21,001元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號6所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。
　㈦兩造於113年7月8日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「一樓梯廳烤漆大門」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣56,000元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號7所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。
　㈧詎相對人於114年11月13日、26日寄發信函予聲請人稱：兩造約定完工期限為113年8月31日，聲請人未依約履行，致工程延誤至114年6月18日始完成，遲延期間自113年8月31日起至114年6月18日止，共計291日；依合約約定工程逾期每日罰鍰工程總價之千分之三，罰鍰計算金額為6,596,967元；相對人保留之其他工項保留款及鋁包板尾款，合計3,744,287元，扣抵後聲請人尚須支付相對人2,852,689元；並要求聲請人應於函至後7日内完成匯款；若聲請人逾期未履行，相對人將不再通知，並將逕持該履約保證本票向法院聲請核發本票裁定；並於定核發後立即聲請強制執行，查封帳戶、扣押財產、不動產查封；並就其他損害部分另行主張相關權利。然相對人依約本應於工程完工且驗收完成後，支付剩餘工程款並將如附表所示支票退還聲請人，竟反以聲請人遲延完工為由欲兌現如附表所示支票，若不予假處分禁止相對人提示，恐日後有不能強制執行之虞，並願供擔保以代釋明。爰依民事訴訟法第532條規定，請求准予假處分。並聲明：聲請人願供擔保，請准就如附表所示支票，禁止相對人向彰化商業銀行股份有限公司東湖分行請求付款，彰化商業銀行股份有限公司東湖分行亦不得向相對人為付款。
二、按債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲請假處分；假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞者，不得為之，民事訴訟法第532條定有明文。又請求及假處分之原因，應釋明之；前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假處分，茲觀民事訴訟法第533條前段準用同法第526條第1項、第2項規定即明。故債權人就假處分之原因全未釋明時，固不得以供擔保代之；惟如已釋明，僅係釋明不足；或依相關事證，客觀上雖未達釋明程度，惟就假處分原因之存在已具相當程度之蓋然性，法院即得命債權人供擔保後為假處分。所謂釋明，係使法院就某事實之存否，得到大致正當之心證為已足，與證明係當事人提出之證據方法，足使法院產生堅強心證，可以確信其主張為真實者，尚有不同（最高法院98年度台抗字第738號、106年台抗字第116號、第989號裁定意旨參照）。
三、經查：
　㈠聲請人主張上情，業據其提出工程承攬合約書、支票、工程計價請款單、相對人函文為證，足認聲請人就假處分之請求已為相當釋明。又審酌支票屬支付工具，具無因證券、流通證券暨文義證券之性質，且多以屆期後提示為常態，而聲請人交付如附表所示支票予相對人，依一般交易常情，若非及時禁止相對人向付款人請求付款，將導致現狀變更，並生難以回復之情狀，致日後不能強制執行或有甚難執行之虞，堪認聲請人所稱恐相對人隨時將如附表所示支票請款，致其日後有難以強制執行之虞等語，並非全然無據，可認聲請人就假處分之原因已為相當釋明，縱有不足，聲請人既陳明願供擔保以補釋明之不足，是本件假處分之聲請，應予准許。　
　㈡衡之金融業受理支票掛失止付，須留存止付同額之金額確保執票人權利（票據法施行細則第5條參照），而相對人確因受禁止請求付款，可能遭受與票面金額同額之損害各情，並徵諸禁止相對人向付款人請求付款，應屬能達假處分目的所必要之方法，爰酌定與如附表所示支票票面金額同額之擔保，准為假處分如主文第1項所示。
四、依民事訴訟法第535條、第533條、第526條第2項、第95條、第78條，裁定如主文。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　5 　　日
　　　　　　　　　民事第六庭　　法　官　陳威帆
以上正本係照原本作成。
如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　5 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃文芳
附表：
		編號

		支票票號

		付款人

		發票日
（民國）

		票面金額
（新臺幣）



		1

		QN0000000

		彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司

		112年12月6日

		532,724



		2

		QN0000000

		彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司

		未載

		168,813



		3

		QN0000000

		彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司

		114年9月9日

		115,000



		4

		QN0000000

		彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司

		未載

		19,601



		5

		QN0000000

		彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司

		114年9月9日

		100,634



		6

		QN0000000

		彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司

		114年9月9日

		21,001



		7

		QN0000000

		彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司

		114年1月20日

		56,000







　　　　　　　　　　　　　　　　　　

臺灣臺北地方法院民事裁定

114年度全字第710號

聲  請  人  鼎大藝術建材有限公司



法定代理人  鄭光男  



相  對  人  水金九旅館開發事業有限公司



法定代理人  林煌源  

上列當事人間聲請假處分事件，本院裁定如下：

　　主　文

聲請人以新臺幣壹佰零壹萬參仟柒佰柒拾參元為相對人供擔保後

，相對人就附表所示支票，於本案判決確定前，不得向彰化商業

銀行股份有限公司東湖分行為付款之提示，彰化商業銀行股份有

限公司東湖分行亦不得對相對人付款。

聲請程序費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。

　　理　由

一、本件聲請意旨略以：

　㈠兩造於民國112年11月7日簽訂工程承攬合約書，約定將相對

    人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「包

    板」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條

    約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方

    自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣532,724元整

    ，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。

    ㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙

    方。」，開立如附表編號1所示支票交付相對人收執。嗣工

    程完工並由相對人驗收完成，聲請人分別於114年9月19日、

    25日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。

　㈡兩造於113年1月11日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位

    於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「玻璃欄

    杆」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條

    約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方

    自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣168,813元整

    ，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。

    ㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙

    方。」，開立如附表編號2所示支票乙紙交付相對人收執。

    嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人於114年9月19日完

    成最後一次之工程計價並向相對人請款。

　㈢兩造於113年1月11日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位

    於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「鋁格柵

    」項目交由聲請人承攬施作， 聲請人並依上開合約第25條

    約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方

    自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣115,000元整

    ，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。

    ㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙

    方。」，開立如附表編號3所示支票乙紙交付相對人收執。

    嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日

    完成最後一次之工程計價並向相對人請款。

　㈣兩造於113年1月11日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位

    於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「鋁包板

    」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約

    定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自

    行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣19,601元整，供

    甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲

    方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。

    」，開立如附表編號4所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工

    程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日完成

    最後一次之工程計價並向相對人請款。

　㈤兩造於113年4月25日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位

    於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「無障礙

    樓梯扶手、壁扶手」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依

    上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應

    開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台

    幣100,634元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放

    棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸

    還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號5所示支票乙紙交

    付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並

    於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。

　㈥兩造於113年5月1日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於

    新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「各樓層陽

    台凹凸造型鋁企口天花」項目交由聲請人承攬施作，聲請人

    並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙

    方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為

    新台幣21,001元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意

    放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息

    歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號6所示支票乙紙

    交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人

    並於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款

    。

　㈦兩造於113年7月8日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於

    新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「一樓梯廳

    烤漆大門」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約

    第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權

    由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣56,000

    元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押

    權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票

    予乙方。」，開立如附表編號7所示支票乙紙交付相對人收

    執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月

    19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。

　㈧詎相對人於114年11月13日、26日寄發信函予聲請人稱：兩造

    約定完工期限為113年8月31日，聲請人未依約履行，致工程

    延誤至114年6月18日始完成，遲延期間自113年8月31日起至

    114年6月18日止，共計291日；依合約約定工程逾期每日罰

    鍰工程總價之千分之三，罰鍰計算金額為6,596,967元；相

    對人保留之其他工項保留款及鋁包板尾款，合計3,744,287

    元，扣抵後聲請人尚須支付相對人2,852,689元；並要求聲

    請人應於函至後7日内完成匯款；若聲請人逾期未履行，相

    對人將不再通知，並將逕持該履約保證本票向法院聲請核發

    本票裁定；並於定核發後立即聲請強制執行，查封帳戶、扣

    押財產、不動產查封；並就其他損害部分另行主張相關權利

    。然相對人依約本應於工程完工且驗收完成後，支付剩餘工

    程款並將如附表所示支票退還聲請人，竟反以聲請人遲延完

    工為由欲兌現如附表所示支票，若不予假處分禁止相對人提

    示，恐日後有不能強制執行之虞，並願供擔保以代釋明。爰

    依民事訴訟法第532條規定，請求准予假處分。並聲明：聲

    請人願供擔保，請准就如附表所示支票，禁止相對人向彰化

    商業銀行股份有限公司東湖分行請求付款，彰化商業銀行股

    份有限公司東湖分行亦不得向相對人為付款。

二、按債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲

    請假處分；假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能

    強制執行，或甚難執行之虞者，不得為之，民事訴訟法第53

    2條定有明文。又請求及假處分之原因，應釋明之；前項釋

    明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法

    院得定相當之擔保，命供擔保後為假處分，茲觀民事訴訟法

    第533條前段準用同法第526條第1項、第2項規定即明。故債

    權人就假處分之原因全未釋明時，固不得以供擔保代之；惟

    如已釋明，僅係釋明不足；或依相關事證，客觀上雖未達釋

    明程度，惟就假處分原因之存在已具相當程度之蓋然性，法

    院即得命債權人供擔保後為假處分。所謂釋明，係使法院就

    某事實之存否，得到大致正當之心證為已足，與證明係當事

    人提出之證據方法，足使法院產生堅強心證，可以確信其主

    張為真實者，尚有不同（最高法院98年度台抗字第738號、1

    06年台抗字第116號、第989號裁定意旨參照）。

三、經查：

　㈠聲請人主張上情，業據其提出工程承攬合約書、支票、工程

    計價請款單、相對人函文為證，足認聲請人就假處分之請求

    已為相當釋明。又審酌支票屬支付工具，具無因證券、流通

    證券暨文義證券之性質，且多以屆期後提示為常態，而聲請

    人交付如附表所示支票予相對人，依一般交易常情，若非及

    時禁止相對人向付款人請求付款，將導致現狀變更，並生難

    以回復之情狀，致日後不能強制執行或有甚難執行之虞，堪

    認聲請人所稱恐相對人隨時將如附表所示支票請款，致其日

    後有難以強制執行之虞等語，並非全然無據，可認聲請人就

    假處分之原因已為相當釋明，縱有不足，聲請人既陳明願供

    擔保以補釋明之不足，是本件假處分之聲請，應予准許。　

　㈡衡之金融業受理支票掛失止付，須留存止付同額之金額確保

    執票人權利（票據法施行細則第5條參照），而相對人確因

    受禁止請求付款，可能遭受與票面金額同額之損害各情，並

    徵諸禁止相對人向付款人請求付款，應屬能達假處分目的所

    必要之方法，爰酌定與如附表所示支票票面金額同額之擔保

    ，准為假處分如主文第1項所示。

四、依民事訴訟法第535條、第533條、第526條第2項、第95條、

    第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　5 　　日

　　　　　　　　　民事第六庭　　法　官　陳威帆

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告

費新臺幣1,500元。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　5 　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃文芳

附表：

編號 支票票號 付款人 發票日 （民國） 票面金額 （新臺幣） 1 QN0000000 彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司 112年12月6日 532,724 2 QN0000000 彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司 未載 168,813 3 QN0000000 彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司 114年9月9日 115,000 4 QN0000000 彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司 未載 19,601 5 QN0000000 彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司 114年9月9日 100,634 6 QN0000000 彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司 114年9月9日 21,001 7 QN0000000 彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司 114年1月20日 56,000 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　




臺灣臺北地方法院民事裁定
114年度全字第710號
聲  請  人  鼎大藝術建材有限公司


法定代理人  鄭光男  


相  對  人  水金九旅館開發事業有限公司


法定代理人  林煌源  
上列當事人間聲請假處分事件，本院裁定如下：
　　主　文
聲請人以新臺幣壹佰零壹萬參仟柒佰柒拾參元為相對人供擔保後，相對人就附表所示支票，於本案判決確定前，不得向彰化商業銀行股份有限公司東湖分行為付款之提示，彰化商業銀行股份有限公司東湖分行亦不得對相對人付款。
聲請程序費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。
　　理　由
一、本件聲請意旨略以：
　㈠兩造於民國112年11月7日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「包板」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣532,724元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號1所示支票交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人分別於114年9月19日、25日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。
　㈡兩造於113年1月11日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「玻璃欄杆」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣168,813元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號2所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。
　㈢兩造於113年1月11日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「鋁格柵」項目交由聲請人承攬施作， 聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣115,000元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號3所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。
　㈣兩造於113年1月11日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「鋁包板」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣19,601元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號4所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。
　㈤兩造於113年4月25日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「無障礙樓梯扶手、壁扶手」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣100,634元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號5所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。
　㈥兩造於113年5月1日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「各樓層陽台凹凸造型鋁企口天花」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣21,001元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號6所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。
　㈦兩造於113年7月8日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「一樓梯廳烤漆大門」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣56,000元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號7所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。
　㈧詎相對人於114年11月13日、26日寄發信函予聲請人稱：兩造約定完工期限為113年8月31日，聲請人未依約履行，致工程延誤至114年6月18日始完成，遲延期間自113年8月31日起至114年6月18日止，共計291日；依合約約定工程逾期每日罰鍰工程總價之千分之三，罰鍰計算金額為6,596,967元；相對人保留之其他工項保留款及鋁包板尾款，合計3,744,287元，扣抵後聲請人尚須支付相對人2,852,689元；並要求聲請人應於函至後7日内完成匯款；若聲請人逾期未履行，相對人將不再通知，並將逕持該履約保證本票向法院聲請核發本票裁定；並於定核發後立即聲請強制執行，查封帳戶、扣押財產、不動產查封；並就其他損害部分另行主張相關權利。然相對人依約本應於工程完工且驗收完成後，支付剩餘工程款並將如附表所示支票退還聲請人，竟反以聲請人遲延完工為由欲兌現如附表所示支票，若不予假處分禁止相對人提示，恐日後有不能強制執行之虞，並願供擔保以代釋明。爰依民事訴訟法第532條規定，請求准予假處分。並聲明：聲請人願供擔保，請准就如附表所示支票，禁止相對人向彰化商業銀行股份有限公司東湖分行請求付款，彰化商業銀行股份有限公司東湖分行亦不得向相對人為付款。
二、按債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲請假處分；假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞者，不得為之，民事訴訟法第532條定有明文。又請求及假處分之原因，應釋明之；前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假處分，茲觀民事訴訟法第533條前段準用同法第526條第1項、第2項規定即明。故債權人就假處分之原因全未釋明時，固不得以供擔保代之；惟如已釋明，僅係釋明不足；或依相關事證，客觀上雖未達釋明程度，惟就假處分原因之存在已具相當程度之蓋然性，法院即得命債權人供擔保後為假處分。所謂釋明，係使法院就某事實之存否，得到大致正當之心證為已足，與證明係當事人提出之證據方法，足使法院產生堅強心證，可以確信其主張為真實者，尚有不同（最高法院98年度台抗字第738號、106年台抗字第116號、第989號裁定意旨參照）。
三、經查：
　㈠聲請人主張上情，業據其提出工程承攬合約書、支票、工程計價請款單、相對人函文為證，足認聲請人就假處分之請求已為相當釋明。又審酌支票屬支付工具，具無因證券、流通證券暨文義證券之性質，且多以屆期後提示為常態，而聲請人交付如附表所示支票予相對人，依一般交易常情，若非及時禁止相對人向付款人請求付款，將導致現狀變更，並生難以回復之情狀，致日後不能強制執行或有甚難執行之虞，堪認聲請人所稱恐相對人隨時將如附表所示支票請款，致其日後有難以強制執行之虞等語，並非全然無據，可認聲請人就假處分之原因已為相當釋明，縱有不足，聲請人既陳明願供擔保以補釋明之不足，是本件假處分之聲請，應予准許。　
　㈡衡之金融業受理支票掛失止付，須留存止付同額之金額確保執票人權利（票據法施行細則第5條參照），而相對人確因受禁止請求付款，可能遭受與票面金額同額之損害各情，並徵諸禁止相對人向付款人請求付款，應屬能達假處分目的所必要之方法，爰酌定與如附表所示支票票面金額同額之擔保，准為假處分如主文第1項所示。
四、依民事訴訟法第535條、第533條、第526條第2項、第95條、第78條，裁定如主文。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　5 　　日
　　　　　　　　　民事第六庭　　法　官　陳威帆
以上正本係照原本作成。
如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。
中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　5 　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃文芳
附表：
		編號

		支票票號

		付款人

		發票日
（民國）

		票面金額
（新臺幣）



		1

		QN0000000

		彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司

		112年12月6日

		532,724



		2

		QN0000000

		彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司

		未載

		168,813



		3

		QN0000000

		彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司

		114年9月9日

		115,000



		4

		QN0000000

		彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司

		未載

		19,601



		5

		QN0000000

		彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司

		114年9月9日

		100,634



		6

		QN0000000

		彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司

		114年9月9日

		21,001



		7

		QN0000000

		彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司

		114年1月20日

		56,000







　　　　　　　　　　　　　　　　　　

臺灣臺北地方法院民事裁定

114年度全字第710號

聲  請  人  鼎大藝術建材有限公司



法定代理人  鄭光男  



相  對  人  水金九旅館開發事業有限公司



法定代理人  林煌源  

上列當事人間聲請假處分事件，本院裁定如下：

　　主　文

聲請人以新臺幣壹佰零壹萬參仟柒佰柒拾參元為相對人供擔保後，相對人就附表所示支票，於本案判決確定前，不得向彰化商業銀行股份有限公司東湖分行為付款之提示，彰化商業銀行股份有限公司東湖分行亦不得對相對人付款。

聲請程序費用新臺幣壹仟元由相對人負擔。

　　理　由

一、本件聲請意旨略以：

　㈠兩造於民國112年11月7日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「包板」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣532,724元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號1所示支票交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人分別於114年9月19日、25日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。

　㈡兩造於113年1月11日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「玻璃欄杆」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣168,813元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號2所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。

　㈢兩造於113年1月11日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「鋁格柵」項目交由聲請人承攬施作， 聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣115,000元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號3所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。

　㈣兩造於113年1月11日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「鋁包板」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣19,601元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號4所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。

　㈤兩造於113年4月25日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「無障礙樓梯扶手、壁扶手」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣100,634元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號5所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。

　㈥兩造於113年5月1日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「各樓層陽台凹凸造型鋁企口天花」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣21,001元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號6所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。

　㈦兩造於113年7月8日簽訂工程承攬合約書，約定將相對人位於新北市○○區○○路○段000號正對面旅館建築工程之「一樓梯廳烤漆大門」項目交由聲請人承攬施作，聲請人並依上開合約第25條約定「履約保證：㈠本合約成立時，乙方應開具授權由甲方自行填寫到期日擔保本票一張，面額為新台幣56,000元整，供甲方收執作為履約擔保，乙方並同意放棄法定抵押權。㈡甲方同意於工程驗收合格完成同時無息歸還擔保本票予乙方。」，開立如附表編號7所示支票乙紙交付相對人收執。嗣工程完工並由相對人驗收完成，聲請人並於114年9月19日完成最後一次之工程計價並向相對人請款。

　㈧詎相對人於114年11月13日、26日寄發信函予聲請人稱：兩造約定完工期限為113年8月31日，聲請人未依約履行，致工程延誤至114年6月18日始完成，遲延期間自113年8月31日起至114年6月18日止，共計291日；依合約約定工程逾期每日罰鍰工程總價之千分之三，罰鍰計算金額為6,596,967元；相對人保留之其他工項保留款及鋁包板尾款，合計3,744,287元，扣抵後聲請人尚須支付相對人2,852,689元；並要求聲請人應於函至後7日内完成匯款；若聲請人逾期未履行，相對人將不再通知，並將逕持該履約保證本票向法院聲請核發本票裁定；並於定核發後立即聲請強制執行，查封帳戶、扣押財產、不動產查封；並就其他損害部分另行主張相關權利。然相對人依約本應於工程完工且驗收完成後，支付剩餘工程款並將如附表所示支票退還聲請人，竟反以聲請人遲延完工為由欲兌現如附表所示支票，若不予假處分禁止相對人提示，恐日後有不能強制執行之虞，並願供擔保以代釋明。爰依民事訴訟法第532條規定，請求准予假處分。並聲明：聲請人願供擔保，請准就如附表所示支票，禁止相對人向彰化商業銀行股份有限公司東湖分行請求付款，彰化商業銀行股份有限公司東湖分行亦不得向相對人為付款。

二、按債權人就金錢請求以外之請求，欲保全強制執行者，得聲請假處分；假處分，非因請求標的之現狀變更，有日後不能強制執行，或甚難執行之虞者，不得為之，民事訴訟法第532條定有明文。又請求及假處分之原因，應釋明之；前項釋明如有不足，而債權人陳明願供擔保或法院認為適當者，法院得定相當之擔保，命供擔保後為假處分，茲觀民事訴訟法第533條前段準用同法第526條第1項、第2項規定即明。故債權人就假處分之原因全未釋明時，固不得以供擔保代之；惟如已釋明，僅係釋明不足；或依相關事證，客觀上雖未達釋明程度，惟就假處分原因之存在已具相當程度之蓋然性，法院即得命債權人供擔保後為假處分。所謂釋明，係使法院就某事實之存否，得到大致正當之心證為已足，與證明係當事人提出之證據方法，足使法院產生堅強心證，可以確信其主張為真實者，尚有不同（最高法院98年度台抗字第738號、106年台抗字第116號、第989號裁定意旨參照）。

三、經查：

　㈠聲請人主張上情，業據其提出工程承攬合約書、支票、工程計價請款單、相對人函文為證，足認聲請人就假處分之請求已為相當釋明。又審酌支票屬支付工具，具無因證券、流通證券暨文義證券之性質，且多以屆期後提示為常態，而聲請人交付如附表所示支票予相對人，依一般交易常情，若非及時禁止相對人向付款人請求付款，將導致現狀變更，並生難以回復之情狀，致日後不能強制執行或有甚難執行之虞，堪認聲請人所稱恐相對人隨時將如附表所示支票請款，致其日後有難以強制執行之虞等語，並非全然無據，可認聲請人就假處分之原因已為相當釋明，縱有不足，聲請人既陳明願供擔保以補釋明之不足，是本件假處分之聲請，應予准許。　

　㈡衡之金融業受理支票掛失止付，須留存止付同額之金額確保執票人權利（票據法施行細則第5條參照），而相對人確因受禁止請求付款，可能遭受與票面金額同額之損害各情，並徵諸禁止相對人向付款人請求付款，應屬能達假處分目的所必要之方法，爰酌定與如附表所示支票票面金額同額之擔保，准為假處分如主文第1項所示。

四、依民事訴訟法第535條、第533條、第526條第2項、第95條、第78條，裁定如主文。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　5 　　日

　　　　　　　　　民事第六庭　　法　官　陳威帆

以上正本係照原本作成。

如不服本裁定應於送達後10日內向本院提出抗告狀，並繳納抗告費新臺幣1,500元。

中　　華　　民　　國　　114 　年　　12　　月　　5 　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　書記官　黃文芳

附表：

編號 支票票號 付款人 發票日 （民國） 票面金額 （新臺幣） 1 QN0000000 彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司 112年12月6日 532,724 2 QN0000000 彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司 未載 168,813 3 QN0000000 彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司 114年9月9日 115,000 4 QN0000000 彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司 未載 19,601 5 QN0000000 彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司 114年9月9日 100,634 6 QN0000000 彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司 114年9月9日 21,001 7 QN0000000 彰化商業銀行股份有限公司東湖分公司 114年1月20日 56,000 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　



