
臺灣士林地方法院民事簡易判決

　

                                            108年 度 湖 建 簡 字 第 3號    02

        原 　 　 　 告 　 泓 綺 消 防 有 限 公 司  03

        法 定 代 理 人 　 邱 文 星  04

        被 　 　 　 告 　 馥 記 山 莊 管 理 委 員 會  05

        法 定 代 理 人 　 旁 雨 慕  06

        訴 訟 代 理 人 　 李 紹 智  07

        　 　 　 　 　 　 韓 玉 麟  08

        　 　 　 　 　 　 陳 茂 陽  09

        上 列 當 事 人 間 給 付 工 程 款 事 件 ， 本 院 於 民 國 108年 4月 25日 言 詞 辯  10

        論 終 結 ， 判 決 如 下 ：  11

            主   文  12

        被 告 應 給 付 原 告 新 臺 幣 壹 拾 伍 萬 零 捌 佰 伍 拾 元 ， 及 自 民 國 一 ０ 七  13

        年 八 月 五 日 起 至 清 償 日 止 ， 按 年 息 百 分 之 五 計 算 之 利 息 。  14

        訴 訟 費 用 新 臺 幣 壹 仟 陸 佰 陸 拾 元 由 被 告 負 擔 。  15

        本 判 決 得 假 執 行 ； 但 被 告 如 以 新 臺 幣 壹 拾 伍 萬 零 捌 佰 伍 拾 元 為 原  16

        告 預 供 擔 保 後 ， 得 免 為 假 執 行 。  17

            事 實 及 理 由  18

        一 、 被 告 經 合 法 通 知 ， 未 於 言 詞 辯 論 期 日 到 場 ， 核 無 民 事 訴 訟 法  19

            第 386條 各 款 所 列 情 形 ， 爰 依 原 告 之 聲 請 ， 由 其 一 造 辯 論 而  20

            為 判 決 。  21

        二 、 原 告 主 張 ： 原 告 於 民 國 107年 4月 9日 與 被 告 簽 訂 「 消 防 設 備  22

            整 修 工 程 合 約 書 」 （ 下 稱 系 爭 合 約 ） ， 承 攬 坐 落 新 北 市 ○ ○  23

            區 ○ ○ 路 ○ 號 之 公 共 區 域 消 防 設 備 整 修 工 程 ， 約 定 總 價 為 新  24

            臺 幣 （ 下 同 ） 70萬 元 ， 工 程 期 限 約 定 開 工 日 期 預 定 為 107年 4  25

            月 13日 、 預 定 施 工 天 數 60日 ， 是 應 至 同 年 7月 9日 。 惟 原 告 依  26

            約 施 工 至 同 年 6月 14日 已 近 完 工 階 段 ， 被 告 突 於 同 年 6月 18日  27

            傳 送 訊 息 表 示 終 止 系 爭 合 約 ， 然 原 告 仍 於 同 年 6月 21日 欲 進  28

            行 後 續 工 程 之 施 作 ， 卻 遭 禁 止 。 為 此 ， 原 告 於 同 年 6月 25日  29

            寄 發 存 證 信 函 予 被 告 ， 表 示 期 限 屆 至 前 ， 將 派 員 前 往 繼 續 施  30

            作 ， 待 原 告 人 員 同 年 7月 5日 至 被 告 社 區 欲 行 施 作 時 ， 遭 被 告  31

            社 區 保 全 人 員 阻 擋 不 得 進 入 。 截 至 被 告 表 示 終 止 系 爭 合 約 之  32
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            時 止 ， 原 告 已 完 工 之 工 程 款 應 為 64萬 850元 ， 惟 被 告 僅 給 付  01

            49萬 元 ， 尚 積 欠 15萬 850元 。 依 民 法 第 490條 、 第 511條 規 定  02

            ， 就 原 告 已 完 工 部 分 ， 被 告 仍 負 有 給 付 義 務 。 原 告 前 於 107  03

            年 7月 27日 寄 發 存 證 信 函 催 請 被 告 於 5日 內 給 付 ， 被 告 於 同 年  04

            月 30日 收 受 ， 未 於 5日 期 限 內 給 付 ， 並 應 自 同 年 8月 5日 起 負  05

            遲 延 責 任 。 為 此 ， 依 上 述 規 定 提 起 本 訴 ， 請 求 被 告 給 付 尚 欠  06

            之 工 程 款 暨 按 法 定 利 率 計 算 之 遲 延 利 息 等 語 。 並 聲 明 ： 如 主  07

            文 第 一 項 。  08

        三 、 法 院 之 判 斷  09

          � 查 ， 原 告 主 張 上 開 事 實 ， 業 據 提 出 消 防 設 備 整 修 工 程 合 約 書  10

            （ 含 附 件 工 程 承 攬 報 價 單 ） 、 被 告 107年 7月 3日 存 證 信 函 、  11

            原 告 107年 6月 25日 存 證 信 函 暨 回 證 、 工 程 進 度 表 、 原 告 107  12

            年 7月 27日 存 證 信 函 暨 回 執 等 為 證 ； 而 被 告 經 合 法 通 知 未 到  13

            場 辯 論 ， 除 前 曾 未 附 理 由 提 出 支 付 命 令 異 議 狀 外 ， 復 未 提 出  14

            書 狀 附 具 具 體 之 答 辯 理 由 以 供 本 院 審 酌 ， 原 告 之 主 張 ， 自 堪  15

            信 為 真 正 。  16

          � 按 ， 稱 承 攬 者 ， 謂 當 事 人 約 定 ， 一 方 為 他 方 完 成 一 定 之 工 作  17

            ， 他 方 俟 工 作 完 成 ， 給 付 報 酬 之 契 約 。 又 ， 工 作 未 完 成 前 ，  18

            定 作 人 得 隨 時 終 止 契 約 。 但 應 賠 償 承 攬 人 因 契 約 終 止 而 生 之  19

            損 害 。 民 法 第 490條 第 1項 、 民 法 第 511條 分 別 定 有 明 文 。 而  20

            承 攬 人 依 承 攬 契 約 之 約 定 ， 請 求 定 作 人 給 付 承 攬 報 酬 ， 與 定  21

            作 人 依 民 法 第 511條 規 定 ， 於 工 作 未 完 成 前 任 意 終 止 承 攬 契  22

            約 ， 承 攬 人 得 依 該 條 規 定 請 求 定 作 人 賠 償 其 因 契 約 終 止 而 生  23

            之 損 害 ， 係 屬 不 同 之 請 求 權 。 倘 承 攬 人 於 定 作 人 終 止 契 約 後  24

            ， 就 其 於 契 約 終 止 前 可 請 求 之 承 攬 報 酬 而 未 受 償 之 損 害 ， 於  25

            依 民 法 第 511條 規 定 ， 請 求 定 作 人 併 對 該 部 分 報 酬 負 賠 償 責  26

            任 時 ， 雖 得 認 其 請 求 賠 償 之 範 圍 已 包 括 原 可 請 求 之 報 酬 在 內  27

            ， 而 有 民 法 第 514條 所 定 1年 請 求 權 時 效 期 間 之 適 用 ， 但 究 不  28

            能 因 此 即 謂 該 承 攬 報 酬 之 本 質 為 損 害 賠 償 ， 而 認 承 攬 人 不 得  29

            再 依 契 約 終 止 前 之 承 攬 關 係 ， 請 求 定 作 人 給 付 其 已 完 成 特 定  30

            部 分 工 程 之 承 攬 報 酬 。 此 有 最 高 法 院 95年 度 台 上 字 第 1551號  31

２



            民 事 判 決 要 旨 可 參 。 是 兩 造 間 系 爭 合 約 縱 經 被 告 期 前 終 止 ，  01

            仍 不 影 響 原 告 就 已 完 成 部 分 ， 得 依 終 止 前 系 爭 合 約 之 承 攬 關  02

            係 ， 請 求 給 付 工 程 款 之 請 求 權 。 而 原 告 已 完 工 之 工 程 款 應 為  03

            64萬 850元 ， 扣 除 被 告 已 給 付 49萬 元 ， 尚 積 欠 15萬 850元 之 情  04

            ， 業 如 前 述 ， 是 原 告 本 於 上 述 法 規 關 係 請 求 被 告 給 付 尚 欠 之  05

            工 程 款 ， 暨 自 催 告 期 限 屆 滿 翌 日 、 即 107年 8月 5日 起 算 之 法  06

            定 遲 延 利 息 ， 自 屬 有 據 。  07

        四 、 從 而 ， 原 告 本 於 民 法 第 490條 第 1項 、 第 511條 規 定 ， 請 求 被  08

            告 給 付 15萬 850元 ， 及 107年 8月 5日 起 至 清 償 日 止 ， 按 年 息 5%  09

            計 算 之 利 息 ， 為 有 理 由 ， 應 予 准 許 。  10

        五 、 本 件 係 適 用 簡 易 程 序 ， 所 為 被 告 敗 訴 判 決 ， 應 依 職 權 宣 告 假  11

            執 行 ； 並 衡 情 酌 定 相 當 擔 保 金 額 ， 為 被 告 得 免 假 執 行 之 宣 告  12

            。 另 依 職 權 確 定 本 件 訴 訟 費 用 額 為 1,660元 （ 即 第 一 審 裁 判  13

            費 ） ， 應 由 被 告 負 擔 。  14

        六 、 訴 訟 費 用 負 擔 之 依 據 ： 民 事 訴 訟 法 第 78條 。  15

        中     華     民     國    108    年     5     月     10    日  16

                          內 湖 簡 易 庭 法   官   施 月 燿  17

        以 上 正 本 係 照 原 本 作 成 。  18

        如 不 服 本 判 決 ， 應 於 判 決 送 達 後 20日 內 向 本 院 提 出 上 訴 狀 並 應 記  19

        載 上 訴 理 由 ， 如 於 本 判 決 宣 示 後 送 達 前 提 起 上 訴 者 ， 應 於 判 決 送  20

        達 後 20日 內 補 提 上 訴 理 由 書 （ 須 按 他 造 當 事 人 之 人 數 附 繕 本 ） 。  21

        中     華     民     國    108    年     5     月     10    日  22

                                    書 記 官   王 玉 雙  23

３


