
最高法院民事判決

　

                                             109年 度 台 上 字 第 90號    02

        上 　 訴 　 人 　 揚 銘 建 設 股 份 有 限 公 司  03

        法 定 代 理 人 　 黃 琮 翔  04

        訴 訟 代 理 人 　 陳 明 暉 律 師  05

        　 　 　 　 　 　 郭 令 立 律 師  06

        上 　 訴 　 人 　 國 王 營 造 股 份 有 限 公 司  07

        法 定 代 理 人 　 劉 炳 松  08

        上 　 訴 　 人 　 陳 金 英  09

        上  列 二  人  10

        訴 訟 代 理 人 　 朱 柏 璁 律 師  11

        　 　 　 　 　 　 江 明 軒 律 師  12

        被  上 訴  人 　 陳 世 樺  13

        　 　 　 　 　 　 方 英 龍  14

        　 　 　 　 　 　 魯 淑 華  15

        　 　 　 　 　 　 呂 慧 芬  16

        共 　 　 　 同  17

        訴 訟 代 理 人 　 龍 毓 梅 律 師  18

        上 列 當 事 人 間 請 求 損 害 賠 償 事 件 ， 上 訴 人 對 於 中 華 民 國 107年 4月  19

        12日 臺 灣 高 等 法 院 第 二 審 判 決 （ 105年 度 上 字 第 546號 ） ， 提 起 上  20

        訴 ， 本 院 判 決 如 下 ：  21

            主   文  22

        原 判 決 關 於 駁 回 上 訴 人 揚 銘 建 設 股 份 有 限 公 司 之 上 訴 及 命 上 訴 人  23

        國 王 營 造 股 份 有 限 公 司 、 陳 金 英 連 帶 給 付 暨 該 訴 訟 費 用 部 分 廢 棄  24

        ， 發 回 臺 灣 高 等 法 院 。  25

            理   由  26

        本 件 被 上 訴 人 主 張 ： 被 上 訴 人 陳 世 樺 、 訴 外 人 潘 幼 媚 、 被 上 訴 人  27

        魯 淑 華 、 呂 慧 芬 （ 下 稱 陳 世 樺 等 4 人 ） 前 向 上 訴 人 揚 銘 建 設 股 份  28

        有 限 公 司 （ 下 稱 揚 銘 公 司 ） 依 序 買 受 門 牌 號 碼 新 北 市 ○ ○ 區 ○ ○  29

        ○ 街 ○ ○ 號 滿 福 堡 大 廈 （ 下 稱 系 爭 建 物 ） 2樓 、 3樓 、 4樓 、 5樓 房 屋  30

        及 其 基 地 ， 揚 銘 公 司 於 民 國 94間 交 屋 時 承 諾 就 系 爭 建 物 之 建 築 結  31

        構 保 固 10年 ， 嗣 被 上 訴 人 方 英 龍 自 潘 幼 媚 受 讓 取 得 上 開 3 樓 房 地  32
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        所 有 權 及 對 揚 銘 公 司 之 買 賣 契 約 權 利 。 上 訴 人 陳 金 英 及 訴 外 人 莊  01

        英 暖 、 莊 清 楠 、 游 玫 華 、 張 曉 明 、 張 曉 雁 、 張 曉 璐 、 張 靜 （ 陳 蜚  02

        蜚 之 繼 承 人 ） 、 廖 清 安 （ 陳 金 英 為 莊 英 暖 以 次 8 人 之 被 選 定 人 ，  03

        下 稱 陳 金 英 ） 為 相 鄰 之 原 門 牌 號 碼 新 北 市 ○ ○ 區 ○ ○ ○ 街 ○ ○ ○ ○ ○  04

        號 建 物 所 有 人 ， 於 99年 間 於 該 址 重 新 起 造 「 中 央 靜 觀 」 地 上 10層  05

        、 地 下 2 層 之 建 物 （ 下 稱 靜 觀 建 案 ） ， 由 上 訴 人 國 王 營 造 股 份 有  06

        限 公 司 （ 下 稱 國 王 公 司 ） 承 造 ， 開 工 前 經 社 團 法 人 中 華 民 國 建 築  07

        技 術 學 會 （ 下 稱 建 築 技 術 學 會 ） 於 99年 11月 11日 鑑 定 系 爭 建 物 現  08

        況 ， 以 設 定 之 T2測 點 ， 系 爭 建 物 向 右 傾 斜 21.7公 分 ， 傾 斜 率 1/95  09

        （ 下 稱 第 1 階 段 傾 斜 ） ， 揚 銘 公 司 交 付 之 系 爭 建 物 顯 有 建 築 結 構  10

        之 瑕 疵 ， 且 為 不 完 全 給 付 ， 伊 得 依 民 法 第 360條 、 第 227條 第 1 項  11

        、 第 226條 、 第 184條 第 2項 及 消 費 者 保 護 法 （ 下 稱 消 保 法 ） 第 7條  12

        第 1項 規 定 ， 請 求 揚 銘 公 司 各 賠 償 伊 專 有 部 分 及 1樓 、 突 出 物 、 電  13

        梯 間 等 共 有 部 分 （ 下 稱 共 有 部 分 ） 之 非 工 程 性 損 害 共 計 新 臺 幣 （  14

        下 同 ） 36萬 666 元 。 國 王 公 司 施 作 靜 觀 建 案 ， 未 為 防 護 系 爭 建 物  15

        安 全 之 必 要 措 施 ， 違 反 建 築 法 第 69條 ， 建 築 技 術 規 則 建 築 構 造 編  16

        第 62條 、 第 78條 規 定 ， 陳 金 英 係 靜 觀 建 案 之 起 造 人 ， 未 防 止 鄰 地  17

        之 系 爭 建 物 受 損 ， 違 反 民 法 第 794 條 ， 建 築 法 第 39條 、 第 69條 及  18

        建 築 技 術 規 則 建 築 構 造 編 第 62條 規 定 ， 致 系 爭 建 物 傾 斜 加 劇 ， 於  19

        101年 4月 6 日 經 社 團 法 人 新 北 市 土 木 技 師 公 會 （ 下 稱 土 木 技 師 公  20

        會 ） 自 T2測 點 測 量 之 傾 斜 率 增 至 1/89（ 下 稱 第 2 階 段 傾 斜 ） ， 於  21

        104年 5月 8 日 經 社 團 法 人 新 北 市 建 築 師 公 會 （ 下 稱 建 築 師 公 會 ）  22

        自 T2測 點 測 量 之 傾 斜 率 再 增 至 1/55（ 下 稱 第 3 階 段 傾 斜 ） ， 伊 得  23

        依 民 法 第 184條 第 2 項 、 第 185條 規 定 ， 請 求 國 王 公 司 及 陳 金 英 連  24

        帶 各 賠 償 伊 因 第 3 階 段 傾 斜 所 受 專 有 部 分 及 共 有 部 分 之 非 工 程 性  25

        損 害 共 計 66萬 983元 等 情 ， 求 為 命 揚 銘 公 司 給 付 伊 各 36萬 666元 本  26

        息 ， 國 王 公 司 及 陳 金 英 連 帶 給 付 伊 各 66萬 983 元 本 息 之 判 決 （ 被  27

        上 訴 人 逾 上 開 請 求 之 訴 ， 未 繫 屬 本 院 ， 不 予 贅 敘 ） 。  28

        上 訴 人 銘 揚 公 司 則 以 ： 伊 規 劃 設 計 系 爭 建 物 業 經 檢 核 合 格 ， 建 造  29

        施 工 亦 符 合 建 築 法 規 ， 就 系 爭 建 物 發 生 傾 斜 ， 無 可 歸 責 事 由 。 陳  30

        世 樺 等 人 於 交 屋 後 ， 同 意 呂 慧 芬 在 5 樓 屋 頂 平 台 加 蓋 違 章 建 築 ，  31

２



        就 系 爭 建 物 損 害 之 發 生 、 擴 大 ， 與 有 過 失 。 系 爭 建 物 於 94年 8 至  01

        11月 間 即 已 交 屋 ， 且 被 上 訴 人 於 99年 11月 間 已 知 悉 系 爭 建 物 在 靜  02

        觀 建 案 施 工 前 有 傾 斜 情 事 ， 渠 等 遲 至 103年 6月 4 日 始 提 起 本 件 訴  03

        訟 ， 關 於 瑕 疵 擔 保 、 消 保 法 及 侵 權 行 為 之 請 求 權 ， 已 逾 行 使 期 間  04

        或 罹 於 消 滅 時 效 ， 不 得 再 依 不 完 全 給 付 之 規 定 為 請 求 ； 上 訴 人 國  05

        王 公 司 及 陳 金 英 亦 以 ： 國 王 公 司 曾 與 被 上 訴 人 就 系 爭 建 物 因 靜 觀  06

        建 案 工 程 發 生 傾 斜 事 件 ， 於 102年 8月 2 日 在 新 北 市 新 店 區 公 所 調  07

        解 委 員 會 成 立 調 解 （ 102 年 民 調 字 第 0275號 ， 下 稱 系 爭 調 解 ） ，  08

        被 上 訴 人 並 同 意 拋 棄 本 事 件 其 餘 民 事 請 求 權 ， 渠 等 不 得 再 請 求 伊  09

        賠 償 系 爭 建 物 傾 斜 增 加 之 損 害 。 國 王 公 司 施 作 靜 觀 建 案 並 無 違 反  10

        相 關 建 築 法 規 ， 伊 就 系 爭 建 物 第 3 階 段 傾 斜 並 無 故 意 或 過 失 之 侵  11

        權 行 為 。 被 上 訴 人 於 國 王 公 司 賠 付 調 解 金 額 後 ， 拒 不 改 善 系 爭 建  12

        物 傾 斜 問 題 ， 放 任 系 爭 建 物 繼 續 傾 斜 ， 就 損 害 之 擴 大 ， 與 有 過 失  13

        。 被 上 訴 人 於 靜 觀 建 案 施 工 後 之 100 年 間 即 知 悉 系 爭 建 物 發 生 傾  14

        斜 情 形 ， 渠 等 對 伊 之 侵 權 行 為 損 害 賠 償 請 求 權 已 罹 於 時 效 而 消 滅  15

        各 等 語 ， 資 為 抗 辯 。  16

        原 審 就 上 開 部 分 維 持 第 一 審 所 為 命 揚 銘 公 司 給 付 部 分 之 判 決 ， 駁  17

        回 其 上 訴 ， 及 廢 棄 第 一 審 所 為 駁 回 被 上 訴 人 請 求 國 王 公 司 及 陳 金  18

        英 連 帶 給 付 部 分 之 判 決 ， 改 判 如 其 聲 明 ， 係 以 ： 陳 世 樺 、 潘 幼 媚  19

        、 魯 淑 華 、 呂 慧 芬 依 序 向 揚 銘 公 司 買 受 系 爭 建 物 2 樓 、 3樓 、 4樓  20

        、 5樓 ， 揚 銘 公 司 於 94間 交 屋 時 承 諾 就 系 爭 建 物 之 建 築 結 構 保 固 1  21

        0年 ， 嗣 方 英 龍 自 潘 幼 媚 受 讓 取 得 上 開 3樓 房 地 所 有 權 及 對 揚 銘 公  22

        司 之 買 賣 契 約 權 利 。 陳 金 英 於 99年 間 起 造 靜 觀 建 案 ， 由 國 王 公 司  23

        承 造 ， 開 工 前 由 建 築 技 術 學 會 於 99年 11月 11日 鑑 定 系 爭 建 物 現 況  24

        ， 自 T2測 點 測 量 ， 系 爭 建 物 向 右 傾 斜 21.7公 分 ， 傾 斜 率 1/95， 為  25

        兩 造 所 不 爭 執 。 次 查 系 爭 建 物 為 無 地 下 室 之 版 基 礎 ， 開 挖 深 度 1.  26

        1M， 原 設 計 容 許 沉 陷 量 為 30cm， 屋 頂 突 出 物 有 機 房 及 水 箱 ， 重 量  27

        略 偏 一 側 ， 該 突 出 物 所 在 處 之 樑 端 相 對 差 異 沉 陷 量 較 大 ， 為 導 致  28

        系 爭 建 物 第 1階 段 傾 斜 之 主 要 原 因 。 揚 銘 公 司 於 99年 8月 15日 交 付  29

        被 上 訴 人 系 爭 建 物 ， 其 傾 斜 率 1/95 ， 大 於 結 構 安 全 評 估 值 1/200  30

        ， 自 有 建 築 結 構 之 瑕 疵 ， 且 屬 可 歸 責 於 揚 銘 公 司 之 不 完 全 給 付 ，  31
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        其 傾 斜 情 形 ， 難 以 技 術 扶 正 以 回 復 原 狀 。 物 之 瑕 疵 擔 保 責 任 與 不  01

        完 全 給 付 之 債 務 不 履 行 責 任 ， 其 法 律 性 質 、 構 成 要 件 及 規 範 功 能  02

        各 不 相 同 。 被 上 訴 人 因 系 爭 建 物 第 1 階 段 傾 斜 ， 各 就 專 有 部 分 、  03

        共 有 部 分 受 有 房 屋 價 值 貶 損 等 非 工 程 性 損 害 依 序 25萬 6,633元 、 1  04

        0萬 4,033元 ， 共 計 36萬 666 元 ， 其 得 依 不 完 全 給 付 之 法 律 關 係 ，  05

        請 求 揚 銘 公 司 分 別 賠 償 。 該 項 請 求 權 自 99年 8 月 15日 交 屋 時 起 算  06

        ， 至 被 上 訴 人 起 訴 時 ， 未 罹 於 15年 之 消 滅 時 效 。 陳 世 樺 等 4 人 於  07

        交 屋 後 ， 同 意 呂 慧 芬 在 系 爭 建 物 5 樓 屋 頂 平 台 ， 以 水 泥 建 材 ， 加  08

        蓋 占 用 屋 頂 平 台 面 積 2/3 ， 設 有 2臥 房 、 1廚 房 、 1浴 廁 、 1客 廳 之  09

        違 章 建 物 （ 下 稱 系 爭 增 建 ） ， 雖 為 系 爭 建 物 第 1 階 段 傾 斜 原 因 之  10

        一 。 惟 揚 銘 公 司 出 售 系 爭 建 物 予 陳 世 樺 等 4 人 時 ， 均 簽 訂 住 戶 共  11

        同 增 建 分 管 協 議 書 ， 約 定 二 樓 露 台 增 建 、 頂 樓 增 建 、 後 院 … 等 共  12

        同 增 建 （ 增 建 部 分 不 予 登 記 產 權 ） ， 其 增 建 之 面 積 ， 均 屬 於 當 樓  13

        所 有 權 人 管 理 使 用 ， 並 交 付 系 爭 建 物 屋 頂 之 突 出 物 一 層 平 面 圖 。  14

        該 突 出 物 一 層 平 面 圖 與 系 爭 增 建 現 況 之 隔 局 相 同 ， 足 見 揚 銘 公 司  15

        於 售 屋 時 已 有 屋 頂 增 建 之 規 劃 ， 其 不 得 依 民 法 第 217 條 規 定 請 求  16

        法 院 減 輕 或 免 除 其 賠 償 金 額 。 又 國 王 公 司 承 造 靜 觀 建 案 ， 因 施 工  17

        不 慎 ， 致 系 爭 建 物 於 101年 4月 6 日 經 土 木 技 師 公 會 鑑 定 ， 自 T2測  18

        點 測 量 之 傾 斜 率 由 1/95增 至 1/89， 並 有 牆 壁 裂 開 等 損 壞 情 形 。 國  19

        王 公 司 乃 由 廖 清 安 代 理 與 被 上 訴 人 以 土 木 技 師 公 會 鑑 定 結 果 為 依  20

        據 ， 就 系 爭 建 物 傾 斜 之 結 構 瑕 疵 、 室 內 裝 潢 毀 損 、 牆 面 剝 落 等 修  21

        復 費 用 及 房 屋 交 易 價 值 貶 損 之 損 害 ， 於 102年 8月 2 日 成 立 系 爭 調  22

        解 。 嗣 靜 觀 建 案 接 續 進 行 裝 修 工 程 ， 增 加 結 構 「 活 載 重 」 ， 產 生  23

        地 層 「 瞬 時 沉 陷 量 」 ， 系 爭 建 物 於 104年 5月 8 日 經 建 築 師 公 會 自  24

        T2測 點 測 量 ， 其 傾 斜 率 由 1/89再 增 加 至 1/55。 陳 金 英 等 人 係 靜 觀  25

        建 案 基 地 所 有 人 ， 依 民 法 第 794 條 規 定 負 有 防 止 鄰 地 工 作 物 受 損  26

        之 義 務 ； 國 王 公 司 為 靜 觀 建 案 承 造 人 ， 依 建 築 技 術 規 則 建 築 構 造  27

        編 第 62條 規 定 ， 施 工 應 防 護 鄰 近 建 物 之 安 全 ， 渠 等 違 反 上 開 保 護  28

        他 人 之 法 律 ， 致 系 爭 建 物 發 生 第 3 階 段 傾 斜 ， 應 對 被 上 訴 人 負 共  29

        同 侵 權 行 為 連 帶 賠 償 責 任 。 系 爭 建 物 第 3階 段 傾 斜 與 第 2階 段 傾 斜  30

        所 生 之 損 害 ， 其 原 因 各 自 獨 立 可 分 ， 系 爭 調 解 範 圍 不 及 於 102 年  31
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        8月 2日 調 解 成 立 後 之 系 爭 建 物 第 3階 段 傾 斜 損 害 。 被 上 訴 人 於 104  01

        年 7 月 20日 其 訴 訟 代 理 人 閱 覽 建 築 師 公 會 104年 7月 3日 104新 北 市  02

        建 師 鑑 字 第 262 號 鑑 定 （ 估 ） 報 告 書 （ 下 稱 系 爭 鑑 定 報 告 ） ， 始  03

        知 悉 系 爭 建 物 第 3 階 段 傾 斜 之 損 害 ， 渠 等 對 國 王 公 司 及 陳 金 英 就  04

        系 爭 建 物 第 3 階 段 傾 斜 之 侵 權 行 為 損 害 賠 償 請 求 權 ， 應 自 斯 時 起  05

        算 ， 被 上 訴 人 於 105年 1 月 20日 追 加 此 部 分 請 求 ， 未 罹 於 2年 消 滅  06

        時 效 。 國 王 公 司 於 系 爭 調 解 成 立 當 天 ， 為 徹 底 解 決 系 爭 建 物 發 生  07

        之 傾 斜 問 題 ， 與 被 上 訴 人 另 簽 立 和 解 協 議 書 ， 約 定 由 國 王 公 司 協  08

        助 被 上 訴 人 重 建 系 爭 建 物 為 10層 大 樓 ， 惟 被 上 訴 人 拒 不 配 合 申 請  09

        新 建 大 樓 之 建 築 執 照 ， 渠 等 就 系 爭 建 物 第 3 階 段 傾 斜 損 害 之 發 生  10

        ， 與 有 過 失 。 衡 酌 系 爭 建 物 重 建 非 短 時 間 可 達 成 共 識 之 困 難 度 ，  11

        惟 被 上 訴 人 迄 無 任 何 防 患 措 施 ， 及 系 爭 建 物 嗣 因 地 球 重 力 、 建 築  12

        物 重 心 位 置 與 土 壤 反 力 等 自 然 力 量 ， 傾 斜 率 從 1/55回 正 至 1/60，  13

        其 傾 斜 現 況 已 呈 現 回 正 穩 定 趨 勢 等 因 素 ， 認 國 王 公 司 及 陳 金 英 應  14

        負 2/3過 失 責 任 。 被 上 訴 人 因 系 爭 建 物 第 3階 段 傾 斜 ， 各 就 專 有 部  15

        分 、 共 有 部 分 受 有 房 屋 價 值 貶 損 等 非 工 程 性 損 害 依 序  70萬 5,485  16

        元 、 28萬 5,989元 ， 共 計 99萬 1,474元 ， 經 過 失 相 抵 後 ， 渠 等 得 請  17

        求 國 王 公 司 、 陳 金 英 賠 償 系 爭 建 物 第 3 階 段 傾 斜 之 非 工 程 性 損 害  18

        為 66萬 983元 。 故 被 上 訴 人 依 民 法 第 227條 第 1項 、 第 226條 規 定 ，  19

        請 求 銘 揚 公 司 各 給 付 36萬 666元 本 息 ， 及 依 民 法 第 184條 第 2 項 、  20

        第 185條 規 定 ， 請 求 國 王 公 司 及 陳 金 英 各 連 帶 給 付 66萬 983元 本 息  21

        ， 為 有 理 由 ， 應 予 准 許 等 詞 ， 為 其 判 斷 之 基 礎 。  22

        查 民 法 第 217條 第 1項 規 定 ， 損 害 之 發 生 或 擴 大 ， 被 害 人 與 有 過 失  23

        者 ， 法 院 得 減 輕 賠 償 金 額 ， 或 免 除 之 。 陳 世 樺 等 4 人 於 交 屋 後 ，  24

        同 意 呂 慧 芬 在 系 爭 建 物 5 樓 屋 頂 平 台 ， 以 水 泥 建 材 ， 加 蓋 系 爭 增  25

        建 ， 為 系 爭 建 物 第 1 階 段 傾 斜 原 因 之 一 ， 為 原 審 認 定 之 事 實 。 而  26

        系 爭 增 建 迄 仍 繼 續 占 用 系 爭 建 物 5 樓 屋 頂 平 台 ， 且 被 上 訴 人 提 出  27

        銘 揚 公 司 交 付 之 系 爭 建 物 屋 頂 突 出 物 壹 層 平 面 圖 （ 見 第 一 審 卷  (  28

        二 )182頁 ） ， 與 系 爭 鑑 定 報 告 所 附 現 況 實 測 之 屋 頂 增 建 平 面 及 照  29

        片 位 置 示 意 圖 （ 見 外 放 該 鑑 定 報 告 附 件 5-92頁 ） ， 兩 者 所 示 之 系  30

        爭 增 建 格 局 與 面 積 ， 尚 有 不 同 ， 後 者 將 原 規 劃 之 雨 遮 位 置 改 為 客  31

５



        廳 之 一 部 ， 客 廳 占 用 屋 頂 平 台 面 積 增 大 。 果 爾 ， 能 否 謂 陳 世 樺 等  01

        4 人 就 系 爭 建 物 傾 斜 損 害 之 發 生 或 擴 大 無 過 失 ， 上 訴 人 不 得 依 前  02

        揭 規 定 ， 請 求 法 院 減 輕 其 賠 償 金 額 ， 即 非 無 研 求 之 餘 地 。 原 審 未  03

        查 ， 遽 以 前 揭 理 由 謂 銘 揚 公 司 不 得 請 求 法 院 減 輕 其 賠 償 金 額 ， 復  04

        未 斟 酌 系 爭 增 建 對 第 3 階 段 傾 斜 之 原 因 力 ， 遽 認 國 王 公 司 及 陳 金  05

        英 就 第 3階 段 傾 斜 損 害 應 負 2/3過 失 責 任 ， 已 有 可 議 。 次 查 原 審 係  06

        認 國 王 公 司 承 造 靜 觀 建 案 ， 因 施 工 不 慎 ， 致 系 爭 建 物 於 101年 4月  07

        6 日 之 傾 斜 率 由 1/95增 至 1/89， 嗣 因 靜 觀 建 案 接 續 進 行 裝 修 工 程  08

        ， 增 加 結 構 「 活 載 重 」 ， 致 系 爭 建 物 於 104年 5月 8 日 之 傾 斜 率 由  09

        1/89增 加 至 1/55。 而 靜 觀 建 案 於 101年 7月 20日 竣 工 ， 有 使 用 執 照  10

        影 本 在 卷 可 稽 （ 見 第 一 審 卷  (二 )174頁 反 面 ） 。 果 爾 ， 靜 觀 建 案  11

        之 裝 修 工 程 究 係 何 人 施 作 ， 何 時 開 始 ， 何 時 結 束 ， 工 程 內 容 如 何  12

        增 加 結 構 活 載 重 ， 即 攸 關 國 王 公 司 或 陳 金 英 有 無 造 成 系 爭 建 物 第  13

        3 階 段 傾 斜 之 侵 害 行 為 及 其 終 了 時 點 ， 第 2、 3階 段 損 害 是 否 可 分  14

        及 何 時 底 定 ， 暨 系 爭 調 解 之 範 圍 與 國 王 公 司 及 陳 金 英 能 否 以 消 滅  15

        時 效 為 抗 辯 。 原 審 未 予 究 明 ， 遽 謂 系 爭 調 解 範 圍 不 及 於 系 爭 建 物  16

        第 3 階 段 傾 斜 損 害 ， 被 上 訴 人 對 國 王 公 司 及 陳 金 英 就 該 階 段 傾 斜  17

        之 侵 權 行 為 損 害 賠 償 請 求 權 未 罹 於 2 年 消 滅 時 效 ， 進 而 為 國 王 公  18

        司 及 陳 金 英 不 利 之 判 決 ， 亦 有 未 合 。 又 原 審 既 認 系 爭 建 物 嗣 因 自  19

        然 力 量 ， 傾 斜 率 從 1/55回 正 至 1/60， 其 傾 斜 現 況 已 呈 現 回 正 穩 定  20

        趨 勢 。 則 系 爭 建 物 傾 斜 之 真 正 原 因 為 何 及 現 在 之 傾 斜 程 度 如 何 ，  21

        自 攸 關 何 人 為 侵 害 及 被 上 訴 人 實 際 受 損 害 之 數 額 ， 應 予 查 明 。 原  22

        審 未 詳 查 審 認 ， 逕 為 判 決 ， 並 嫌 速 斷 。 上 訴 論 旨 ， 指 摘 原 判 決 於  23

        其 不 利 部 分 違 背 法 令 ， 求 予 廢 棄 ， 非 無 理 由 。  24

        據 上 論 結 ， 本 件 上 訴 為 有 理 由 。 依 民 事 訴 訟 法 第 477條 第 1項 、 第  25

        478條 第 2項 ， 判 決 如 主 文 。  26

        中     華     民     國    109    年     7     月     30    日  27

                              最 高 法 院 民 事 第 一 庭  28

                                  審 判 長 法 官   陳   國   禎  29

                                        法 官   陳   真   真  30

                                        法 官   梁   玉   芬  31

６



                                        法 官   王   金   龍  01

                                        法 官   鄭   純   惠  02

        本 件 正 本 證 明 與 原 本 無 異  03

                                              書   記   官  04

        中     華     民     國    109    年     8     月     7     日  05
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