

附表：

編號	代僱工作內容	施作廠商	施作時間 (依發票日)	擎邦公司請求 金額(未稅)	證據	備註
01	現場查線	昇灝工程公司	103.3.20 (見原審卷一第86-87頁)	56萬元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷八第6-34頁)	瑕疵修補
02	現場查線	杉研企業社	103.3.20 (見原審卷一第88-89頁)	113萬0800元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷八第41-74頁)	瑕疵修補
03	現場配線	杉研企業社	103.4.18 (見原審卷一第90-91頁)	86萬9200元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷八第76-110頁)	
04	現場配線	杉研企業社	103.4.18 (見原審卷一第92-93頁)	126萬5560元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷八第112-143頁)	
05	現場配線	杉研企業社	103.5.15 (見原審卷一第94-95頁)	65萬1300元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷八第145-170頁)	
06	現場配線	杉研企業社	103.6.15 (見原審卷一第96-97頁)	12萬4800元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷八第172-188頁)	
07	現場配線、裝燈具、消防偵煙器、	山峰空調工程行	103.3.20 (見原審卷一第98-99頁)	136萬2000元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺	

(續上頁)

	開關、標線號				失表及點工紀錄(見原審卷八第190-231頁)	
08	現場配線、裝燈具、消防偵煙器、開關、標線號	山峰空調工程行	103.4.20 (見原審卷一第100-101頁)	63萬8000元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷八第233-265頁)	
09	現場配線、裝燈具、消防偵煙器、開關、標線號	山峰空調工程行	103.4.20 (見原審卷一第102-103頁)	110萬7900元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷八第267-296頁)	
10	現場配線、裝燈具、消防偵煙器、開關、標線號	山峰空調工程行	103.5.10 (見原審卷一第104-105頁)	89萬2100元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷九第2-28頁)	
11	現場配線、裝燈具、消防偵煙器、開關、標線號	山峰空調工程行	103.5.10 (見原審卷一第106-107頁)	214萬1800元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷九第30-67頁)	其中6萬2400元為瑕疵修補
12	現場配線、裝燈具、消防偵煙器、開關、標線號	山峰空調工程行	103.6.15 (見原審卷一第108-109頁)	85萬8200元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷九第69-91頁)	
13	現場配線、裝燈具、消防偵煙器、開關、標線號	山峰空調工程行	103.6.15 (見原審卷一第110-111頁)	277萬6600元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷九第93-134頁)	
14	現場配線、裝燈具、消防偵煙器、開關、標線號	山峰空調工程行	103.7.16 (見原審卷一第112-113頁)	37萬3400元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷九第136-154頁)	

(續上頁)

15	現場配線、裝燈具、消防偵煙器、開關、標線號	山峰空調工程行	103.7.20 (見原審卷一第114-115頁)	475萬0200元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷九第156-209頁)	
16	現場配線、裝燈具、消防偵煙器、開關、標線號	山峰空調工程行	103.8.15 (見原審卷一第116-117頁)	154萬9800元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷九第211-237頁)	
17	現場配線、裝燈具、消防偵煙器、開關、標線號	昇灝工程公司	103.9.19 (見原審卷一第118-118之1頁)	16萬3750元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷九第239-264頁)	
18	現場配線、裝燈具、消防偵煙器、開關、標線號	山峰空調工程行	103.9.20 (見原審卷一第119-120頁)	165萬0904元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷九第266-293頁)	
19	現場配線、裝燈具、消防偵煙器、開關、標線號	山峰空調工程行	103.10.20 (見原審卷一第121-122頁)	54萬1280元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷十第2-52頁)	
20	燈具	家立實業有限公司	103.10.15 (見原審卷一第123-125頁)	8萬9250元	廠商合約文件、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷十第54-71頁)	
21	現場點工、清潔、廢棄物清運	順鴻勞務工資	102.12.13 (見原審卷一第126-127頁)	1萬8200元	工地緊急請購單、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷十第73-87頁)	瑕疵修補
22	現場點工、清潔	虹淇工程有限公司	103.1.14 (見原審卷	1萬2500元	工地緊急請購單、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申	瑕疵修補

(續上頁)

	潔、廢棄物清運		一第128 -1 29)		請書、統一發票、測試 缺失表及點工紀錄(見 原審卷十第89-96頁)	
23	現 場 點 工、清 潔、廢棄 物清運	虹淇工程有 限公司	103.1.14 (見原審卷 一第130 頁)	2萬元	工地緊急請購單、付款 證明表、估驗計價總 表、轉帳傳票、付款申 請書、統一發票、測試 缺失表及點工紀錄(見 原審卷十第98-106頁)	瑕疵修補
24	現 場 點 工、清 潔、廢棄 物清運	虹淇工程有 限公司	103.5.18 (見原審卷 一第131-13 2頁)	4萬2500元	工地緊急請購單、付款 證明表、估驗計價總 表、轉帳傳票、付款申 請書、統一發票、測試 缺失表及點工紀錄(見 原審卷十第108-116頁)	
25	現 場 點 工、清 潔、廢棄 物清運	虹淇工程有 限公司	103.5.19 (見原審卷 一第133-13 4頁)	4萬元	工地緊急請購單、付款 證明表、估驗計價總 表、轉帳傳票、付款申 請書、統一發票、測試 缺失表及點工紀錄(見 原審卷十第118-125頁)	
26	現 場 點 工、清 潔、廢棄 物清運	虹淇工程有 限公司	103.6.19 (見原審卷 一第135 -1 36頁)	2萬2500元	工地緊急請購單、付款 證明表、估驗計價總 表、轉帳傳票、付款申 請書、統一發票、測試 缺失表及點工紀錄(見 原審卷十第127-134頁)	
27	現 場 點 工、清 潔、廢棄 物清運	虹淇工程有 限公司	103.7.15 (見原審卷 一第137-13 8頁)	5萬元	工地緊急請購單、付款 證明表、估驗計價總 表、轉帳傳票、付款申 請書、統一發票、測試 缺失表及點工紀錄(見 原審卷十第136-143頁)	
28	現 場 點 工、清 潔、廢棄 物清運	虹淇工程有 限公司	103.7.17 (見原審卷 一第139-14 0頁)	4萬2500元	工地緊急請購單、付款 證明表、估驗計價總 表、轉帳傳票、付款申 請書、統一發票、測試 缺失表及點工紀錄(見 原審卷十第145-152頁)	
29	現 場 點 工、清 潔、廢棄 物清運	虹淇工程有 限公司	103.8.21 (見原審卷 一第141-14 2頁)	5萬元	工地緊急請購單、付款 證明表、估驗計價總 表、轉帳傳票、付款申 請書、統一發票、測試 缺失表及點工紀錄(見 原審卷十第154-161頁)	

(續上頁)

30	現場點工、清潔、廢棄物清運	虹淇工程有限公司	103.8.21 (見原審卷一第143-144頁)	5萬元	工地緊急請購單、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷十第163-170頁)	
31	現場點工、清潔、廢棄物清運	虹淇工程有限公司	103.8.21 (見原審卷一第145-146頁)	4萬7500元	工地緊急請購單、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷十第172-179頁)	
32	現場點工、清潔、廢棄物清運	虹淇工程有限公司	103.9.16 (見原審卷一第147-148頁)	2萬5000元	工地緊急請購單、付款證明表、估驗計價總表、轉帳傳票、付款申請書、統一發票、測試缺失表及點工紀錄(見原審卷十第181-188頁)	
			未稅合計	2391萬7544元		
			加計營業稅計	2511萬3421元		