

百辰(爺爺柏園)鋁窗工程

附錄

合約/追加減	項次	位置	扣除未安裝金額	扣除未拆紙金額	扣除未塞水路金額	扣除玻璃未安裝金額	扣除玻璃未出貨金額	小計	檯數	合計
主合約Q104090050	1	D8						0	7	0
主合約Q104090050	2	W1						0	3	0
主合約Q104090050	3	W1a						0	2	0
主合約Q104090050	4	W1b						0	2	0
主合約Q104090050	5	W1c						0	2	0
主合約Q104090050	6	W2						0	1	0
主合約Q104090050	7	W3						0	1	0
主合約Q104090050	8	W4						0	3	0
主合約Q104090050	9	W5						0	50	0
主合約Q104090050	10	W5a						0	10	0
主合約Q104090050	11	W5b						0	4	0
主合約Q104090050	12	W5c						0	6	0
主合約Q104090050	13	W6						0	4	0
主合約Q104090050	14	W6a						0	1	0

合約/追加減	項次	位置	扣除未安裝金額	扣除未拆紙金額	扣除未塞水路金額	扣除玻璃未安裝金額	扣除玻璃未出貨金額	小計	檯數	合計
主合約Q104090050	15	W6b						0	1	0
主合約Q104090050	16	W6c						0	1	0
主合約Q104090050	17	W7						0	4	0
主合約Q104090050	18	W7a						0	2	0
主合約Q104090050	19	W8						0	2	0
主合約Q104090050	20	W8a						0	1	0
主合約Q104090050	21	W9						0	4	0
主合約Q104090050	22	W9a						0	1	0
主合約Q104090050	23	W10						0	6	0
主合約Q104090050	24	W10a						0	2	0
主合約Q104090050	25	W11						0	3	0
主合約Q104090050	26	W11a						0	1	0
主合約Q104090050	27	W12						0	2	0
主合約Q104090050	28	W14						0	2	0
主合約Q104090050	29	W14a						0	2	0
主合約Q104090050	30	W15						0	4	0

合約/追加減	項次	位置	扣除未安裝金額	扣除未拆紙金額	扣除未塞水路金額	扣除玻璃未安裝金額	扣除玻璃未出貨金額	小計	檯數	合計
主合約Q104090050	31	W15a						0	1	0
主合約Q104090050	32	W15b						0	1	0
主合約Q104090050	33	W15c						0	1	0
主合約Q104090050	34	W21						0	5	0
主合約Q104090050	35	W21	740	59	690		2089	3577	5	17885
主合約Q104090050	36	W21a						0	1	0
主合約Q104090050	37	W21a	532	43	573		1513	2661	1	2661
主合約Q104090050	38	W21b						0	1	0
主合約Q104090050	39	W21b	532	43	573		1513	2661	1	2661
主合約Q104090050	40	W21c						0	1	0
主合約Q104090050	41	W21c	532	43	573		1513	2661	1	2661
主合約Q104090050	42	W21d						0	1	0
主合約Q104090050	43	W21d	532	43	573		1513	2661	1	2661
主合約Q104090050	44	W22						0	3	0
主合約Q104090050	45	W22	2409	192	1332		7427	11360	3	34080
主合約Q104090050	46	W23						0	3	0

合約/追加減	項次	位置	扣除未安裝金額	扣除未拆紙金額	扣除未塞水路金額	扣除玻璃未安裝金額	扣除玻璃未出貨金額	小計	檯數	合計
主合約Q1040900050	47	W23	2409	192	1332		7427	11360	3	34080
主合約Q1040900050	48	W24						0	1	0
主合約Q1040900050	49	W24	4242	339	1613		13045	19240	1	19240
主合約Q1040900050	50	W25						0	3	0
主合約Q1040900050	51	W25	422	34	514		1198	2167	3	6501
主合約Q1040900050	52	W26				540.0		540	10	5400
主合約Q1040900050	53	W26	1123	90	853		3718	5784	10	57840
主合約Q1040900050	54	W27				378.0		378	1	378
主合約Q1040900050	55	W27	773	62	690		2191	3715	1	3715
主合約Q1040900050	56	W28				324.0		324	1	324
主合約Q1040900050	57	W28	656	52	631		1856	3195	1	3195
主合約Q1040900050	58	W29				282.0		282	2	564
主合約Q1040900050	59	W29	565	46	596		1606	2812	2	5624
主合約Q1040900050	60	W30				561.0		561	2	1122
主合約Q1040900050	61	W30	1509	120	981		4502	7113	2	14226
主合約Q1040900050	62	DW1						0	1	0

[illegible]

合約/追加減	項次	位置	扣除未安裝金額	扣除未拆紙金額	扣除未塞水路金額	扣除玻璃未安裝金額	扣除玻璃未出貨金額	小計	檯數	合計
主合約Q104090050	79							0	1	0
主合約Q104090050	80	W31						0	2	0
主合約Q104090050	81	W32						0	1	0
主合約Q104090050	82	W33						0	4	0
主合約Q104090050	83	W34						0	2	0
追加Q106110055		R1F						0	1	0
追加Q106110055		R1F						0	4	0
追加Q106110055		R1F						0	1	0
追加Q106110055		R1F						0	1	0
追加Q106110055		R1F						0	1	0
追加Q106110055		R1F						0	4	0
追加Q106110055		R1F						0	1	0
追加Q106110055		R1F						0	4	0
追加Q106110055		R1F						0	1	0
追加Q106110055		R1F						0	4	0
追加Q106110055		R1F						0	1	0
追加Q106110055		R1F						0	1	0
追加Q106110055		R1F						0	1	0

合約/追加減	項次	位置	扣除未安裝金額	扣除未拆紙金額	扣除未塞水路金額	扣除玻璃未安裝金額	扣除玻璃未出貨金額	小計	檯數	合計
追加Q106110055		7F夾						0	1	0
追加Q106110055		1F						0	2	0
追加Q106110055		W4						0	3	0
追加Q106110055		W1						0	3	0
追加Q106110055		W1a						0	2	0
追加Q106110055		W3						0	1	0
追加Q106110055		DW1						0	1	0
追減Q106110056		WL1						0	1	0
項目			未稅					含稅		
扣除未安裝總金額			-42591					-44721(含稅)		
扣除未拆紙總金額			-3401					-3571(含稅)		
扣除未塞水路總金額			-29895					-31390(含稅)		
扣除玻璃未安裝總金額			-7788					-8177(含稅)		
扣除玻璃未出貨總金額			-131143					-137700(含稅)		

